

Vienošanās par grozījumiem

2024.gada 25.jūnija Līgumā par saules elektrostaciju saules paneļu montāžas konstrukciju iegādi ar konstrukciju un paneļu montāžu (SES "Acone")

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā (02.04.2025)

Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Kredītiestāde: [...]; SWIFT kods: [...]; Konta numurs: [...]; kuru pārstāv [...];	un	SIA "EnerGrid" (turpmāk – Uzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40203250455 PVN maksātāja numurs: LV40203250455 Adrese: Rīga, Skanstes iela 50 Kredītiestāde: [...]; SWIFT kods: [...]; Konta numurs: [...]; kuru pārstāv [...];
---	----	---

turpmāk katrs atsevišķi "Līdzējs", abi kopā "Līdzēji", saskaņā ar 2024.gada 25.jūnija Līgumu par saules elektrostaciju saules paneļu montāžas konstrukciju iegādi ar konstrukciju un paneļu montāžu (SES "Acone") (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 010000/24-801) (turpmāk – Līgums) 20.1.1.punkta Vispārīgiem noteikumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Līdzēji vienojas grozīt Līguma 4.1.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"Visu Līgumā noteikto Darbu izpilde objektā pabeidzama līdz 2025.gada 18.aprīlim."
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
3. Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...]. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

UZŅĒMĒJS

SIA "EnerGrid"

[...]

[...]

[...]

Pamatojums par izmaiņām līgumā Nr.010000/24-801 "Līgums par saules elektrostaciju saules paneļu montāžas konstrukciju iegādi ar konstrukciju un paneļu montāžu (SES "Acone")"

2024.gada 25.jūnijā ar SIA "EnerGrid" (turpmāk – Uzņēmējs) tika noslēgts līgums Nr.010000/24-801 par saules elektrostacijas "Acone" saules paneļu montāžas konstrukciju iegādi ar konstrukciju un paneļu montāžu līdz 2025.gada 14.janvārim.

Līdz šim SIA "Energrid" ir veikuši saules paneļu metālkonstrukciju piegādi un montāžu. 2025.gada 25.martā no Uzņēmēja ir saņemta vēstule, kur Uzņēmējs informē, ka apņemas pabeigt darbus, lūdz pagarināt Līguma izpildes termiņu līdz 2025.gada 18.aprīlim.

Atbilstoši Līguma darbu izpildes laika grafikam, saules paneļu piegāde objektā ir bijusi plānota tā, lai Uzņēmējs veiktu saules paneļu montāžu no 2024.gada 26.augusta 15 kalendāro nedēļu laikā, t.i., līdz 2024.gada 8.decembrim. Pasūtītājam, piegādes aizkavēšanās dēļ, neizdevās nodrošināt Uzņēmējam savlaicīgu saules paneļu piegādi - faktiski to piegāde uzsāka no 2024.gada 3.decembra un Uzņēmējs saules paneļu montāžu varēja uzsākt objektā tikai sākot no 2024.gada 8.decembra, kā rezultātā Uzņēmējam nav bijis iespējams veikt saules paneļu montāžu Līgumā norādītajā laika periodā līdz 2025.gada 14.janvārim. Līgumdarbu izpildes termiņš ir pagarināms par 14 kalendārajām nedēļām un 3 kalendārajām dienām no 2025.gada 14.janvāra līdz 2025.gada 18.aprīlim.