

Vienošanās par grozījumiem līgumā Nr. 01R000/23-46.1

**"TEC-1 energobloka darbības nodrošināšana kondensācijas režīmā,
izbūvējot siltumtīklu siltumnesēja dzesēšanas sistēmu"
(Id. Nr. AS "Latvenergo" 2023/2)**

**PAR TEC-1 ENERGOBLOKA DARBĪBAS NODROŠINĀŠANU KONDENSĀCIJAS REŽĪMĀ, IZBŪVĒJOT
SILTUMTĪKLU SILTUMNESĒJA DZESĒŠANAS SISTĒMU**

Rīgā,
Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

(08.04.2025)

Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – "Pasūtītājs") Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: [...] Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]	un	Akciju sabiedrība "UPB" (turpmāk – "Uzņēmējs") Reģistrācijas numurs: 42103000187 PVN maksātāja numurs: LV42103000187 Adrese: [...] Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]
--	----	---

turpmāk katrs atsevišķi "Līdzējs", abi kopā "Līdzēji", saskaņā ar 2023.gada 24.oktobrī starp Līdzējiem noslēgtā līguma "Par TEC-1 energobloka darbības nodrošināšanu kondensācijas režīmā, izbūvējot siltumtīklu siltumnesēja dzesēšanas sistēmu" (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 01R000/23-46) (turpmāk – Līgums) 12.1.punktu, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto.

Ņemot vērā, ka:

- Līguma pielikuma Nr.3 "Tehniskā specifikācija" apakšpielikuma Nr.2 "Funkcionālo garantiju un kvalitātes kontroles prasības" 1.2. un 1.3.punktā ir izvirzītas sekojošas prasības dzesēšanas sistēmas veikspējai:

"1.2. Uzņēmējam jāgarantē siltumtīklu dzesētāju visu bloku nominālā dzesēšanas jauda bez ūdens smidzināšanas sistēmas 72 MWth (pēc jaunuzstādītā dzesēšanas sistēmas siltumenerģijas skaitītāja), pie sekojošiem sistēmas darbības parametriem:

- Ārģaisa temperatūra 30°C;
- Dzesēšanas kontūra ieejošā temperatūra dzesētājos 61°C;
- Dzesēšanas kontūra izejošā temperatūra no dzesētājiem 35°C;
- Dzesēšanas kontūra temperatūras starpība 26°C;
- Dzesēšanas kontūra spiediena kritums uz vienu dzesēšanas bloku <2 bar.

1.3. Mērījumi jāveic pie ārģaisa temperatūras un siltumtīklu ūdens siltumnesēja temperatūras, kas ir iespējami tuvi iepriekš minētajiem parametriem ne mazāk kā 30 reizes nosakot vidējos rādītājus 1 stundas laika periodā, gala rezultātu iegūstot aprēķinu ceļā pārreķinot uz 1.2 un punktos noteiktajiem parametriem."

- Līguma Speciālo noteikumu 11.3.1.punkts paredz, ka Uzņēmējs maksā sekojošu papildu līgumsodu:

"11.3.1. Ja Uzņēmējs nav sasniedzis Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.2 "Funkcionālo garantiju un kvalitātes kontroles prasības" noteiktos siltumtīklu siltumnesēja dzesēšanas sistēmas garantētos parametrus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru no neizpildītajiem garantētajiem parametriem:

a. garantētais parametrs "siltumtīklu dzesētāju visu bloku nominālā dzesēšanas jauda bez ūdens smidzināšanas sistēmas ≥ 72 MWth" - 1,4 % apmērā no Līguma cenas par katru nesasniegto dzesēšanas 1 MWth;"

- Saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 8.4.punktu Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas apmērā, lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu;
- **Puses secina, ka Tehniskajā specifikācijā paredzētā ārģaisa temperatūra 30°C objektīvi nav sasniedzama Līgumā paredzēto darbu izpildes laikā, līdz ar ko Līgumā paredzēto darbu pieņemšana notiks, veicot**

Uzņēmēja veiktā veikspējas testa rezultātu pārrēķinu, balstoties uz dzesētāju ražotāja pārrēķina datiem un līknēm;

- **Puses piekrīt, ka vasaras periodā Pasūtītājs veiks Uzņēmēja veiktā veikspējas testa rezultātu pārrēķina verifikāciju, veicot testu maksimāli tuvu nepieciešamai ārējai temperatūrai, pēc Līgumā paredzēto darbu pieņemšanas, t.i. siltumtīklu dzesēšanas sistēmas ekspluatācijas laikā.**

Līdzīgi vienojas par sekojošo:

1. Pagarināt Līguma Vispārīgo noteikumu 8.3.punktā noteikto termiņu, kurā Uzņēmēja iesniegtajam Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā, un noteikt, ka Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā un 130 (viens simts trīsdesmit) dienas pēc tā.
2. Precizēt Līguma vispārīgo noteikumu 8.5.punktā noteikto Līguma izpildes nodrošinājuma dzēšanas kārtību un noteikt, ka Līguma izpildes nodrošinājums tiek dzēsts ne ātrāk, kā 10 (desmit) dienas pēc tam, kad Pasūtītājs ir verificējis Uzņēmēja veiktā testa rezultātu pārrēķinu attiecībā uz Līguma pielikuma Nr.3 apakšpielikuma Nr.2 1.2.punktā noteiktā garantētā parametra sasniegšanu.
3. Pasūtītājs tiesīgs izmantot šīs Vienošanās 1.punktā paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu, lai ieturētu Līguma Speciālo noteikumu 11.3.1.punkta a. apakšpunktā paredzēto līgumsodu par sistēmas garantētā parametra nesasniegšanu, ja garantētais parametrs netiek sasniegts, kad Pasūtītājs vasaras periodā sistēmas ekspluatācijas laikā veiks Uzņēmēja veiktā testa rezultātu pārrēķina verifikāciju.
4. Citi Līguma noteikumi un nosacījumi netiek mainīti.
5. Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta AS "Latvenergo" eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Pasūtītājs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai AS "Latvenergo" eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūt uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...].

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

UZŅĒMĒJS

AS "UPB"

[...]

[...]

[...]

[...]

Pamatojums veiktajiem grozījumiem:

Ņemot vērā apstākli, ka objekta līguma izpilde ir faktiski pabeigta – t.i. objekts nodots ekspluatācijā 08.04.2025., taču ir palikuši atliktie darbi, lai mazinātu Pasūtītāja risku. Minētie apstākļi ir objektīvi apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ, bet gan ārēju apstākļu ietekmē. Izpildītājam nav iespējams izmērīt temperatūru, iekams āra temperatūra nesaņiedz 30° t, kā rezultātā tiek pagarināts līguma nodrošinājuma termiņš par 130 dienām, kas arī ir prognozējamais termiņš, kad varētu būt veikts šis rādījums (attiecināmie mērījumi tiks veikti vasarā, saņemot norādīto gaisa temperatūru). Grozījumu rezultātā pagaidām līguma izpildes paziņojums IUB PVS netiek sniegts (Sākotnēji līguma izpildes termiņš tika noteikts 08.04.2025.), jo līguma 4.1. punkts nosaka, *"ka Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), 76 (septiņdesmit sešu) nedēļu laikā pēc Līguma abpusējās parakstīšanas. Līguma izpildi apliecina akts par izmēģinājuma pārbaužu pabeigšanu un iekārtas pieņemšanu ekspluatācijā"*, tad līguma izpildes paziņojums tiks veikts tikai brīdī, kad būs pabeigtas izmēģinājuma pārbaudes vasarā, t.i. – atliktie darbi.

Grozījumi tiek veikti pamatojoties uz SPSIL 66.panta (3.) daļas 2., 3.pantu.

Grozījumi ir uzskatāmi par būtiskiem, bet tie ir pieļaujami, jo to iespējamība jau sākotnēji ir precīzi atrunāta Līguma Speciālo noteikumu 4., 5. punktos, kā arī atrunāta līgumsoda, nodrošinājuma atmaksas kārtība 11.punktā, ja iestājas šādi apstākļi.