

AKTS Nr.

par 27.02.2023. līguma Nr. 010000/23-247 "Par viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas piegādi" otrās fāzes nodevumu testu rezultātu

Rīgā,

[dokumenta datums ir elektroniskā paraksta laika zīmoga datums]

(14.02.2025.)

Santa Monica Networks, tās [...] personā, kurš rīkojas saskaņā ar [...] un AS "Latvenergo" 27.02.2023. noslēgtajā līgumā Nr. 010000/23-247 "Par viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas piegādi" (turpmāk - Līgums), turpmāk - Izpildītājs, no vienas puses un AS "Latvenergo", kuras vārdā saskaņā ar pilnvarojumu Līgumā un izdoto pilnvaru rīkojās tās [...], turpmāk - Pasūtītājs, no otras puses sastādīja šo aktu par sekojošo:

1. Atbilstoši Līguma 2.2.1. punktam, Līguma 1. pielikumam "Tehniskā specifikācija", 4. pielikumam "Projekta ieviešanas laika grafiks", **Izpildītājs apņēmās nodot un Pasūtītājs apņēmās pieņemt Pasūtītāja vajadzībām un Līguma noteikumiem atbilstošus otrā nodevuma fāzes nodevumus**, kas ietver šādus darbus un dokumentāciju:
 - 1.2.1. Otrās piegādes fāzes funkcionalitāšu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, t.sk. integrācija ar Sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja esošajām biznesa sistēmām, piegāde testa vidēs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža ([...] saņemts e-pasts 24.05.2024 19:38 Subject "Delivery phase 2 deliverables and handover document");
 - 1.2.2. Pirmās daļas praktiskās apmācības par sistēmas administrēšanu jānodrošina 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, bet pirms MDM uzstādīšanas produkcijas (ekspluatācijas) vidē. Apmācības var tikt ierakstītas. Apmācību ilgums ne mazāk kā 3 (trīs) darba dienas (8:00-17:00) (27.02.2024. parakstīts Nodošanas-Pieņemšanas akts).
2. Atbilstoši Līguma 4.5. noteiktajam un Līguma pielikuma Nr. 3 punktam 5.3., Izpildītāja un Pasūtītāja 2024. gada 27. septembra e-pastā veiktajam saskaņojumam, otrās piegādes nodevumu funkcionalitāšu testēšana norisinājās laika posmā no 2024. gada 30. septembra līdz 2024. gada 28. oktobrim, kas ietvēra testu pārtraukšanu uz vienu darba dienu 08.11.2024. un testu pagarinājumu līdz 20.12.2024.
3. Balstoties uz testu rezultātu (Testu ziņojumus Pielikumā Nr.1) Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr. 4 "Projekta ieviešanas laika grafiks"

2.2.1. un 2.2.2. punktā noteiktos nodevumus. Testu laikā konstatētas 3. un 4. prioritātes kļūdas. Atbilstoši Līguma Pielikuma Nr. 3 *"Nodevumu testēšanas un akceptēšanas kārtība"* 9.2. punktam "Ja nodevumu testu laikā ir pieteikta 3. prioritātes problēma un to nav iespējams novērst nodevuma testa laikā, tad puses var vienoties par tās novēršanu pie nākamā nodevuma, bet ne vēlāk kā līdz sistēmas gala akcepttestam. Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par 3. prioritātes un 4. prioritātes pieteikto problēmu, kuru novēršanas termiņš tiek noteikts ne vēlāk kā līdz Pielikumā Nr. 2 *"Trešās un ceturtās prioritātes pieteikto BURU novēršanas termiņi"* norādītajiem termiņiem.

4. Testu laikā netika testēti Pielikuma Nr. 3 noteiktie testu scenāriji¹. Puses vienojas, ka attiecīgie testa scenāriji tiks testēti, kad puses savstarpēji saskaņojušas testa plānu un laiku šo testu scenāriju testēšanai.
5. Puses apliecina, ka Līgumā noteiktie otrā nodevuma darbi ir veikti saskaņā ar Līguma 2.2.2. punktu un Līguma Pielikumu Nr. 2 *"Sistēmu testēšanas un akceptēšanas kārtība"*. Saskaņā ar Līguma 4.3. punktu maksājuma summa ir 20 % no Līguma kopējās cenas, t.i., **695 361.40 EUR** (seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit viens eiro un 40 centi) bez PVN.

Piezīme: Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija", Nr. 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002; Projekta kods WN7.

Pielikumi:

1. DP2 testu ziņojums;
2. Trešās un ceturtās prioritātes pieteikto BURU novēršanas termiņi;
3. Testu scenāriji, kas netika testēti.

Izpildītājs:

Santa Monica Networks SIA
Reģ. Nr. 40203054012
Kuršu iela 24, Rīga, LV-1006

[...]

Pasūtītājs:

Latvenergo AS
Reģ. Nr. 40003032949
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

[...]

¹ Līgumā noteiktas funkcionalitātes ir izstrādātas atbilstoši tehniskās specifikācijas tvērumam, bet nepieciešami papildinājumi, kurus nepieciešams realizēt pie trešās piegādes, kā rezultātā otrajā piegādē nebija lietderīgi veikt attiecīgos testus.