

### Vienošanās Nr. 01R000/23-13.3

par 2023.gada 1.marta Līguma par Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas II.kārtu - Ķeguma HES ŪPA apakšējās enerģijas dzēšanas sienas atjaunošana un izskalojuma likvidēšana pamatnē, LB pusē, starp enerģijas dzēšanas sienām, pretī 5.aizvaram izbeigšanu

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā  
(26.06.2025)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akciju sabiedrība "Latvenergo"</b><br>(turpmāk – Pasūtītājs)<br>Reģistrācijas numurs: 40003032949<br>PVN maksātāja numurs: LV40003032949<br>Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230<br>Kredītiestāde: AS "SEB banka"<br><br>SWIFT kods: [...];<br>Konta numurs: [...];<br>kuru pārstāv [...]; | un | <b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS"</b><br>(turpmāk – Uzņēmējs)<br>Reģistrācijas numurs: 50103005351<br>PVN maksātāja numurs: LV50103005351<br>Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055<br>Kredītiestāde: OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā<br><br>SWIFT kods: [...];<br>Konta numurs: [...];<br>kuru pārstāv [...]; |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

turpmāk katrs atsevišķi "Puse", abi kopā "Puses", saskaņā ar 2023.gada 1.marta Līguma par Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas II.kārtu - Ķeguma HES ŪPA apakšējās enerģijas dzēšanas sienas atjaunošana un izskalojuma likvidēšana pamatnē, LB pusē, starp enerģijas dzēšanas sienām, pretī 5.aizvaram (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 01R000/23-13) (turpmāk – Līgums) vispārīgo noteikumu 17.1.punktu, noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanas) par turpmāk minēto:

1. Puses vienojas izbeigt Līgumu pirms termiņa, pamatojoties uz Līguma Vispārīgo noteikumu 17.1.punktu [*"17.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to vienojoties vai šajā punktā noteiktajā kārtībā."*]
2. Puses apliecina, ka uz Vienošanas parakstīšanas dienu ir pabeigti Līguma Darbi par kopējo vērtību 664 974,96 EUR, no tiem:
  - 2.1. izpildītie Līguma Darbi 515 178,48 EUR vērtībā, par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir iesniegti rēķini un ikmēneša akti par izpildītajiem darbiem (Formas 2), un kurus Pasūtītājs Uzņēmējam ir apmaksājis Līgumā noteiktajā kārtībā;
  - 2.2. izpildītie Līguma Darbi 149 796,48 EUR vērtībā, par kuriem Uzņēmējs iesniegs Pasūtītājam pēdējo (noslēguma) rēķinu un Formu 2 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šīs Vienošanas spēkā stāšanās.
3. Puses apliecina, ka 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šīs Vienošanas spēkā stāšanās Puses parakstīs Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu atbilstoši 2.punktā minētajam izpildīto Darbu apjomam, t.i., par kopējo Darbu vērtību 664 974,96 EUR. Darbu pieņemšanas-nodošanas akts kļūst par Līguma un šīs Vienošanas neatņemamu sastāvdaļu.
4. Atbilstoši Līguma Speciālo noteikumu 11.3.punktam, Uzņēmējam tika izmaksāts avanss 10% apmērā no Līguma cenas, t.i., 285 830,46 EUR vērtībā. Saskaņā ar Līguma Speciālo noteikumu 11.3.punktu, avansa maksājums tika dzēsts, atskaitot avansa maksājuma daļu 10% apmērā no katra maksājuma Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem:

- 4.1. ir ieturēta avansa maksājuma daļa 51 517,86 EUR par izpildītajiem Darbiem (šo Darbu vērtība norādīta Vienošanās 2.1.punktā);
- 4.2. ieturamā avansa maksājuma daļa 80 559,35 EUR par izpildītajiem Darbiem, par kuriem atbilstoši Vienošanās 2.2.punktā norādītajam Uzņēmējs iesniegs Pasūtītājam pēdējo (noslēguma) rēķinu un no šī rēķina tiks ieturēta šajā apakšpunktā minētā avansa daļa (skat. arī Vienošanās 8.punktu).
5. Ievērojot Vienošanās 4.punktā norādīto izsniegtā avansa apjomu un tā ieturēto un vēl ieturamo daļu, uz šīs Vienošanās parakstīšanas brīdi paliek neatmaksātā avansa daļa 153 753,25 EUR apmērā, kas Uzņēmējam ir jāatmaksā atpakaļ Pasūtītājam.
6. Par Vienošanās 5.punktā norādīto atlikušo saņemto avansa daļu 153 753,25 EUR Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam kredītrēķinu un atmaksā Pasūtītājam šo avansa daļu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vienošanās spēkā stāšanās, veicot maksājumu 153 753,25 EUR apmērā uz Līgumā norādīto Pasūtītāja kontu kredītiestādē. Šī punkta neizpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt avansa maksājuma nodrošinājumu neatmaksātā avansa apjomā, kā arī ir tiesīgs atkāpties no Pušu savstarpējās Vienošanās un izbeigt Pušu noslēgto Līgumu vienpusēji.
7. Par Līguma saistību neizpildi Uzņēmējam tiek piemērots līgumsods 10 % apmērā no izpildīto Līguma Darbu vērtības, t.i., līgumsods ir 66 497,50 EUR.
8. Vienošanās 7.punktā norādīto līgumsodu 66 497,50 EUR un Vienošanās 4.2.punktā norādīto avansa daļu 80 559,35 EUR Pasūtītājs ietur no Uzņēmējam izmaksājamā Vienošanās 2.2.punktā norādītā pēdējā (noslēguma) rēķina summas.
9. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc šīs Vienošanās abpusējas parakstīšanas un tajā noteikto saistību (izņemot garantijas saistību jautājumu, kas noteikts Vienošanās 10.punktā) pilnīgas izpildes pēc Uzņēmēja pieprasījuma izsniedz Pasūtītāja vēstuli/apliecinājumu, ka Uzņēmēja iesniegtais avansa maksājuma nodrošinājums Nr. 938034850 (apdrošināšanas polise) un/ vai līguma izpildes nodrošinājums Nr. 938034851 (apdrošināšanas polise) izbeidzams un ka nav iestājies pirmā pieprasījuma gadījums saistībā ar saņemtajos avansa maksājuma nodrošinājumā Nr. 938034850 (apdrošināšanas polise) un/vai līguma izpildes nodrošinājumā Nr. 938034851 (apdrošināšanas polise) un Līgumā noteikto.
10. Līguma Speciālo noteikumu 6.punktā noteiktais garantijas periods izpildītajiem Līguma Darbiem tiek noteikts 60 mēneši, skaitot no dienas, kas Vienošanās 3.punktā norādītajā abpusēji parakstītā Darbu pieņemšanas-nodošanas aktā tiks norādīta kā Garantijas defektu pieteikšanas termiņa sākuma datums.
11. Atbilstoši Līguma Speciālo noteikumu 11.3.punktam, atliktais maksājums par izpildītajiem darbiem kopā ir 13 299,49 EUR, no tiem:
  - 11.1. ir ieturēts 10 303,56 EUR apjomā par darbiem, kas norādīti Vienošanās 2.1.punktā.
  - 11.2. tiks ieturēts 2 995,93 EUR apjomā par darbiem, kas norādīti Vienošanās 2.2.punktā.
12. Pusēm vienojoties, Vienošanās 11.punktā norādīto atlikto maksājumu uz garantijas defektu pieteikšanas periodu Uzņēmējs ir tiesīgs aizvietot ar garantijas laika nodrošinājumu, atbilstoši Līguma Speciālo noteikumu 11.3.punktam.
13. Atbilstoši Līguma Speciālo noteikumu 2.2.punktam, lokālo tāmju tiešo izmaksu pozīcijas "Darba alga", "Būvizstrādājumi" un "Mehānismi" pakļaujas indeksācijai, saskaņā ar Līgumam pievienoto indeksācijas kārtību. Maksājums par izpildītajiem darbiem kopā ir 2 842,08 EUR, no tiem:

- 13.1. indeksācijas apmērs par 2023. gada un 2024. gada periodu, par kuriem Līgumā noteiktā kārtībā ir iesniegti rēķini un kurus Pasūtītājs Uzņēmējam ir apmaksājis Līgumā noteiktā kārtībā, ir 2 585,78 EUR;
- 13.2. indeksācijas apmērs par 2025.gada I un II ceturksni ir 256,30 EUR un tiks ieturēts no pēdējā (noslēguma) rēķina summas.
14. Ar šīs Vienošanās parakstīšanu Puses apliecina, ka tām nav nekādu citu materiālu vai cita veida pretenziju vienai pret otru saistībā ar Līguma izbeigšanu, izņemot šajā Vienošanās noteiktos maksājumus un saistības.
15. Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
16. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda kādu no šīs Vienošanās nosacījumiem, otrai Pusei ir tiesības atkāpties no šīs Vienošanās un Pušu tiesiskās attiecības tiek regulētas saskaņā ar noslēgto Līgumu.
17. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta AS "Latvenergo" eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Uzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai AS "Latvenergo" eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...].

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

UZŅĒMĒJS

SIA "TILTS"

[...];

[...];

[...];

Pamatojums līguma izbeigšanai:

Darbu izpildes gaitā 2024.gada 30.septembrī Uzņēmējs SIA "Tilts" vērsās pie Pasūtītāja ar vēstuli, ka veicot darbus Uzņēmējam rodas ievērojamas izmaiņas darbietilpībā, kas nepieciešams vienas zemūdens konstrukciju "ribu" montāžai (ūdenslīdēju darbi). Uzņēmējs norāda, ka saskaņā ar faktisko aprēķinu objektā nepieciešamas vismaz 15 ūdenslīdēju maiņas vienas dzelzsbetona ribas izbūvei, kas ir krietni lielāks apjoms, nekā sākotnēji paredzēja Uzņēmējs un piesaistītais apakšuzņēmējs. Kā lielāko ietekmi uz darbietilpību veicina zemūdens urbšanas darbi enkuru montāžai un palielinātā stiegrojuma esamība dzelzsbetona konstrukcijās.

Šajā sakarā Uzņēmējs vērsās pie Pasūtītāja un iesniedza papildus izmaksas par dzelzsbetona konstrukciju ribu izbūves darbiem, kas tiešajās izmaksās sastāda 1 588 734,72 EUR bez PVN.

Savukārt Pušu noslēgtajā Līgumā starp AS "Latvenergo" un SIA "Tilts" tiešās izmaksas ribu konstrukciju izbūves darbiem sastāda 293 498,72 EUR, bez PVN. Uzņēmējs arī norāda, ka būtu jāpagarina darbu izpildes termiņš par 2 (diviem) gadiem. Neveicot izmaiņas esošā līguma izmaksās un darbu izpildes termiņos, SIA "TILTS" nevar turpināt darbu izpildi, jo pieaugušās izmaksas rada Uzņēmējam ievērojamus zaudējumus.

Noslēgtā līguma vadības regulējumu Pasūtītājam nosaka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (turpmāk SPSIL). Grozījumu pieļaujamību iepirkuma līgumā nosaka SPSIL 66.panta trešā daļa un piektā daļa.

Saskaņā ar SPSIL 66.panta trešo daļu, būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

- 1) iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem;*
- 2) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam sākotnējā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildei ir nepieciešami papildu būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai arī piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;*
- 3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt;*
- 4) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerc tiesību jomas normatīvajiem aktiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas šā likuma 48. panta otrajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas iemesli.*

Konkrētajā gadījumā tika izskatīta grozījumu pieļaujamība saskaņā ar SPSIL 66.panta trešās daļas 3.punktu. Ievērojot SPSIL 66.pantā trešās daļas 3.punktā noteikto par gadījumu, kad būtu iespējams veikt būtiskus Līguma grozījumus, t.i., "iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt", un ievērojot būvprojekta autora sniegto vērtējumu par būvprojektā atspoguļoto informāciju pietiekamā apjomā, **Pasūtītājs secina, ka nav pamata piekrist Līguma tāmes izcenojumu palielināšanai saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izbūvei un Līguma darbu izpildes pagarināšanai, jo nav konstatējami tādi iemesli, ko saskaņā ar SPSIL 66.panta trešās daļas 3.punktu nevarēja paredzēt.**

Par atlikušo darbu izpildi Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas II kārtas darbiem tiks organizēta atkārtota iepirkuma procedūra.