

**Ķeguma HES vadības sistēmas ABB 800xA atjaunināšana, serveru un darba staciju nomaiņa
(ID Nr. AS "Latvenergo" 2024/29)**

Vienošanās par grozījumiem Nr. 01R000/25-10.1

2025.gada 11.februāra Līgumā par Ķeguma HES vadības sistēmas ABB 800xA atjaunināšanu, serveru un darba staciju
nomaiņu

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

(15.10.2025.)

Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – Pasūtītājs)	un	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Extended Automation" (turpmāk – Uzņēmējs)
Reģistrācijas numurs: 40003032949		Reģistrācijas numurs: 50203321001
PVN maksātāja numurs: LV40003032949		PVN maksātāja numurs: LV50203321001
Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230		Adrese: Tīraines iela 3A, Rīga, LV-1058
Kreditēstāde: [...]		Kreditēstāde: [...]
SWIFT kods: [...]		SWIFT kods: [...]
Konta numurs: [...]		Konta numurs: [...]
kuru pārstāv [...]		kuru pārstāv [...]

turpmāk katrs atsevišķi "Puse", abi kopā "Puses", saskaņā ar 2025.gada 11.februāra Līguma par Ķeguma HES vadības sistēmas ABB 800xA atjaunināšanu, serveru un darba staciju nomaiņu (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 01R000/25-10) (turpmāk – Līgums) vispārīgo noteikumu 12.1.punktu, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Puses vienojas grozīt Līguma speciālo noteikumu 4.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus atbilstoši Līgumam, uzsākot Darbu izpildi uzreiz pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un pabeidzot Darbus līdz 2025.gada 22.decembrim."
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
3. Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta AS "Latvenergo" eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Uzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai AS "Latvenergo" eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...].

PASŪTĪTĀJS
Akciju sabiedrība "Latvenergo"

UZŅĒMĒJS
SIA "Extended Automation"

[...]

[...]

[...]

[...]

Pamatojums grozījumu veikšanai:

Līguma grozījumi (izpildes termiņa pagarinājums) ir veikti sakarā ar izmaiņām remonta grafikā (pagarinot līguma izpildes termiņu) neparedzētu tehnisku apstākļu dēļ.

Līguma darbu apjoms paredz kontroles vadības Sistēmas pārbaudes, ieregulēšanu, tai skaitā Ķeguma HES HA-7 funkcionālos testus, to iespējams veikt tikai ar darbā esošu KHA07 hidroagregātu. Ķeguma HES HA07 notiek atjaunošanas remonts, kas sākotnēji tika plānots laika posmā no 30.06 līdz 26.09.2025. Taču, ievērojot konstatētu defektu KHA04, tas ietekmēja (bija nepieciešams pagarināt) arī KHA07 atjaunošanas remonta grafiku/termiņu, kā rezultātā veidojas darbu grafiku nobīde, jo HA07 tiks nodots Uzņēmējam darbu veikšanai no 10.11.2025, līdz ar to līgumam "Ķeguma HES vadības sistēmas ABB 800xA atjaunināšana, serveru un darba staciju nomaiņa" izpildes termiņu nepieciešams pagarināt līdz 22.12.2025, hidroagregātu atslēgumu, grafikā veiktas atbilstošas izmaiņas.

Līgumā noteiktā termiņa izmaiņas ir vērtējami kā būtiski līguma grozījumi. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punktu, būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja "iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt". Hidroagregātā KHA04 notikušo defektu, kas ietekmēja darbu izpildi KHA07 hidroagregātā, nebija iespējams paredzēt. Sekojoši, līguma termiņa pagarinājums ir nepieciešams iepriekš neparedzamu tehnisku apstākļu dēļ (pēkšņs hidroagregāta defekts).