

Vienošanās par grozījumiem Nr. 010000/23-247.3
2023.gada 27.februāra Līgumā Nr. 010000/23-247 par viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas piegādi

Viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde un uzturēšana
(ID Nr. AS "Latvenergo" 2022/16)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā
(30.10.2025.)

Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]

un

SIA "Santa Monica Networks" (turpmāk – Izpildītājs) Reģistrācijas numurs: 40203054012 PVN maksātāja numurs: LV40203054012 Adrese: Kuršu iela 24, Rīga, LV-1006 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]

Ņemot vērā, ka:

- (a) atbilstoši 2023.gada 27.februāra Līguma par viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas piegādi (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 010000/23-247) (turpmāk – Līgums) noteikumiem veicama MDM Sistēmas konfigurācija no 60 (sešdesmit) uz 15 (piecpadsmit) minūšu intervāliem, kas paredzēts Līguma tehniskajā specifikācijā (FR-36, FR-39, FR-51, FR-143, FR-162, NFR-30, NFR-31), tomēr Līguma ietvaros sākotnēji šādu konfigurāciju nebija iespējams veidot dēļ atšķirībām avotu un mērķa sistēmās, jo tās darbojās 60 (sešdesmit) minūšu tirdzniecības intervālā;
- (b) MDM Sistēmas konfigurācija no 60 (sešdesmit) uz 15 (piecpadsmit) minūšu tirdzniecības intervāliem saistīta ar papildus laika ieguldījumu MDM Sistēmas ieviešanā;
- (c) MDM Sistēma ir kritiskās infrastruktūras sistēma, kura nodrošina datus Latvijas elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, rēķinu izrakstīšanu un elektroenerģijas bilances noslēgšanu;
- (d) 02.07.2025.g. spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr. 397 "Minimālās kibernetikas prasības", kuri aizstāj Līguma tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību (NFR-139), proti, 28.07.2015. Ministra kabineta noteikums Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām",
- (e) MDM Sistēma atbilst A klases sistēmas kategorijai atbilstoši Ministru kabineta

Considering that:

- a) in accordance with the Agreement dated 27 February 2023 on the delivery of the smart device and data management system (AS "Latvenergo" contract register No. 010000/23-247) (hereinafter – the Agreement), the configuration of the MDM System must be changed from 60 (sixty) to 15 (fifteen) minute intervals, as specified in the Agreement's technical specification (FR-36, FR-39, FR-51, FR-143, FR-162, NFR-30, NFR-31), however, such configuration was initially not feasible due to differences between source and target systems, which operated on a 60-minute integration interval
- b) the configuration change of the MDM System from 60 to 15-minute integration period intervals requires additional time investment in the implementation of the MDM System,
- c) the MDM System is a critical infrastructure system that provides data to electricity market participants in Latvia, supports invoice generation, and electricity balance settlement;
- d) on 2 July 2025, Cabinet Regulation No. 397 "Minimum Cybersecurity Requirements" entered into force, replacing the requirement (NFR-139) specified in the Agreement's technical specification, namely Cabinet Regulation No. 442 of 28 July 2015 "Procedure for Ensuring Compliance of Information and Communication Technology Systems with Minimum Security Requirements";
- e) the MDM System falls under the category of an A-class system in accordance with

noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kibernetiskās drošības prasības", kuru prasības Pasūtītājam ir jāievēro attiecīgas sistēmas izstrādes un ekspluatācijas procesā, Pasūtītājam nepieciešams papildu laiks noteikumos paredzēto prasību īstenošanai sadarbībā ar Izpildītāju; kā arī

Pieņemot zināšanai, ka:

- (a) ar šīs Vienošanās parakstīšanu Pasūtītājs neatsakās no tiesībām aprēķināt un piemērot Izpildītājam līgumsodu par Līguma saistību pārkāpumiem līdz šīs Vienošanās noslēgšanas brīdim, kā arī prasīt atlīdzināt šo pārkāpumu rezultātā Pasūtītājam nodarīto zaudējumu atlīdzību; un
- (b) Pasūtītājs ir informēts par to, ka Izpildītājs neatsakās no tā Līgumā noteiktajām tiesībām iebilst pret Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Izpildītāja iespējamo saistību neizpildi atbilstoši Līguma 8.7.punktam;

turpmāk katrs atsevišķi "Līdzējs", abi kopā "Līdzēji", saskaņā ar 2023.gada 27.februāra Līguma par viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas piegādi (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 010000/23-247) (turpmāk – Līgums) 15.3. punkta noteikumiem un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. panta trešās daļas 2. punktu, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Līdzēji vienojas grozīt Līguma 3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

"3.1. Līguma termiņš tiek noteikts līdz 2026.g. 30.jūnijam."

2. Līdzēji vienojas grozīt Līguma 9.1. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

"9.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Līguma kopējās summas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas. Šajā punktā norādītais Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā visu Sistēmas ieviešanas laiku un 30 kalendārās dienas pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas saskaņā ar Līguma 2.2.5. punktu."

3. Līdzēji vienojas grozīt Līguma 9.2. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

Cabinet of Ministers Regulation No. 397 "Minimum Cybersecurity Requirements", the requirements of which must be observed by the Customer during the system's development and operation, therefore the Customer requires additional time to implement the specified requirements in cooperation with the Contractor; as well as

Acknowledging that:

- a) by signing this Agreement, the Customer does not waive its right to calculate and apply contractual penalties to the Contractor for any breaches of the Agreement that occurred prior to the conclusion of this Agreement, nor does it waive the right to claim compensation for any damages incurred by the Customer as a result of such breaches.; and
- b) The Customer has been informed that the Contractor does not waive its rights under the Agreement to object to the claims raised by the Customer regarding the Contractor's alleged non-performance of its obligations under Clause 8.7.of the Agreement;

hereinafter each separately referred to as "Party" and jointly as the "Parties," in accordance with Clause 15.3 of the Agreement on smart device and meter data management system supply dated 27th February, 2023 (AS "Latvenergo" Agreement Register No. 010000/23-247) (hereinafter – the "Agreement") and Section 66, Paragraph 3, Clause 2 of the Law on the Procurements of Public Service Providers enter into this Amendments to the Agreement (hereinafter – the "Amendment") as follows:

1. The Parties agree to amend Clause 3.1 of the Agreement to read as follows:

"3.1. The term of the Agreement shall be set until June 30, 2026."

2. The Parties agree to amend Clause 9.1 of the Agreement as follows:

"9.1. The Contractor shall submit to the Customer a performance collateral in the amount of 10% of the total Agreement value within ten (10) calendar days after the mutual signing of the Agreement. The performance collateral specified in this clause shall remain valid throughout the entire System implementation period and for 30 calendar days after the signing of the acceptance certificate in accordance with Clause 2.2.5 of the Agreement."

3. The Parties agree to amend Clause 9.2. of the Agreement as follows:

"9.2. Gadījumā, ja tiek pagarināts Līguma izpildes termiņš (jebkurā daļā), Izpildītājam ir pienākums nekavējoties pēc vienošanās par termiņa pagarināšanu abpusējas parakstīšanas iesniegt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, kas ir spēkā līdz jaunā noteiktā Līguma izpildes termiņa beigām."

4. Līdzēji vienojas grozīt Līguma 10.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā :

"10.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ netiek parakstīts MDM Sistēmas gala pieņemšanas – nodošanas akts, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas."

5. Līdzēji vienojas, ka projekta pārvaldības procesa ietvaros identificēto risku mazināšanai un MDM Sistēmas nodošanai Līgumā paredzētajā termiņā tiek ieviests aktualizēts "Lēmuma pieņemšanas līmeņi" atbilstoši shēmai, kas pievienota Vienošanās Pielikumā Nr.1, un tas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

6. Līdzēji vienojas, ka MDM Sistēmas Projekta izmaiņu kontrolei tiek izveidota izmaiņu kontroles komiteja, kuras darbības principi un kompetences ir noteiktas Vienošanās Pielikumā Nr. 2. Parakstot Vienošanos, šajā punktā minētais pielikums kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

7. MDM Sistēmas ieviešanas un uzstādīšanas turpmākie darbi tiek veikti atbilstoši MDM Sistēmas "Projekta ieviešanas laika un veicamo darbu grafikam", kuru puses abpusēji saskaņo mēneša laikā no šīs Vienošanās parakstīšanas dienas. Līdzējiem saskaņojot "Projekta ieviešanas laika un veicamo darbu grafiku", tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un aizstāj Līgumā 4.Pielikumā paredzēto "Projekta ieviešanas laika grafiku" atbilstoši Līguma 5.3.punkta nosacījumiem.

8. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.

9. Jautājumos, kas nav atrunāti Vienošanās, Līdzēji vadās no Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

"9.2. In the event that the execution term of the Agreement (in any part) is extended, the Contractor shall be obliged, without undue delay after mutual signing of the agreement on the extension of the term, to submit a performance collateral for the fulfilment of the Agreement, which shall remain valid until the end of the newly established execution term of the Agreement."

4. The Parties agree to amend Clause 10.1 of the Agreement as follows:

"10.1. If, due to the Contractor's fault, the final acceptance act for the MDM System is not signed, the Contractor shall pay the Customer a contractual penalty in the amount of 10% (ten percent) of the total Agreement value."

5. The Parties agree that, in order to mitigate the risks identified within the project management process and to ensure the delivery of the MDM System within the term specified in the Agreement, an updated "Decision making levels" shall be implemented in accordance with the scheme attached to this Amendment as Annex No 1, and it shall become an integral part of the Agreement."

6. The Parties agree that a "Change Control Board" shall be established to oversee change management within the MDM System Project, with its operating principles and competences defined in Annex No. 2 to this Agreement. Upon signing this Amendment, the Annex referred to in this clause shall become an integral part of the Agreement.

7. The subsequent implementation and installation works of the MDM System shall be carried out in accordance with the MDM System "Project Implementation Time and Work Schedule," which the Parties shall mutually agree upon within one month from the date of signing this Agreement. Once the "Project Implementation Time and Work Schedule" has been approved by the Parties, it shall become an integral part of the Agreement and shall replace the Project Implementation Schedule provided in Annex 4 of the Agreement, in accordance with the provisions of Clause 5.3 of the Agreement.

8. All other provisions of the Agreement shall remain in effect without amendment.

9. In matters not covered by this Amendment, the Parties shall be guided by the provisions of the Agreement and applicable laws and regulations of the Republic of Latvia.

10. This Amendment shall enter into force on the date of its mutual signing and, upon its mutual signing, shall become an integral part of the Agreement.

11. Vienošanās kopā ar pielikumiem ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta AS "Latvenergo" eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Pasūtītājs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai AS "Latvenergo" eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Izpildītājs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...].

PASŪTĪTĀJS/ CUSTOMER

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

[...]

[...]

11. The Amendment, together with the annexes, is signed with a secure electronic signature and contains a time stamp. The signing date of the Amendment is the date of the last attached secure electronic signature and its timestamp. The signing of the Amendment with residents of the Baltic States shall be performed on the AS "Latvenergo" eSignature platform. After the Amendment has been signed, the Customer shall upload it from the portal. If AS "Latvenergo" eSignature platform is not used for signing of the Amendment, the Contractor shall, within one working day after the signing of the Amendment, send it, signed with a secure electronic signature and containing a time stamp, to the Customer's e-mail address [...].

IZPILDĪTĀJS/ CONTRACTOR

SIA "Santa Monica Networks"

[...]

[...]

Pielikums/Annex Nr./No1
[...]

Pielikums/Annex Nr./No 2
[...]

Pamatojums līguma grozījumiem:

Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 30.06.2026. ņemot vērā to, ka:

- 1) MDM Sistēmas konfigurācija no 60 (sešdesmit) uz 15 (piecpadsmit) minūšu tirdzniecības intervāliem saistīta ar papildus laika ieguldījumu MDM Sistēmas ieviešanā;
- 2) 02.07.2025.g. spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības", kuri aizstāj Līguma tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību, proti, 28.07.2015. Ministra kabineta noteikumus Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām". MDM Sistēma atbilst A klases sistēmas kategorijai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības", kuru prasības Pasūtītājam ir jāievēro attiecīgas sistēmas izstrādes un ekspluatācijas procesā, Pasūtītājam nepieciešams papildu laiks noteikumos paredzēto prasību īstenošanai sadarbībā ar Izpildītāju) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. panta trešās daļas 2. punktu, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem.

Veiktie grozījumi ir raksturojami kā būtiski. Vienošanās par grozījumiem veikta pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. panta trešās daļas 2., 3. punktu, kas nosaka, ka būtiski grozījumi ir pieļaujami, ja:

2) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam sākotnējā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildei ir nepieciešami papildu būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai arī piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības (MDM Sistēmas konfigurācija);

3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt (Ministru kabineta noteikumi Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības").