

**Ķeguma HES-2 mašīnzāles kravas celtņa riteņu un troses nomaīņa
(ID Nr. AS "Latvenergo" 2024/17)**

Vienošanās par grozījumiem Nr. 01R000/25-25.1

2025.gada 16.maija Līgumā par Ķeguma HES-2 mašīnzāles kravas celtņa riteņu un troses nomaīņu

Rīgā,

*Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā
(13.03.2026.)*

Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...];	un	SIA "Industry Service Partner" (turpmāk – Uzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40003635527 PVN maksātāja numurs: LV40003635527 Adrese: Zemeņu iela 74, Jūrmala, LV-2008 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]
--	----	---

turpmāk katrs atsevišķi "Puse", abi kopā "Puses", saskaņā ar 2025.gada 16.maija Līguma par Ķeguma HES-2 mašīnzāles kravas celtņa riteņu un troses nomaīņu (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 01R000/25-25) (turpmāk – Līgums) vispārīgo noteikumu 12.1.punktu, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Puses vienojas grozīt Līguma speciālo noteikumu 4.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu izpildi 2025.gada 19.maijā un pabeidzot Darbus līdz 2026.gada 29.maijam".
2. Puses vienojas aizstāt Līguma Pielikumu Nr.2 "Darbu izpildes laika grafiks" ar šīs Vienošanās Pielikumu Nr.1 "Koriģēts Darbu izpildes laika grafiks".
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta AS "Latvenergo" eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Pasūtītājs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai AS "Latvenergo" eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc tās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...].

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

[...]

[...]

UZŅĒMĒJS

SIA "Industry Service Partner"

[...]

Pamatojums līguma grozījumiem 2025.gada 16.maija līgumā Nr.01R000/25-25 ar SIA "Industry Service Partner" par Ķeguma HES-2 mašīnzāles kravas celtna riteņu un troses nomaiņu:

Atbilstoši Līguma pievienotajā tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām Uzņēmējam darbu izpilde jāplāno tā, lai nepieciešamības gadījumā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējs būtu gatavs nodot darba spējīgu kravas celtni Pasūtītāja rīcībā ne ilgāk kā 10 kalendāro dienu laikā. Šāda pieprasījuma gadījumā, par attiecīgu termiņu arī tiek pagarināts darbu izpildes laiks. Sakarā ar neparedzētiem apstākļiem Pasūtītājam bija nepieciešams darbspējīgs mašīnzāles kravas celtnis projektiem par hidroagregāta KHA07 atjaunošanas remontu un Ķeguma HES ēkas jumta nomaiņas darbiem, kā rezultātā nebija iespējams nodot celtni Uzņēmējam no 2025.gada 29.septembra.

Papildus, darbu izpildes laikā tika konstatēts, ka esošo gultņu vākus nebija iespējams uzstādīt balansieru neatbilstību dēļ, veicot galvenā pacēlāja troses nomaiņu, tika konstatēta galvenā pacēlāja troses uztīšanas spoles asu aksiālā nobīde no to uzstādīšanas vietas, un, veicot virskārtas apbetonējuma nokalšanu, tika konstatēts, ka nepieciešams demontēt sliedes posmu, izveidot veidni un stiegrojumu, formu aizpildīt ar betonu un uzstādīt sliedi un veikt tās līmeņošanu.

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk - SPSIL) 66. panta 3. daļas 2.punktam, būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam sākotnējā iepirkuma līguma izpildei ir nepieciešami papildu būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai arī piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības un atbilstoši un 3.punktam, ja tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.

Sakarā ar celtna nodošanas datuma Uzņēmējam pārcelšanu un saistībā ar remontdarbu laikā konstatētajiem neparedzētajiem darbiem, kurus varēja konstatēt tikai mezglu izjaukšanas/nomaiņas brīdī, Līguma izpildes termiņš jāpagarina līdz 2026. gada 29. maijam.