ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1						
2			Lēmums par konsultanta piesaistīšanu	7 days	Tue 11.06.24	Wed 19.06.24
3			**Iepirkums konsultanta izvēlei (Stratēģijas izstrāde un Servisa līguma iepirkumi), t.sk. Publiskā apspriede**	**110 days**	**Thu 20.06.24**	**Wed 20.11.24**
4			līgumprojekta sagatavošana	10 days	Thu 20.06.24	Wed 03.07.24
5			publiskā apspriede	15 days	Thu 04.07.24	Wed 24.07.24
6			iepirkuma saskaņošana, izsludināšana	10 days	Thu 25.07.24	Wed 07.08.24
7			piedāvājuma sagatavošana	40 days	Thu 08.08.24	Wed 02.10.24
8			piedāvājuma izvērtēšana	16 days	Thu 03.10.24	Thu 24.10.24
9			lēmuma pieņemšana	10 days	Fri 25.10.24	Thu 07.11.24
10			līguma noslēgšana	9 days	Fri 08.11.24	Wed 20.11.24
11			TEC-2 iltermiņa stratēģijas izstrāde	43 days	Thu 21.11.24	Mon 20.01.25
12			TEC-2 ilgtermiņa izstrādes stratēģijas izskatīšana un apstiprināšana	24 days	Tue 21.01.25	Fri 21.02.25
13			Servisa līguma iepirkuma dokumentācijas sagatavošana	37 days	Mon 24.02.25	Tue 15.04.25
14			Servisa līguma iepirkuma dokumentācijas publiskā apspriešana	23 days	Wed 16.04.25	Fri 16.05.25
15			Servisa līguma iepirkuma dokumentācijas apstiprināšana	12 days	Mon 19.05.25	Tue 03.06.25
16			Servisa līguma piedāvājumu sagatavošana	56 days	Wed 04.06.25	Wed 20.08.25
17			Piedāvājumu izvērtēšana, līgumpārrunas	55 days	Thu 21.08.25	Wed 05.11.25
18			Konsultanta slēdiens par sagatavoto līgumu	12 days	Thu 06.11.25	Fri 21.11.25
19			Valdes lēmums, Padomes lēmums	32 days	Mon 24.11.25	Tue 06.01.26
20			Līguma noslēgšana	10 days	Wed 07.01.26	Tue 20.01.26



Project: TEC2 ilgtermiņa Servisa
Date: Thu 30.05.24

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	