

Variation Orders No.4 -5

Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīgs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt - atjaunojamo daļu faktiskais tehniskais stāvoklis ir nosakāms tikai pēc to demontāžas, krāsas noņemšanas un apjomīgas defektācijas, ko nav iespējams veikt regulārās pārbaudēs atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.

Variation Order No.3

Līgums nosaka darbu izpildītāja GE Hydro France (vecais nosaukums ALSTOM Hydro France) pilnu atbildību par darbu projektēšanu, iekārtu ražošanu un piegādi, esošā hidroagregāta demontāžu, jauno un atjaunoto iekārtu montāžu, ieregulēšanu un pārbaudēm, darbinieku apmācību un citiem nepieciešamajiem darbiem un pakalpojumiem, sniedzot plašas rekonstruēto hidroagregātu funkcionālās garantijas attiecībā uz to veiktspēju, efektivitāti, zudumiem, utt.

Statora rāmju remonts vai aizvietošana piesaistot trešās puses komersantu nav iespējama, neapdraudot kopējo hidroagregāta drošu un garantētiem parametriem atbilstošu darbību, kā arī nezaudējot līgumā noteiktās rekonstruēto hidroagregātu funkcionālās garantijas.