

LĪGUMS (NR. 2023/24528)

PAR SAULES ELEKTROSTACIJAS "PRIEKULE" MONTĀŽAS KONSTRUKCIJU PIEGĀDI, IZBŪVI, SAULES PANEĻU UZSTĀDĪŠANU UN DC KABEĻU MONTĀŽU

Rīgā

Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā (08.01.2024.)

Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – "Pasūtītājs") Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Kredītiestāde: AS "SEB banka" SWIFT kods: UNLALV2X Konta numurs: LV24UNLA0001000221208 kuru pārstāv [...];	un	Energiapartner OU (turpmāk – "Uzņēmējs") Reģistrācijas numurs: 11511956 PVN maksātāja numurs: EE101247377 Adrese: Lelle 24, 11318 Tallinn, Estonia Kredītiestāde: LHV Bank SWIFT kods: LHVBE22 Konta numurs: EE757700771001254964 kuru pārstāv [...]
--	----	---

turpmāk katrs atsevišķi - "Puse", abi kopā - "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem:

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam saules elektrostacijas "Priekule" montāžas konstrukciju piegādi, izbūvi, saules paneļu uzstādīšanu un DC kabeļu montāžu (turpmāk – Darbi), bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus.
- 1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj:
 - 1.2.1. saules paneļu montāžas konstrukciju piegādi;
 - 1.2.2. saules paneļu montāžas konstrukciju izbūvi;
 - 1.2.3. saules paneļu montāžu;
 - 1.2.4. DC kabeļu montāžu;
 - 1.2.5. Darbu veikšanas projekta izstrādi;
un citus darbus, kas norādīti Līgumā.

2. Līguma cena un Līguma summa

- 2.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta līdz EUR 954 563,24 (deviņi simti piecdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs *euro* un 24 centi), bez PVN, un neparedzētie izdevumi EUR 95 456,32 (deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti piecdesmit seši *euro* un 32 centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz 1 050 019,56 (viens miljons piecdesmit tūkstoši deviņpadsmit *euro* un 56 centi), bez PVN.

3. Līguma sastāvdaļas

- 3.1. Līguma Speciālie noteikumi;
- 3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi;
- 3.3. Līguma pielikumi:
 - 3.3.1. Pielikums Nr.1 – Cenu tabula;
 - 3.3.2. Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks;
 - 3.3.3. Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija;
 - 3.3.4. Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts;

- 3.3.5. Pielikums Nr.5 Uzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums;
- 3.3.6. Pielikums Nr.6 – Informācija darbuuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos;
- 3.3.7. Pielikums Nr.7 – Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrā "Saules elektrostacijas "Priekule" montāžas konstrukciju piegāde, izbūve, saules paneļu uzstādīšana un DC kabeļu montāža ", ID Nr. AS "Latvenergo" 2023/28 (netiek fiziski pievienots Līgumam).

4. Darbu izpildes termiņš

- 4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu izpildi pēc līguma parakstīšanas un pabeidzot Darbus 28 nedēļu laikā.

5. Darbu apjoms un uzdošanas kārtība

- 5.1. Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji parakstījušas vienošanos par izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Vispārīgo noteikumu 12.punktu, vai attiecībā uz neparedzēto darbu izpildi Līguma apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas), Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu apjoma izmaiņu nepieciešamību tehniskajā aktā, ko paraksta abu Pušu Projekta vadītāji. Ja Uzņēmējs, neievērojot šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri nav iekļauti Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), tad Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam.

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods

- 6.1. Garantijas defektu pieteikšanas periods ir 60 (sešdesmit) mēneši izpildītājiem darbiem un 120 (viens simts divdesmit) mēneši saules paneļu montāžas konstrukcijām, skaitot no dienas, kas abpusēji parakstītā Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā norādīta kā Garantijas defektu pieteikšanas termiņa sākuma datums.

7. Līguma nodrošinājumi

- 7.1. netiek piemērots.
- 7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:
- 7.2.1. 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes nodrošinājums 10% apmērā no Līguma cenas;
- 7.2.2. Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā;
- 7.2.3. pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam - Garantijas laika nodrošinājums 2% apmērā no Līguma cenas.

8. Apdrošināšana

- 8.1. netiek piemērots.
- 8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju par:
- 8.2.1. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu Pasūtītājam/Pasūtītāja personālam;
- 8.2.2. būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
- 8.2.3. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena.

9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā

- 9.1. netiek piemērots.
- 9.2. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas sistēmā.

10. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība

- 10.1. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A.
- 10.2. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B.

11. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa

- 11.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajā kārtībā, bet jebkurā gadījumā noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā tas ir noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no Darbu specifikas, Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu:
- 11.1.1. Ikmēneša akts par izpildītajiem darbiem (Forma 2);
 - 11.1.2. Akts par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai apkopes;
 - 11.1.3. Līguma saistību izpildes akts pēc visu garantijas saistību izpildes;
- 11.2. Puses vienojas, ka faktiski izpildītos darbus Pasūtītājs pieņem ar Pušu parakstītu ikmēneša aktu (Forma Nr.2) par izpildītajiem darbiem. Uzņēmējs, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātai formai (Forma Nr.2), sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai aktu par izpildītajiem darbiem 2 (divas) reizes mēnesī: par darbiem, kuri izpildīti no 01.-15.datumam; un par darbiem, kuri izpildīti no 15.-31.datumam. Minētais akts jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā, attiecīgi no katra mēneša 15. un 31.datuma.

12. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu

- 12.1. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A.
- 12.2. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B.

13. Papildu noteikumi

- 13.1. Puses vienojas par šādiem papildu noteikumiem:
- 13.1.1. Puses vienojas, ka akti un citi Līguma izpildes dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu Asice formātā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulai (ES) Nr.910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK.
 - 13.1.2. Uzņēmējs veic Pasūtītāja saules paneļu (turpmāk – "Preces") piegādi no Pasūtītāja noliktavas līdz Preču uzstādīšanas vietai, to uzstādīšanu Pasūtītāja objektā un papildpakalpojumu sniegšanu. Par Darbu un papildpakalpojumu izpildi Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem un Pielikumu Nr.1. Pielikumā Nr.1 norādītās izmaksas iekļauj arī Preču uzstādīšanas vietas izvērtēšanu, nepieciešamo materiālu, izstrādājumu, palīgiekārtu izmaksas un iekārtu piegādi no Pasūtītāja noliktavas līdz objektam, transporta izmaksas, Pasūtītāja darbinieku konsultēšanu par Darbu izpildedokumentāciju, visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Darbu izpildīšanu.
 - 13.1.3. Ne mazāk kā 2 (divas) darba dienas pirms uzstādāmo Preču saņemšanas no Pasūtītāja, Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi laiku Pasūtītāja objektā uzstādāmās Preces saņemšanai no Pasūtītāja noliktavas. Uzņēmējam jāpaziņo transportlīdzekļa numurs, modelis un transportlīdzekļa vadītāja vārds un uzvārds.
 - 13.1.4. Uzņēmējs saņem Preces [...] un piegādā tās Pasūtītāja objektā. No noliktavas Preces tiek izsniegtas ar transportēšanas pavadzīmi, kuru no Pasūtītāja puses pilnvaroti parakstīt [...] no Uzņēmēja puses pilnvarots parakstīt: [...].
 - 13.1.5. Uzņēmējs atbild par Preču drošību un saglabāšanu (t.sk. uzņemas risku par bojāšanu un iznīcināšanu) no Preču saņemšanas brīža Pasūtītāja noliktavā (transportēšanas dokumenta parakstīšanas) līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai.
 - 13.1.6. Uz šo Līgumu netiek attiecināti šādi noteikumi: Pasūtītāja kārtība K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība", Vispārīgo noteikumu punkti 5.2., 6.7., 6.13.
 - 13.1.7. Līguma vispārīgo noteikumu 3.4. punkts tiek izteikts šādā redakcijā: "Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem veiks atbilstoši Cenu tabulai (Pielikums Nr.1) pēc atbilstoša akta parakstīšanas no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Uzņēmēja kontu kredītiestādē, bet ne agrāk kā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas."

14. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi

- 14.1. Pasūtītājs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas:
- 14.1.1. [...];
 - 14.1.2. [...];
 - 14.1.3. [...];
- 14.2. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji nomainīt Speciālo noteikumu 14.1.punktā minētās Pasūtītāja atbildīgās personas.
- 14.3. Uzņēmējs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas:

- 14.3.1. Uzņēmēja [...];
- 14.3.2. Uzņēmēja [...];
- 14.3.3. Uzņēmēja [...].

15. COVID-19 izplatības pārvaldība

- 15.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos noteiktos pasākumus saistībā ar COVID-19 ierobežošanu. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19.
- 15.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem un to ievērošanu.
- 15.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei kavējuma procentus, līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu.
- 15.4. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes nokavējuma termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem un/vai saistību neizpildes apstākļiem.
- 15.5. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-19 un ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi.
- 15.6. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams turpināt saistību izpildi, Pusēm vienojoties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas.

16. Pušu paraksti

- 16.1. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālo noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem.
- 16.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...]. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS

AS "Latvenergo"

[...]

[...]

UZŅĒMĒJS

Energiapartner OU

[...]