

NODOŠANAS - PIENĒMŠANAS AKTS

par 27.02.2023. līguma Nr. 010000/23-247 "Par viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas piegādi" pirmās fāzes nodevumu pieņemšanu

Rīgā,

[dokumenta datums ir elektroniskā paraksta laika zīmoga datums]

Santa Monica Networks SIA, tās projekta vadītāja [...] personā, kurš rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu starp Santa Monica Networks SIA un AS "Latvenergo" 27.02.2023. noslēgtajā līgumā Nr. 010000/23-247 "Par viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas piegādi" (turpmāk - Līgums), turpmāk - Izpildītājs, no vienas puses un AS "Latvenergo", kuras vārdā saskaņā ar pilnvarojumu Līgumā un izdoto pilnvaru rīkojās tās meitas uzņēmuma AS "Sadales tīkls" programmu vadītāja [...], turpmāk - Pasūtītājs, no otras puses sastādīja šo nodošanas - pieņemšanas aktu par sekojošo:

1. Atbilstoši Līguma 2.2.1. punktam, Līguma 1.pielikumam "Tehniskā specifikācija, 4.pielikumam "Projekta ieviešanas laika grafiks", **Izpildītājs nodot un Pasūtītājs pieņem Pirmā nodevuma fāzes nodevumus**, kas ietver šādus darbus un dokumentāciju:

1) Sistēmu integrāciju, iekārtu un datu migrācijas analīzes dokumenta piegādes (Detalizētas MDM sistēmas projekta ieviešanas fāzes un piegādes apjomi, projekta laika grafiks, nepieciešamā AS "Latvenergo" iesaiste (darbi, piekļuve, u.c.), sistēmu integrāciju metodes un citas būtiskas informācijas projekta ieviešanai). Parakstīts PN akts 12.09.2023. par dokumentu iesniegšanu un saņemšanu un parakstīts 14.12.2023. PN akts par dokumentu saskaņošanu.

2) MDM testa vides uzstādīšanas darbus A/s "Latvenergo" infrastruktūrā divos ģeogrāfiski atdalītos datu centros (piegādes vieta atbilstoši Nolikuma 4.1. punktam). Parakstīts PN akts 12.09.2023. par nodevumu iesniegšanu un saņemšanu.

3) Demo un pirmās piegādes nodevuma funkcionalitātes atbilstoši tehniskajai specifikācijai, t.sk. integrācija ar GPRS skaitītājiem un AMI (HES), piegāde testa vidē AS "Latvenergo" infrastruktūrā. Parakstīts PN akts 12.09.2023. par nodevumu iesniegšanu un saņemšanu.

4) MDM dokumentācija - sistēmas gala lietotāju, IS administratoru, instalāciju un konfigurāciju instrukcijas. Parakstīts PN akts 12.09.2023. par nodevumu iesniegšanu un saņemšanu.

5) Licenci ([...]) saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr. 2 Sistēmu ieviešanas pakalpojuma cenas un cenu veidojošā kalkulācija. Licence Pielikumā Nr.1.

2. Atbilstoši Līguma 4.5. noteiktajam, Izpildītāja un Pasūtītāja 2023. gada 19. septembra e-pastā veiktajam saskaņojumam, Demo un pirmās piegādes nodevumu funkcionalitāšu testēšana norisinājās laika posmā no 2023. gada 20. septembra līdz 2023. gada 23.oktobrim un atbilstoši 23.10.2023. e-pastā veiktajam saskaņojumam par testu pagarinājumu no 2023. gada 24. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim.

3. Balstoties uz testu rezultātu (Testu ziņojumus Pielikumā Nr.2) Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr. 4 "Projekta ieviešanas laika grafiks" 2.1. punktā noteiktos nodevumus. Testu laikā konstatētas 3. un 4. prioritātes kļūdas. Atbilstoši Līguma Pielikuma Nr.3 "Nodevumu testēšanas un akceptēšanas kārtība" 9.2. punktam *"Ja nodevumu testu laikā ir pieteikta 3. prioritātes problēma un to nav iespējams novērst nodevuma testa laikā, tad puses var vienoties par tās novēršanu pie nākamā nodevuma, bet ne vēlāk kā līdz sistēmas gala akcepttestam.* Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par 3. prioritātes un 4. prioritātes pieteikto problēmu, kuru novēršanas termiņš tiek noteikts 24.03.2024. un 29.03.2024. Pielikums Nr. 3 Trešās un ceturtais prioritātes pieteikto BURU novēršanas termiņi".

4. Testu laikā tika konstatēts, ka skaitītāju ražotāju iesniegtā dokumentācija nav bijusi pilnīga, un tās papildināšana ir bijusi atkarīga no trešajām pusēm (skaitītāju ražotāji), tādēļ Pasūtītājs un Izpildītājs

vienojas par pieteikto problēmu novēršanas termiņiem šī akta Pielikumā Nr. 4 "Pieteikumu, kuriem netika noteikta Prioritāte novēršanas termiņi".

5. Puses apliecina, ka Līgumā noteiktie pirmā nodevuma darbi ir veikti saskaņā ar Līguma 2.2.1. punktu un Līguma Pielikumu Nr. 2 Sistēmu testēšanas un akceptēšanas kārtība. Saskaņā ar Līguma 4.3.punktu maksājuma summa ir 20% no Līguma kopējās cenas, t.i., **695 361.40 EUR** (seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit viens eiro un 40 centi) bez PVN.

6. Puses konstatē, ka saskaņā ar līguma punktu 10.4. *Ja Līguma 5.2. un 5.3. punktā minētā dokumentācija netiek iesniegta atbilstoši Līgumam 5.4.punktā noteiktajam termiņam Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5% apmērā (nulle komats pieci procenti) no Līgumcenas un/vai vienpusēji izbeigt Līgumu atbilstoši Līguma 14.2. punktam.*., SIA "Santa Monica Networks", piemērojams līgumsods 17 384,04 EUR.

Piezīme: Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija", Nr.1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002; Projekta kods WN7;

Izpildītājs:

Santa Monica Networks SIA
Reģ. Nr. 40203054012
Kuršu iela 24, Rīga, LV-1006

Pasūtītājs:

Latvenergo AS
Reģ. Nr. 40003032949
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

[...] _____

[...] _____

[...] _____