

Vienošanās par grozījumiem Nr. 01R000/23-42.1

2023.gada 22.septembra Līgumā par TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšanu uz versiju 9.1., t.sk. serveru un darba staciju nomaīņu

SARUNU PROCEDŪRA

TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšana uz versiju 9.1., t.sk. serveru un darba staciju nomaīņa

Rīgā,

*Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā
(23.09.2024.)*

<p>Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Kreditīestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]</p>	un	<p>SIA "Industry Service Partner" (turpmāk – Uzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40003635527 PVN maksātāja numurs: LV40003635527 Adrese: Jūrmala, Zemeņu iela 74 Kreditīestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]</p>
--	----	---

turpmāk katrs atsevišķi "Puse", abi kopā "Puses", saskaņā ar 2023.gada 22.septembra Līguma par TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšanu uz versiju 9.1., t.sk. serveru un darba staciju nomaīņu (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr.01R000/23-42) (turpmāk – Līgums) vispārīgo noteikumu 12.1.punktu, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Puses vienojas grozīt Līguma speciālo noteikumu 4.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu izpildi pēc Līguma noslēgšanas un pabeidzot Darbus līdz 2024.gada 31.oktobrim. Projektēšanas darbus un iekārtu piegādi Uzņēmējs uzsāk pēc Līguma noslēgšanas 2023.gadā. Iekārtu montāžu un sistēmas ieregulēšanu, programmēšanu un pārbaudi Uzņēmējs veic TEC-2 siltumtīkla atslēguma laikā no 2024.gada 1.aprīļa līdz 31.oktobrim."
2. Puses vienojas aizstāt Līguma Pielikumu Nr.2 "Darbu izpildes laika grafiks" ar šīs Vienošanās Pielikumu Nr.1 "Koriģēts Darbu izpildes laika grafiks".
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Šī Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...]. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

UZŅĒMĒJS

SIA "Industry Service Partner"

[...]

[...]

[...]