

**Vienošanās Nr. 01R000/24-54.2 par  
grozījumiem  
2024.gada 29. augusta Līgumā par Pļaviņu HES  
hidroagregāta AN3 rekonstrukciju**

Rīgā,

**AS "Latvenergo"** (turpmāk tekstā – "Pasūtītājs"),  
tās [...] personās, [...]

un

**Pilnsabiedrība (PS) "ERR, NORDES, PRO  
DEV"** (turpmāk tekstā – "Uzņēmējs"), kuru pārstāv  
**PS "ERR, NORDES, PRO DEV"** biedra SIA  
"NORDES BŪVE" [...], kurš darbojas saskaņā ar  
statūtiem,

turpmāk katrs atsevišķi "Puse", abi kopā "Puses",  
saskaņā ar 2024.gada 29.augusta Līguma par  
Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 rekonstrukciju  
(AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 01R000/24-  
54) (turpmāk – "Līgums") 16.1.punkta  
noteikumiem, noslēdz šo vienošanos par  
grozījumiem Līgumā (turpmāk – "Vienošanās") par  
turpmāk minēto:

1. Puses vienojas aizstāt Līguma Pielikumu Nr.6  
"Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts" ar  
šīs Vienošanās Pielikumu Nr.1 "Koriģēts  
Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts".

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez  
izmaiņām.

3. Šī Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas  
parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas  
parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu  
sastāvdaļu.

4. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko  
parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu  
elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu  
saturtošā Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc  
Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-  
pasta adresi: [...]. Vienošanās parakstīšanas datums  
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un  
tā laika zīmoga datums.

**Amendment No. 01R000/24-54.2 to the Contract  
for Upgrade of Plavinas HPP Unit AN3  
of 29 August 2024**

Rīga,

**Latvenergo AS** (hereinafter referred to as the  
"Employer"), represented by its [...], [...]  
and

**General partnership (PS) "ERR, NORDES, PRO  
DEV"** (hereinafter referred to as the "Contractor"),  
represented by **PS "ERR, NORDES, PRO DEV"**  
partner's SIA "NORDES BŪVE" [...], acting on the  
basis of statutes,

hereinafter individually referred to as the "Party",  
and jointly referred to as the "Parties", in accordance  
with clause 16.1 of the Contract for Upgrade of  
Plavinas HPP Unit AN3 of 29 August 2024  
(Latvenergo AS contract register No.01R000/24-54)  
(hereinafter – the "Contract") enter into this  
amendment agreement (hereinafter – the  
"Amendment") on the following:

1. The Parties agree to replace Annex No.6 of the  
Contract "List of the subcontractors and list of the  
works assigned to subcontractors" by Annex No.1 of  
this Amendment "Corrected list of the  
subcontractors and list of the works assigned to  
subcontractors".

2. The other provisions of the Contract shall remain  
unchanged.

3. The Amendment shall enter into force on the date  
of being signed by both parties and shall become an  
integral part of the Contract upon its reciprocal  
signature.

4. This Amendment is signed with a secure electronic  
signature and contains a time stamp. The Contractor  
shall send the Amendment signed with a secure  
electronic signature and containing a time stamp  
within one working day of signing the Amendment  
to the Employer's e-mail: [...]. The date of signing  
the Amendment is the date of the last added secure  
electronic signature and its time stamp.

**Pasūtītājs**

AS "Latvenergo"  
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12,  
Rīga, LV-1230  
PVN reģ. Nr.: LV40003032949  
Vienotais reģ. Nr.: 40003032949  
Banka: [...]  
Bankas kods: [...]  
Norēķinu konts: [...]

[...]

[...]

**Employer**

Latvenergo AS  
Legal address: Pulkveža Brieža Str. 12,  
Rīga, LV-1230  
VAT reg. No.: LV40003032949  
Unified reg. No.: 40003032949  
Bank: [...]  
Bank code: [...]  
Account No.: [...]

[...]

[...]

**Uzņēmējs**

PS "ERR, NORDES, PRO DEV"  
Juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga,  
LV-1013  
PVN reģ. Nr.: LV40203577791  
Vienotais reģ. Nr.: 40203577791  
Banka: [...]  
Bankas kods: [...]  
Norēķinu konts: [...]

[...]

**Contractor**

PS "ERR, NORDES, PRO DEV"  
Legal address: 50 Skanstes Str., Rīga,  
LV-1013  
VAT reg. No.: LV40203577791  
Unified reg. No.: 40203577791  
Banka: [...]  
Bankas code: [...]  
Account No.: [...]

[...]

*\*07.03.2025. veiktie līguma grozījumi Nr.01R000/24-54.2 ir par papildus apakšuzņēmēju piesaistīšanu, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām – termiņš, darbi, samaksas nosacījumi utt.*

*29.08.2024. noslēgtajā līgumā Nr. 01R000/24-54 ir atrunāta apakšuzņēmēju nomaiņa vai jaunu apakšuzņēmēju piesaiste - līguma punkts Nr. 9.10. nosaka, ka: "Piesaistot apakšuzņēmēju, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegumu par apakšuzņēmēju maiņu vai papildu apakšuzņēmēja piesaisti, vai apakšuzņēmējiem uzticēto darbu sarakstu grozījumiem, iesniegumam pievienojot vienošanās protokolu ar apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus tādā apmērā, kā tas tika prasīts SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos."*

*Apakšuzņēmēju papildus piesaiste veikta saskaņā ar SPSIL 67.panta (1), (2) daļu. Jaunu apakšuzņēmēju piesaiste veikta saskaņā ar SPSIL 67.panta (6) un (7) daļu.*

*Izvērtējot grozījumu būtību, tie ir uzskatāmi par nebūtiskiem saskaņā ar SPSIL 66.panta (I) daļā "Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana" noteikto, ka:*

*"(1) Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:*

- 1) grozījumi ir nebūtiski;"*