

Grozījumu apraksts:

Pagarināts līguma izpildes termiņš, neplānoti papildus veicami darbi - sistēmas pielāgošanas darbus, to testēšana (II piegādes testos, kas norisinājās 2024.g.oktobrī, tika secināts un identificēts, ka ir nepieciešamas izmaiņas pret sākotnējo dokumentu. Atsevišķām funkcionalitātēm ir nepieciešami papildus pielāgojumi atbilstoši esošajiem procesiem, kā arī esošajās integrācijās ir tehnoloģiskas atšķirības starp pieejamo dokumentāciju un realizāciju, līdz ar to tas rada nepieciešamību pēc papildus izstrādēm, kuras sākotnēji nebija identificētas) saskaņā ar Līguma pielikumos noteikto kārtību. Precizēta maksāšanas, darbu nodošanas kārtība, pieaugusi līgumsumma (apjoms nepārsniedz 10% no iepriekšējās līgumsummas).

Detalizētāks apraksts:

Izpildītājs tuvākās sistēmu relīzes ir paredzējis veikt 2025.gada maijā un augustā, kur maija relīze ir kritiski svarīga lai šajā gadā nodrošinātu MDM sistēmas ieviešanu produkcijā. Papildus izstrādēm nepieciešami 3 mēneši to īstenošanai, pēc kuriem jāveic biznesa procesu nepārtrauktības testēšana, sistēmas sagatavošana un ieviešana produkcijā, sistēmas stabilizācija, un to veikšanai nepieciešami 6 mēnešiem, kā rezultātā nepieciešams pagarināt Līguma gala termiņu par 4 mēnešiem t.i. līdz 2025.gada 31.oktobrim, summu palielinot par 347 680 EUR bez PVN.

Līguma 1.1.1.-1.1.5. punktā minētie darbi tiek veikti pa daļām, kuru ietvaros tiek nodoti nodevumi (turpmāk tekstā Nodevumi), ņemot vērā šī Līguma 1.pielikumā noteikto sākotnējo tehnisko specifikāciju (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija). Līguma 1.1.6. punktā minētie Sistēmas pielāgošanas darbi tiek pieteikti, izpildīti un nodoti Pasūtītājam Līguma pielikumos noteiktajā kārtībā."

Iepriekšējā versija: "1.4. Izpildītājs apņemas veikt Līgumā noteiktās Sistēmas piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, un Pasūtītājs apņemas veikt maksājumus par Sistēmas piegādi un uzstādīšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos."

Aktualizētā versija: "1.4. Izpildītājs apņemas veikt Līgumā noteiktās Sistēmas piegādi un uzstādīšanu, kā arī Sistēmas pielāgošanu atbilstoši Līguma noteikumiem, un Pasūtītājs apņemas veikt maksājumus par Sistēmas piegādi, uzstādīšanu un pielāgošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos."

Iepriekšējā versija: "2.1. Kopējā Līguma cena ir līdz 3 476 807.00 EUR (trīs miljoni četri simti septiņdesmit seši tūkstoši astoņi simti septiņi euro un 00 centi), bez PVN (turpmāk tekstā- Līgumcena). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem rēķina izrakstīšanas dienā. Līgumcena tiek noteikta atbilstoši Līguma pielikumā Nr. 2 esošajām sadaļām. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu norādīto plānoto apjomu.

Aktualizētā versija: "2.1. **Kopējā Līguma cena ir līdz 3 824 487 EUR** (trīs miljoni astoņi simti divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un 00 centi), bez PVN (turpmāk tekstā- Līgumcena), ko veido Līguma cenas garantētais apjoms EUR 3 476 807.00 EUR (trīs miljoni četri simti septiņdesmit seši tūkstoši astoņi simti septiņi euro un 00 centi) apmērā bez PVN par Līguma 1.1.1. – 1.1.5. punktā minētajiem darbiem, turpmāk – "Līguma cenas garantētais apjoms", un Līguma cenas plānotais apjoms līdz EUR 347 680 (trīs simti četrdesmit

septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit eiro un 00 centi) apmērā bez PVN par Līguma 1.1.6. punktā minētajiem darbiem, turpmāk – "Līguma cenas plānotais apjoms". PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem rēķina izrakstīšanas dienā. Līgumcena tiek noteikta atbilstoši Līguma pielikumā Nr. 2 esošajām sadaļām. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu norādīto Līguma cenas plānoto apjomu."

Pamatojums grozījumu veikšanai:

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. pants. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana

- (1) Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
 - 3) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
- (3) Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
 - 2) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam sākotnējā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildei ir nepieciešami papildu būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai arī piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
- (5) Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgi izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus ir mazāka par:
 - 1) Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām;
 - 10 procentiem no sākotnējās līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas piegādes līguma un pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentiem no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas būvdarbu līguma gadījumā.

Secinājums: Ņemot vērā, ka atsevišķām funkcionalitātēm ir nepieciešami papildus pielāgojumi atbilstoši esošajiem procesiem, kā arī esošajās integrācijās ir tehnoloģiskas atšķirības starp pieejamo dokumentāciju un realizāciju, ir secināts, ka nepieciešami papildus piegādes vai pakalpojumi un ir nepieciešami sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam līguma izpildei, kā rezultātā nepieciešami līguma grozījumi summai un termiņam. Līguma grozījumu summa nepārsniedz 10% no sākotnējās līgumcenas.