

**Ķeguma HES-2 mašīnzāles kravas celtņa riteņu un troses nomaiņa
(ID Nr. AS "Latvenergo" 2024/17)
Vienošanās par grozījumiem Nr. 01R000/25-25.2**

2025.gada 16.maija Līgumā par Ķeguma HES-2 mašīnzāles kravas celtņa riteņu un troses nomaiņu

Rīgā,

*Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā
(12.05.2026.)*

Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]	un	SIA "Industry Service Partner" (turpmāk – Uzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40003635527 PVN maksātāja numurs: LV40003635527 Adrese: Zemeņu iela 74, Jūrmala, LV-2008 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]
---	----	---

turpmāk katrs atsevišķi "Puse", abi kopā "Puses", saskaņā ar 2025.gada 16.maija Līguma par Ķeguma HES-2 mašīnzāles kravas celtņa riteņu un troses nomaiņu (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 01R000/25-25) (turpmāk – Līgums) vispārīgo noteikumu 12.1.punktu, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Puses vienojas grozīt Līguma speciālo noteikumu 2.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"2.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta līdz EUR 551 522,60 (pieci simti piecdesmit viens tūkstošis pieci simti divdesmit divi euro un 60 centi), bez PVN, un neparedzētie izdevumi EUR 56 770,00 (piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 00 centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz 608 292,60 (seši simti astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi euro un 60 centi), bez PVN."
2. Puses vienojas aizstāt Līguma Pielikumu Nr.1 "Cenu tabula" ar šīs Vienošanās Pielikumu Nr.1 "Koriģēta cenu tabula".
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta AS "Latvenergo" eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Pasūtītājs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai AS "Latvenergo" eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc tās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...].

PASŪTĪTĀJS
Akciju sabiedrība "Latvenergo"

UZŅĒMĒJS
SIA "Industry Service Partner"

[...]

[...]

[...]

Pamatojums veiktajiem grozījumiem:

Pamatojoties uz līguma Nr. 01R000/25-25 5.1.punktu un Vispārīgo noteikumu 12.punktu ir nepieciešams noslēgt papildus vienošanos līgumam Nr. 01R000/25-25, veicot izmaiņas līguma tāmē izslēdzot darba apjomu, kas nav jāveic (Veicot apsekošanu un sliežu ceļa remontu tika konstatēts, ka esošais enkuru atjaunošanas apjoms ir mazāks, nekā sākotnēji norādīts darba apjomā. Faktiskais atjaunojamo enkuru skaits ir 43 komplekti no darba apjomā paredzētajiem 220 komplektiem; darba pozīcija Nr. 9.7.), izslēdzamo darba apjoma izmaksas sastāda 16 177,40 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta 5 daļu, "Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgi izdarīto

grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus ir mazāka par:

- 1) Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām;
- 2) 10 procentiem no sākotnējās līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas piegādes

līguma un pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentiem no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas būvdarbu līguma gadījumā."

Ievērojot, ka kopējo līguma cenu plānots samazināt par 16 177,40 EUR bez PVN, kas ir aptuveni 2,59 % no sākotnējās līgumcenas, šajā gadījumā tiek piemērota iepriekš minētā SPSIL 66.panta 5 daļa, kas pieļauj nevērtēt grozījumu būtiskumu, taču izmaiņām nepārsniedzot 10 % no sākotnējās līguma cenas, kā tas noteikts pakalpojuma līguma gadījumā.