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Dinamiskā iepirkumu sistēma 500MW  

 

Slēgts konkurss 

"SAULES ELEKTROSTACIJU SAULES PANEĻU MONTĀŽAS KONSTRUKCIJU PIEGĀDE AR 

KONSTRUKCIJU UN PANEĻU MONTĀŽU" 

(ID Nr. AS "Latvenergo" 2023/23_2) 

 

LĪGUMS NR. 010000/24-801 

PAR SES "Acone" SAULES ELEKTROSTACIJU SAULES PANEĻU MONTĀŽAS KONSTRUKCIJU 

IEGĀDI AR KONSTRUKCIJU UN PANEĻU MONTĀŽU 
 

Rīgā, Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

(25.06.2024) 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

(turpmāk – "Pasūtītājs") 

un SIA EnerGrid 

(turpmāk – "Uzņēmējs") 

Reģistrācijas numurs: 40003032949 

PVN maksātāja numurs: LV40003032949 

 Reģistrācijas numurs: 40203250455 

PVN  maksātāja numurs: LV40203250455 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230  Adrese: Rīga, Uriekstes iela 2A - 22 

Kredītiestāde: […]  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods[…]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: […]  Konta numurs: […] 

kuru pārstāv […]  kuru pārstāv […] 

 

turpmāk katrs atsevišķi - "Puse", abi kopā - "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem: 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam SES "Acone" saules paneļu montāžas konstrukciju piegādi ar konstrukciju, paneļu 

un DC kabeļu montāžu (turpmāk – Darbi), bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos 

Darbus.  

1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj: 

1.2.1. ☒ Saules paneļu montāžas konstrukciju piegādi; 

1.2.2. ☒ Saules paneļu montāžās konstrukciju izbūvi; 

1.2.3. ☒ Saules paneļu montāžu; 

1.2.4. ☒ DC kabeļu montāžu; 

1.2.5. ☒ Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

1.2.6. ☐ Būvprojekta izstrādi 

 

un citus darbus, kas norādīti Līgumā. 

2. Līguma cena un Līguma summa 

2.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta līdz EUR 

2 627 461,20 (divi miljoni seši simti divdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro un 20 centi), bez PVN, 

un neparedzētie izdevumi EUR 394 119,18 (trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un 18 

centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz 3 021 580,38 (trīs miljoni divdesmit viens tūkstotis pieci simti 

astoņdesmit euro un 38 centi), bez PVN.  

3. Līguma sastāvdaļas 

3.1. Līguma Speciālie noteikumi; 

3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi; 
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3.3. Līguma pielikumi: 

3.3.1. ☒ Pielikums Nr.1 – Cenu tabula; 

3.3.2. ☒ Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks; 

3.3.3. ☒ Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija; 

3.3.4. ☐ Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts; 

3.3.5. ☐ Pielikums Nr.5 Uzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums;  

3.3.6. ☒ Pielikums Nr.6 – Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 

3.3.7. ☒ Pielikums Nr.7 – Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrā "Saules elektrostaciju saules 

paneļu montāžas konstrukciju piegāde ar konstrukciju un paneļu montāžu (SES Acone) ", ID Nr. AS 

"Latvenergo 2023/23_2 (netiek fiziski pievienots Līgumam). 

4. Darbu izpildes termiņš 

4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), ievērojot šādus darbu 

izpildes etapus:  

4.1.1. 1. etaps: Saules paneļu montāžas konstrukciju piegāde objektā veicama 11 (vienpadsmit) nedēļu laikā no 

Līguma noslēgšanas. 

4.1.2. 2. etaps: Saules paneļu montāžas konstrukciju montāža objektā veicama 29 (divdesmit deviņas) nedēļu laikā no 

Līguma noslēgšanas. 

4.1.3. 3. etaps: Visu Līgumā noteikto Darbu izpilde objektā pabeidzama ne vēlāk kā 29 (divdesmit deviņas) nedēļu 

laikā no Līguma noslēgšanas. 

5. Darbu apjoms un uzdošanas kārtība 

5.1. Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs 

Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji parakstījušas vienošanos par 

izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Vispārīgo noteikumu 12.punktu, vai attiecībā uz neparedzēto darbu izpildi Līguma 

apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas), Pasūtītājs Uzņēmējam 

apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu apjoma izmaiņu nepieciešamību 

tehniskajā aktā, ko paraksta abu Pušu Projekta vadītāji. Ja Uzņēmējs, neievērojot šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un 

izpilda darbus, kuri nav iekļauti Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), tad Pasūtītajam nav pienākums 

apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir 

jāsedz pašam Uzņēmējam. 

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods 

Garantijas defektu pieteikšanas periods saules paneļu montāžas konstrukcijām ir 120 (viens simts divdesmit) mēneši, veiktajiem 

darbiem 60 (sešdesmit) mēneši, citiem piegādātajiem materiāliem - 24 (divdesmit četri) mēneši skaitot no dienas, kas abpusēji 

parakstītā Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā norādīta kā Garantijas defektu pieteikšanas termiņa sākuma datums. 

7. Līguma nodrošinājumi 

7.1. ☐ netiek piemērots. 

7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:  

7.2.1. ☒ 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes nodrošinājums 10% apmērā 

no Līguma cenas; 

7.2.2. ☐ Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā; 

7.2.3. ☒ pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam - Garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no Līguma cenas. 

8. Apdrošināšana 

8.1. ☐ netiek piemērots. 

8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju par:  

8.2.1. ☐ būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu Pasūtītājam/Pasūtītāja personālam; 

8.2.2. ☐ būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; 

8.2.3. ☒ Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas 

pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena.  

9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā 

9.1. ☐ netiek piemērots. 

9.2. ☒ Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas sistēmā. 
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10. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība  

10.1. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

10.2. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

11. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa  

11.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajā kārtībā, bet jebkurā gadījumā noformējot 

Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā tas ir noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no Darbu specifikas, Līgums 

paredz vēl šādu aktu noformēšanu: 

11.1.1. ☒ Darbu etapa izpildes akts; 

11.1.2. ☒ Līguma saistību izpildes akts pēc visu garantijas saistību izpildes. 

11.2. Lai nodrošinātu maksājumu veikšanu pa etapiem, Puses pēc katra Etapu maksājumu sarakstā (Pielikums Nr.1) noteiktā 

etapa izpildes paraksta Darbu etapa izpildes aktu. Akta parakstīšana netiek uzskatīta par Darbu pieņemšanas 

dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem. Uzņēmējam ir tiesības izrakstīt rēķinu tikai pēc 

tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Darbu etapa izpildes aktu.  

11.3. Pasūtītājs veic apmaksu pa posmiem: 

11.3.1. Pasūtītājs veic maksājumu Uzņēmējam 30% apmērā no Līguma cenas pēc Darbu etapa izpildes akta 

parakstīšanas par 1.etapa Darbu pabeigšanu. 

11.3.2. Pasūtītājs veic maksājumu Uzņēmējam 40% apmērā no Līguma cenas pēc Darbu etapa izpildes akta 

parakstīšanas par 2.etapa Darbu pabeigšanu. 

11.3.3. Pasūtītājs veic maksājumu Uzņēmējam 30% apmērā no Līguma cenas pēc visu Darbu pabeigšanas un Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

 

12. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu 

12.1. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

12.2. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

13. Papildu noteikumi 

13.1. Puses vienojas par šādiem papildu noteikumiem: 

13.1.1. Uzņēmējs, atbilstoši tehniskajā specifikācijā iekļautajam apjomam, veic Pasūtītāja saules paneļu un invertoru 

(turpmāk - "Preces") piegādi no Pasūtītāja noliktavas līdz Preču uzstādīšanas vietai, to uzstādīšanu Pasūtītāja 

objektā un papildpakalpojumu sniegšanu, tai skaitā piegādājamo materiālu iekraušanu, izkraušanu. Par Darbu 

un papildpakalpojumu izpildi Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem. Norādītās 

izmaksas iekļauj arī Preču uzstādīšanas vietas izvērtēšanu, nepieciešamo materiālu, izstrādājumu, palīgiekārtu 

izmaksas un Preču piegādi no Pasūtītāja noliktavas līdz objektam, transporta izmaksas, Pasūtītāja darbinieku 

konsultēšanu par Darbu izpilddokumentāciju, visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kā arī citas izmaksas, kas 

attiecas uz Darbu izpildīšanu. 

13.1.2. Tehniskās specifikācijas darbu apjomā norādītās Preces Uzņēmējs saņem Pasūtītāja noliktavā un piegādā tās 

Pasūtītāja objektā. Ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Preču saņemšanas no Pasūtītāja, Uzņēmējs 

saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi Preču saņemšanas laiku Pasūtītāja noliktavā. No noliktavas Preces tiek izsniegtas 

ar transportēšanas pavadzīmi, kuru no Pasūtītāja puses pilnvarots parakstīt […], no Uzņēmēja puses pilnvarots 

parakstīt: […]. 

13.1.3. Uzņēmējs atbild par Preču drošību un saglabāšanu (t.sk. uzņemas risku par bojāšanu un iznīcināšanu) no Preču 

saņemšanas brīža līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai. 

13.1.4. Uz šo Līgumu netiek attiecināti šādi noteikumi: Pasūtītāja kārtība K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji 

Ražošanas objektos, izpildes kārtība", Vispārīgo noteikumu punkti 5.2., 6.7., 6.13. 

13.1.5. Līguma vispārīgo noteikumu 3.4. punkts tiek izteikts šādā redakcijā: "Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja 

kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem veiks atbilstoši Cenu tabulai (Pielikums Nr.1) pēc atbilstoša akta 

parakstīšanas no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina 

saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Uzņēmēja kontu kredītiestādē, bet ne agrāk kā pēc 

Līguma noteikumiem atbilstoša Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas." 

13.1.6. Līguma tekstā "HES vai TEC tehniskais direktors vai Ražošanas projektu direktors" tiek aizstāts ar "Attīstības 

direktors". 

13.1.7. Papildināt Līguma vispārīgos noteikumus ar jaunu punktu 17.2.12. šādā redakcijā: 

"Uzņēmējs neievēro kādu no Līguma speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktajiem darbu etapu izpildes 

termiņiem un Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas;" 
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13.1.8. Pasūtītājs negarantē Uzņēmējam visu tehniskajā specifikācijā iekļauto darbu izpildi, bet apjoms var tikt 

samazināts atbilstoši Pasūtītāja projekta realizācijas nepieciešamībai. 

 

14. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi 

14.1. Pasūtītājs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

14.1.1. Pasūtītāja Projekta vadītājs – […]     ; 

14.1.2. Pasūtītāja Būvuzraugs – […]. 

14.2. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji nomainīt Speciālo noteikumu 14.1.punktā 

minētās Pasūtītāja atbildīgās personas. 

14.3. Uzņēmējs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

14.3.1. Uzņēmēja Projekta vadītājs - […]; 

14.3.2. Uzņēmēja Darbu vadītājs - […]; 

14.3.3. Uzņēmēja Darba aizsardzības koordinators - […]. 

14.4. Aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā, paraksta 

Uzņēmēja Darbu vadītājs un Pasūtītāja Tehniskie uzraugi. 

15. COVID-19 izplatības pārvaldība 

15.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot  visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  noteiktos pasākumus saistībā ar 

COVID-19 ierobežošanu. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem 

ierobežojumiem saistībā ar COVID-19. 

15.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem un to 

ievērošanu. 

15.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, ja Puse ir rīkojusies 

ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār 

COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc Uzņēmēja piedāvājuma 

iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas,  tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei kavējuma procentus, līgumsodus 

un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu. 

15.4. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes nokavējuma termiņiem 

un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem  un/vai saistību neizpildes apstākļiem.  

15.5. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā 

skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-19 un ka tā ir rīkojusies ar 

atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi. 

15.6. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams turpināt saistību 

izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji gadījumā, ja 

COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt Līguma saistību 

izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas. 

16. Pušu paraksti 

16.1. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālo 

noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem. 

16.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu 

elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas 

nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kanceleja@latvenergo.lv. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša 

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

AS "Latvenergo"  SIA "EnerGrid" 

 

________________________________ 

[…] 

 

________________________________ 

[…] 

 

________________________________ 

[…] 
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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Līguma struktūra 

1.1. Līgums sastāv no: 

1.1.1. Speciālajiem noteikumiem; 

1.1.2. Vispārīgajiem noteikumiem; 

1.1.3. Pielikumiem. 

1.2. Ja, interpretējot Līguma saturu, rodas pretrunas starp Līguma Speciālajiem noteikumiem, Līguma 

Vispārīgajiem noteikumiem un/vai Līguma pielikumiem, primāri prevalē Speciālie noteikumi, 

sekundāri – Vispārīgie noteikumi un Līguma pielikumi secībā, kā tie norādīti Speciālo noteikumu 

3.3.punktā. 

2. Apzīmējumi 

2.1. "Līgums" – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tā sastāvdaļas, kas ir uzskaitīti Speciālo noteikumu 

3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā sastāvdaļas. 

2.2. "Darbi" – nozīmē visas tās darbības, ko Līgums uzliek par pienākumu Uzņēmējam, atbilstoši 

Speciālo noteikumu 1.punktam, un kā tas ir noteikts Līguma pielikumos.  

2.3. "Projekta vadītājs" – Puses nozīmēta persona, kura to pārstāv Līguma ietvaros, kā arī paraksta 

Līgumā paredzētos aktus. 

2.4. "Tehniskais uzraugs" – Pasūtītāja nozīmēta persona, kas pārstāv Pasūtītāju, un kuru Pasūtītājs 

nozīmē veikt tehnisko uzraudzību, kontrolēt Darbu izpildes atbilstību šim Līgumam un pārbaudīt 

atbilstošu sertificētu materiālu pielietošanu, un/vai veikt būvuzraudzību, ja tas nepieciešams Līguma 

izpildei. 

2.5. "Iekārtas" – nozīmē tādas iekārtas, instrumentus un aprīkojumu, kas Uzņēmējam nepieciešami 

Darbu izpildei. 

2.6. "Darbu veikšanas projekts" – nozīmē Uzņēmēja izstrādātus un Pasūtītāja saskaņotus dokumentus, 

ja tā iesniegšana paredzēta Tehniskajā specifikācijā, kuros tiek detalizēti aprakstīta Darbu izpildes 

kārtība, Darbu izpildes organizācija, Darbu metodes, to secība un to atbilstība Līgumam, kā arī cita 

informācija, kuru pieprasa Pasūtītājs atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. 

2.7. "Būvprojekts" - nozīmē būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu 

kopumu  atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. 

2.8. "Tehniskais projekts" - nozīmē Līguma realizācijai nepieciešamo tehnisko projektu/tehnisko 

risinājumu. 

2.9. "Darbu vadītājs" – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja iecelts pārstāvis un/vai būvdarbiem – būvdarbu 

vadītājs, kurš nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim 

Līgumam, un kurš organizē Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju darbību.   

2.10. "Darba aizsardzības koordinators" – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja nozīmēts atbilstošas 

kvalifikācijas speciālists, kurš nodrošina darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām. 

2.11. "Līguma darbības laiks" – nozīmē periodu no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz visu garantijas 

saistību pilnīgai izpildei (t.sk. Līguma saistību izpildes akta abpusējai parakstīšanai). 

2.12. "Darbu izpildes vieta" – Pasūtītāja norādītās Darbu veikšanas zonas, kuras nodotas Uzņēmējam 

atbilstoši kārtībai K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība". 

2.13. "SPSIL" – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. 
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3. Līguma summa un norēķinu kārtība   

3.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļauti Līguma summā un to maksājumus izdara Uzņēmējs, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts, norādīts rēķinos un 

apmaksāts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

3.2. Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, Cenu tabulu (Pielikums 

Nr.1.) un normatīvo aktu prasībām, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs pienācīgi izpilda Līguma saistības. 

Uzņēmējs nodrošina savu atbilstību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu prasībām Līgumā paredzēto 

norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju (Pasūtītāja kredītiestāde ir norādīta Līguma rekvizītu daļā). 

3.3. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu/Līguma summu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski 

vienojoties. 

3.4. Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem veiks atbilstoši Cenu tabulai 

(Pielikums Nr.1) pēc atbilstoša akta parakstīšanas no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz rēķinā 

norādīto Uzņēmēja kontu kredītiestādē, bet ne agrāk kā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša Līguma 

izpildes nodrošinājuma saņemšanas. 

3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apmaksāt materiālu/iekārtu piegādes Darbu izpildes vietā pirms to montāžas 

un/vai iebūvēšanas. 

3.6. Savlaicīgi nepiegādāts rēķins un/vai rēķins, kas neatbilst šī Līguma noteikumiem un/vai normatīvo 

aktu prasībām, attiecīgi pagarina rēķina samaksas termiņu par termiņu, kāds Uzņēmējam 

nepieciešams, lai novērstu trūkumus. 

3.7. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

4. Darbu izpildes noteikumi 

4.1. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Līguma noteikumiem, t.sk. Tehnisko specifikāciju (Pielikums 

Nr.3), Informāciju darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos  (Pielikums Nr.6), ja 

paredzēts - būvatļauju, Būvprojektu un attiecīgo institūciju izdotos uz Darbiem attiecināmos 

noteikumus/nosacījumus, un Darbu veikšanas projektu, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi 

norādījumi neizmaina Tehnisko specifikāciju, Līgumu, esošos normatīvus, Līguma cenu vai Darbu 

izpildes termiņus. 

4.2. Lai pildītu Līgumā paredzētos Darbus, Uzņēmējam jānodarbina personāls, kas ir kvalificēts 

attiecīgo darbu veikšanai. 

4.3. Ja Darbu izpildes vietā darbojas arī citi uzņēmēji, tad Pasūtītāja Projekta vadītājs koordinē Darbu 

izpildes laika grafika saskaņošanu ar citu uzņēmēju Darbu izpildes laika grafikiem un Uzņēmējs 

apņemas ievērot saskaņoto laika grafiku. 

4.4. Darbi jāveic atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajiem standartiem un 

Pasūtītāja kārtībām, kā arī ievērojot ugunsdrošības, darba aizsardzības, sanitāros un apkārtējās vides 

aizsardzības noteikumus. 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi līdz 60 (sešdesmit) dienām, vienojoties ar Uzņēmēju 

par attiecīgu Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa pārcelšanu.  

4.6. Ja Līguma Darbu apjoms vai normatīvie akti nosaka, ka Darbu izpildes kvalitātes kontrole veicama 

ar ķīmiskās testēšanas metodēm, kontroles paraugu (ūdeņu, notekūdeņu, emisiju, cietā, šķidrā un 

gāzveida kurināmā, transformatoru, turbīnu un citu eļļu, azbesta) testēšana jāveic akreditētā 

Pasūtītāja Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrā  vai citā laboratorijā, kas ir 

kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām. Gadījumā, ja 

testēšana tiek veikta Pasūtītāja Testēšanas centrā, visas izmaksas, kas saistītas ar testēšanas 

veikšanu, sedz Pasūtītājs. 

4.7. Ja normatīvie akti paredz būvtāfeles izvietošanu, Uzņēmējs ir atbildīgs par būvtāfeles izvietošanas 

nodrošināšanu sabiedrības informēšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā.  
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4.8. Ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, Uzņēmējs Darbus Darbu izpildes vietā ir tiesīgs uzsākt tikai 

pēc Darbu veikšanas projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju un normatīvajos aktos paredzēto attiecīgo 

paziņojumu būvvaldei iesniegšanas, atbilstošo atļauju/atzīmju saņemšanas, un būvatļaujas atbilstošā 

stadijā noformēšanas. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēta Darbu veikšanas projekta izstrāde 

4.9. Ja vien citur Līgumā nav paredzēts citādi, Uzņēmējam ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas pirms Darbu 

uzsākšanas Darbu izpildes vietā jāiesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam Darbu veikšanas projekts. 

Pasūtītāja Projekta vadītājs nodrošina Darbu veikšanas projekta saskaņošanu no Pasūtītāja Puses vai 

arī nedēļas laikā sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu saskaņot Darbu veikšanas projektu. 

Uzņēmējam nedēļas laikā jāveic labojumi Darbu veikšanas projektā un atkārtoti jāiesniedz Darbu 

veikšanas projekts Pasūtītāja Projekta vadītājam. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Darbu izpildes 

termiņa nokavējumu, ja Uzņēmējs nav savlaicīgi iesniedzis Pasūtītāja Projekta vadītājam Darbu 

veikšanas projektu saskaņošanai. 

4.10. Darbu veikšanas projekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju 

rakstisku piekrišanu. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēta Būvprojekta izstrāde 

4.11. Uzņēmējs Darbu veikšanai izstrādās normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos būvniecības 

ieceres dokumentus un atbilstoši normatīvo aktu regulējumam veiks nepieciešamos 

būvprojektēšanas sagatavošanas darbus, pieprasīs un saņems objektu, komunikāciju īpašnieku vai 

valdītāju un attiecīgo institūciju izdotos tehniskos un īpašos noteikumus, saskaņojumus, izstrādās 

Būvprojektu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.3) un Piedāvājuma nosacījumiem, 

atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem, kuri attiecas uz Būvprojekta izstrādi Latvijas 

Republikā.  

4.12. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta (katrā stadijā) saņemšanas, iesniedz 

Uzņēmējam komentārus un/ vai labojumus par Būvprojektu vai saskaņo to. Uzņēmējam jāsniedz 

atbilde un/vai jāveic Pasūtītāja norādītie labojumi Būvprojektā 5 (piecu) darba dienu laikā, pretējā 

gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam pamatots atteikums.  

4.13. Būvprojekta saskaņojums no Pasūtītāja un/vai kompetentu iestāžu puses nemazina Uzņēmēja 

atbildību par Būvprojektu un Darbu kvalitāti un izpildi kopumā. 

4.14. Ja Uzņēmējs veic izmaiņas vai labojumus saskaņotā Būvprojektā, Uzņēmējam ir jāsedz visas 

izmaksas, kuras Pasūtītājam rodas šādu izmaiņu vai labojumu rezultātā. 

4.15. Būvprojekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā vienīgi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un ar 

Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Šādas izmaiņas, ja tās neietekmē Līguma darbu apjomu, 

Līguma cenu/Līguma summu, Darbu izpildes termiņu vai Līguma Speciālo un Vispārīgo noteikumu 

nosacījumus, tiek noformētas ar Tehnisko aktu, ko paraksta Pušu projektu vadītāji un kas kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4.16. Ar šo Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju darbam būvniecības informācijas sistēmā ar attiecīgo 

būvniecības lietu iesniegt (Pasūtītāja vārdā) būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un citus 

nepieciešamos dokumentus (t.sk. civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu kopijas, 

izziņas u.c.) un saņemt būvatļauju, kā arī veikt citas tiesiskas darbības, kuras nepieciešamas Darbu 

izpildei un izriet no Līguma un normatīvo aktu prasībām. 

4.17. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas, tās laikā un arī pēc tās 

pabeigšanas tiktu iesniegti un saņemti no būvvaldes visi nepieciešamie dokumenti un veiktas 

atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un nosacījumu izpildi.  

Ja Speciālajos noteikumos paredzēta Tehniskā projekta izstrāde 

4.18. Uzņēmējs Speciālo noteikumu 1.punktā noteikto darbu veikšanai izstrādā Tehnisko projektu 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.3) un Piedāvājuma nosacījumiem, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un standartiem, kuri attiecas uz Tehniskā projekta izstrādi Latvijas Republikā. 
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4.19. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskā projekta saņemšanas, iesniedz Uzņēmējam 

komentārus un/ vai labojumus par Tehnisko projektu vai saskaņo to. Uzņēmējam jāsniedz atbilde 

un/vai jāveic Pasūtītāja norādītie labojumi Tehniskajā projektā 5 (piecu) darba dienu laikā, pretējā 

gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam pamatots atteikums. 

4.20. Tehniskā projekta saskaņojums no Pasūtītāja puses nemazina Uzņēmēja atbildību par Tehnisko 

projektu un Darbu kvalitāti un izpildi kopumā. 

4.21. Tehniskais projekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku 

piekrišanu. 

4.22. Ja Uzņēmējs veic izmaiņas vai labojumus saskaņotā Tehniskajā projektā, Uzņēmējam ir jāsedz visas 

izmaksas, kuras Pasūtītājam rodas šādu izmaiņu vai labojumu rezultātā. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēta autoruzraudzība 

4.23. Pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, Uzņēmējs apņemas veikt autoruzraudzību līdz objekta 

nodošanai ekspluatācijā. 

4.24. Uzņēmēja nozīmētā autoruzrauga pienākumi, atbildība un tiesības tiek noteiktas saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošajiem, Darbus 

reglamentējošiem noteikumiem un kārtībām (atrodami arī Pasūtītāja mājas lapā 

https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-darbuznemejiem) un to grozījumiem.  

5.2. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmēja personāla, iekārtu un autotransporta pieeju Darbu izpildes vietai 

Darbu veikšanai saskaņā ar kārtību K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, 

izpildes kārtība" laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos. 

5.3. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam pieeju Pasūtītāja rīcībā esošajiem dokumentiem,  plāniem un 

citiem materiāliem, kas nepieciešami Darbu veikšanai. 

5.4. Pasūtītājs pieņem Uzņēmēja pienācīgi izpildīto Darbu atbilstoši Līguma noteikumiem.  

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma Darbu izpildi, ja Uzņēmējs pārkāpj darba aizsardzības, 

ugunsdrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā rezultātā var rasties 

personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiāli zaudējumi Pasūtītājam, sastādot aktu, 

kuru paraksta Uzņēmēja Projekta vadītājs, un rakstiski paziņojot Uzņēmējam. Šādā Līguma Darbu 

izpildes apturēšanas gadījumā Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka tā Darbu izpildē iesaistītie 

darbinieki/apakšuzņēmēji atkārtoti iziet darba aizsardzības un drošības instruktāžu, ja tas noteikts 

sastādītajā aktā. 

5.6. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, 

ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. 

Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai 

krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 

365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 17.punktu, pieprasīt 

informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju 

izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla 

un nav izpaužama trešajām personām. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī 

Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības 

iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja 

Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, 

tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu, bet 

ja tas atkārtojas, tad Pasūtītājam ir tiesības Uzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas 

"Būvdarbi" kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Uzņēmējam 

attiecīgu rakstisku paziņojumu. 

 

https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-darbuznemejiem
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6. Uzņēmēja pienākumi un tiesības 

6.1. Uzņēmējam ir pienākums kvalitatīvi izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, Pasūtītāja uzņēmumā spēkā 

esošajiem, Darbus reglamentējošiem noteikumiem un kārtībām (atrodami arī Pasūtītāja mājas lapā 

https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-darbuznemejiem). 

6.2. Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot darba 

atļaujas), saskaņojumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām vai 

sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja minētie dokumenti ir nepieciešami Darbu veikšanai, to 

nodošanai vai šī Līguma pienācīgai izpildei. 

6.3. Uzņēmējam ir pienākums veikt apdrošināšanu normatīvajos aktos un Speciālajos noteikumos 

noteiktajā apjomā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas un iesniegt 

Pasūtītājam apdrošināšanas līgumu kopijas.  

6.4. Speciālo noteikumu 14.3.punktā norādītās personas Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar 

Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nozīmējot citu personu ar nepieciešamo pieredzi un atbilstošu 

kvalifikāciju, bet, ja Līgums noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tad arī ar iepirkuma 

procedūras prasībām atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju. 

6.5. Uzņēmējs Darbu izpildē ievēro visus normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos aktus, 

nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz Darbiem. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam 

zaudējumus, kas pēdējam radušies Līguma Darbu neizpildes rezultātā, ieskaitot trešo personu 

prasības, uzliktos naudas sodus un tml. 

6.6. Uzņēmējs ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu, kā arī par 

visu ar to saistīto izdevumu (komandējumi, uzturs, izmitināšanas izmaksas, transports u.c.) segšanu. 

Uzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildei nepieciešamās Iekārtas, materiālus, ciktāl Līgumā nav 

noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu izmantošanu un materiālu piegādi, ir 

iekļautas Līguma cenā. 

6.7. Uzņēmējs 5 (piecas) dienas pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā caurlaižu noformēšanai 

un pielaišanai pie darba iesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam vēstuli (pēc formas, kura noteikta AS 

"Latvenergo" caurlaižu režīma noteikumos) ar darbinieku sarakstu, kuri strādās šī Līguma darbus. 

6.8. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā uztur kārtībā Darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā 

nodrošina brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu, Darbu izpildes vietas 

apsardzi un atpazīstamības zīmju uzstādīšanu saskaņā ar kārtību K233 "Darbu, kurus veic 

darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība". Pēc Darbu pabeigšanas līdz nodošanas- 

pieņemšanas akta parakstīšanai no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses Uzņēmējs sakopj un saved 

kārtībā Darbu izpildes vietu, aizved Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas, materiālus un 

atkritumus, kā arī atgriež Pasūtītājam dokumentus, t.sk. caurlaides. 

6.9. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā veic jebkādus pagaidu darbus (ieskaitot ceļu, ietvju, sardzes posteņu 

un nožogojumu ierīkošanu), kas Darbu veikšanas laikā var būt nepieciešami sabiedrības un blakus 

esošo teritoriju īpašnieku un iedzīvotāju vajadzībām un aizsardzībai un veic visus praktiski 

iespējamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi (gan Darbu izpildes vietā, gan ārpus tās) un 

ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izraisīšanu cilvēkiem un īpašumam piesārņojuma, 

trokšņa un citu viņa darbības rezultātu ietekmē. 

6.10. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā nodrošina, lai viņa darbības rezultātā radušās emisijas, izplūdes un 

kaitīgie notekūdeņi nepārsniegtu normatīvajos aktos noteiktos limitus. 

6.11. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā bez vajadzības un nepiemērotā veidā netraucē sabiedrības mieru, 

piekļūšanu visiem ceļiem un ietvēm, kā arī to izmantošanu un aizņemšanu neatkarīgi no tā, vai tas 

ir sabiedriskais vai Pasūtītāja vai citas personas īpašums. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam 

zaudējumus un izdevumus (ieskaitot atlīdzību un izmaksas par juridiskajiem pakalpojumiem), kas 

radušies saistībā ar šādu nevajadzīgu vai nepiemērotu traucējumu izraisīšanu. 
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6.12. Uzņēmējam ir pienākums veikt atkritumu un iepakojuma materiālu šķirošanu un utilizāciju. 

Atkritumu un iepakojuma materiālu, tajā skaitā arī bīstamo atkritumu, šķirošanas un utilizācijas 

izmaksas ir iekļautas Līguma cenā un atsevišķa samaksa par atkritumu utilizāciju nevar tikt prasīta. 

Turpmākai izmantošanai nederīgos, būvniecības un citus atkritumus Uzņēmējs apsaimnieko 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu t.sk. bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, kā 

arī ir atbildīgs par to nodošanu apsaimniekošanai atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas 

komersantam. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc bīstamo un/vai būvniecības atkritumu 

nodošanas utilizācijā, vai iesniedzot izpilddokumentāciju par Darbiem, Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam atkritumu pārvadājuma reģistrācijas karti – pavadzīmi, kas apliecina bīstamo atkritumu 

nodošanu komersantam, kuram ir reģionālās vides pārvaldes apstiprināta attiecīga atļauja, un/vai 

būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas karti – pavadzīmi. Gadījumā, ja Līguma izpildes 

laikā bīstamo atkritumu un būvniecības atkritumu nav bijis, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izziņu 

(1 eksemplārā) par bīstamo atkritumu neesamību. 

6.13. Katru mēnesi Uzņēmējs sastāda aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un materiāliem, 

kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā. Aktu paraksta Uzņēmēja Darbu vadītājs un Pasūtītāja 

Tehniskie uzraugi. Abpusēji parakstīto aktu par demontētām iekārtām un materiāliem, kas netiek 

atkārtoti izmantoti montāžā, Uzņēmējs kopā ar ikmēneša aktu par izpildītajiem Darbiem (Forma 

Nr.2) iesniedz Pasūtītājam. Ja demontētās iekārtas un materiāli tiek klasificēti kā metāllūžņi, 

Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt to šķirošanu un novietošanu Pasūtītāja norādītās vietās, 

ievērojot kārtību (K248) "Kārtība melno un krāsaino metāla atgriezumu un lūžņu iegūšanai un 

realizācijai AS "Latvenergo"". 

6.14. Uzņēmējs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka ir pārliecinājies par pievedceļu Darbu izpildes vietai 

piemērotību un pieejamību. Uzņēmējs nodrošina, ka Uzņēmēja transporta līdzekļi vai personāls 

nesabojā nevienu ceļu vai tiltu. Šie pasākumi ietver atbilstošu transporta līdzekļu un ceļu pareizu 

izmantošanu, ceļu un pievedceļu uzturēšanu, kā arī ceļu sakārtošanu to iepriekšējā stāvoklī pēc 

Darbu pabeigšanas. 

6.15. Uzņēmējs ir atbildīgs par elektroenerģijas, ūdens un citu viņam nepieciešamo resursu nodrošināšanu 

Darbu izpildes vietā no Pasūtītāja norādītajiem pieslēguma punktiem, ja tādi minēti Tehniskajā 

specifikācijā (Pielikums Nr.3), kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina elektroenerģijas un 

ūdens patēriņa uzskaites līdzekļu uzstādīšanu. Apmaksu par patērēto elektroenerģiju un ūdeni Darbu 

veikšanas vajadzībām, ja pieslēgums ir pie Pasūtītāja pieslēguma punktiem, veic Pasūtītājs. 

6.16. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu 

pieeju Darbu izpildes vietai vai citām teritorijām, kurās tiek veikti Darbi, lai Pasūtītājs varētu 

pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti. Uzņēmējam ir pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītāja 

Projekta vadītājam nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanai. 

6.17. Ja, pārbaudot Darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu 

prasībām, Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja Projekta vadītāja norādītajā laika periodā uz sava 

rēķina veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām prasībām, 

vai novērst pieļauto pārkāpumu. 

6.18. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas, 

dažādiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Darbu izpildes 

vietu un Darbu izpildi. Pēc Pasūtītāja Projekta vadītāja pieprasījuma Uzņēmējs sniedz skaidrojumus 

attiecībā uz Uzņēmēja izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto informāciju. 

6.19. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) 

noteiktajiem termiņiem un apjomu. 

6.20. Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkuru sava personāla darbību/bezdarbību Darbu izpildes vietā. Par 

nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem Darbu veikšanas laikā atbild Uzņēmējs, ja vien 

tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ. 
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6.21. Ja Uzņēmējam Darbu izpildē ir nepieciešams iesaistīt Pasūtītāju, Uzņēmējam jāņem vērā Pasūtītāja 

darba laiks, kas ir noteikts Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumos un paziņots Uzņēmējam. 

6.22. Uzņēmējs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu 

(vienlaicīgu) nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par 

noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura 

līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir 

saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja ir notikusi paralēla (vienlaicīga) Pasūtītāja 

darbinieka nodarbināšana bez Pasūtītāja piekrišanas un Uzņēmējs nespēj pierādīt, ka ir veiktas 

nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā Uzņēmējam noteiktā darbinieka paralēlas 

(vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi (piemēram, saņemts darbinieka apliecinājums, ka 

starp darbinieku un  Pasūtītāju nepastāv darba tiesiskās attiecības), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt 

Uzņēmējam līgumsodu 5 (piecu) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā 

par katru pārkāpuma gadījumu. Puses vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības 

ierobežojums attiecināms tikai uz paralēlu (vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie 

Pasūtītāja, gan pie Uzņēmēja, un tas neietekmē parastu secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras 

rezultātā darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju un nodibina darba tiesiskās 

attiecības ar Uzņēmēju. Šajā punktā minētie nosacījumi un atbildība attiecas arī uz 

apakšuzņēmējiem, ievērojot Vispārīgo noteikumu 7.punktā noteikto apakšuzņēmēju iesaistīšanas 

kārtību un Uzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību kā par paša Uzņēmēja 

darbību/bezdarbību. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu 

līgumā ar apakšuzņēmējiem un Uzņēmējs ir atbildīgs par to, ja apakšuzņēmēji neievēro šajā punktā 

minētos noteikumus. 

6.23. Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās 

drošības normatīvo aktu prasībām Uzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau 

izsniegtā atļauja/pieeja AS "Latvenergo" ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja 

šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Uzņēmējs apņemas pēc iespējas 

īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši 

kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa 

atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot 

darbinieka aizvietošanu, Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par 

tādu periodu, kurā Uzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka 

aizvietošanu, vai arī Puses vienojas par Līguma izbeigšanu. 

7. Uzņēmēja kvalificētais personāls un apakšuzņēmēji 

7.1. Gadījumā, ja Līgums ir noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā un iepirkuma procedūrā tika vērtēta 

personāla kvalifikācija, šāda personāla saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek norādīts 

Pielikumā Nr.5. Uzņēmējs nodrošina Pielikumā Nr.5 iekļautā personāla kvalifikācijas atbilstību visā 

Līguma darbības laikā, izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā (Pielikumā Nr.5) iespējamas tikai ar 

iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais 

personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām 

prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas norādīts 

Pielikumā Nr.5. 

7.2. Piesaistot apakšuzņēmējus Līguma izpildē, Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 

veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu darbiem, kurus veic apakšuzņēmēji, un nodarītajiem 

zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu. 

7.3. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un 

trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai saistībā ar Līgumu. 

7.4. Uzņēmēja noslēgto apakšlīgumu noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem, kā arī 

normatīvo aktu un iepirkuma procedūras prasībām, ja Līgums noslēgts iepirkuma procedūras 

rezultātā. 
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7.5. Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts, ja to Darbu apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit 

tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tiek noteikts Līguma pielikumā (Pielikums Nr.4).  

7.6. Apakšuzņēmēju sarakstā (Pielikums Nr.4) jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un uz tiem 

attiecas Vispārīgo noteikumu 7.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 

7.7. Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus, bet, ja to Darbu 

apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tad tikai ar 

iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. Puses piemērojamo apakšuzņēmēju piesaistes kārtību 

norāda Speciālajos noteikumos. 

7.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju vai kvalificētā personāla nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 

apakšuzņēmēja vai kvalificētā personāla izvērtēšanai. 

(A) Vienkāršotā apakšuzņēmēju piesaistes kārtība 

7.9. Piemērojot vienkāršoto apakšuzņēmēju piesaistes kārtību, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 

rakstveida iesniegumu par apakšuzņēmēju iesaistīšanu, maiņu vai papildus apakšuzņēmēja piesaisti, 

vai apakšuzņēmējiem uzticēto darbu sarakstu grozījumiem, bet ja Līgums noslēgts iepirkuma 

procedūras rezultātā, tad arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus tādā apmērā, kā tas tika 

prasīts iepirkuma procedūras dokumentos.  

(B) Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība atbilstoši SPSIL prasībām 

7.10. Piesaistot apakšuzņēmēju atbilstoši SPSIL prasībām, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstveida 

iesniegumu par apakšuzņēmēju maiņu vai papildu apakšuzņēmēja piesaisti, vai apakšuzņēmējiem 

uzticēto darbu sarakstu grozījumiem, iesniegumam pievienojot vienošanās protokolu ar 

apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus tādā apmērā, kā tas prasīts SPSIL 

un iepirkuma procedūras dokumentos. 

7.11. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem noteikumiem: 

7.11.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

7.11.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 

piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas 

atbilst SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas 

noteikumiem; 

7.11.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi iepirkuma piedāvājumā, kas, ja 

sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.12. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Vispārīgo 

noteikumu 7.11.punktā minētie noteikumi, šādos gadījumos: 

7.12.1. Līguma pielikumā (Pielikums Nr.4) norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par 

atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 

7.12.2. Līguma pielikumā (Pielikums Nr.4) norādītais apakšuzņēmējs atbilst SPSIL un iepirkuma 

dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem; 

7.12.3. piesaistāmā apakšuzņēmēja Darbu apjoms nepārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) 

no Līguma Darbu apjoma. 

7.13. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
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7.14. Ja Pasūtītājs piekrīt Uzņēmēja pieteiktajām izmaiņām un piesaistāmā apakšuzņēmēja Darbu apjoms 

pārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma vai Vispārīgo noteikumu 

7.1.punktā noteiktajā gadījumā, Puses attiecīgi groza/papildina Līguma pielikumu (attiecīgi, 

Pielikumu Nr.4 vai Nr.5), atbilstoši Vispārīgo noteikumu 12.punktam. 

8.  Līguma nodrošinājumi 

8.1. Līguma nodrošinājums (Līguma izpildes, avansa maksājuma vai garantijas laika nodrošinājums) ir 

Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise, kas paredz 

nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma 

samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. Līguma nodrošinājuma 

saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Līguma nodrošinājums tiek iesniegts kā 

apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt norādītam, ka apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc 

Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma beznosacījuma kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas 

no pieprasījuma iesniegšanas tiks izmaksāta pieprasītā nodrošinājuma summa, neprasot Pasūtītājam 

pamatot savu prasību, un ka pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā 

veidā grozīt šo noteikto nodrošinājuma summas izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas 

samaksai ir jābūt veiktai pilnā apmērā un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu 

Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi. Līguma nodrošinājumā 

(gan kredītiestādes garantijā, gan apdrošināšanas polisē) ir jābūt norādītam, ka tiek piemēroti 

Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("The 

ICC Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication, No.758) un visus strīdus saistībā ar 

šo apdrošināšanu izskata Latvijas Republikas tiesa. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēts Līguma izpildes nodrošinājums 

8.2. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums Speciālo noteikumu 7.punktā 

noteiktajā apmērā. Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Pasūtītāja 

kontā kredītiestādē šajā punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. 

8.3. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā Darbu 

izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti Speciālo 

noteikumu 4.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, Uzņēmējam ne vēlāk kā līdz 10. 

(desmitajai) darba dienai pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām Līguma izpildes 

nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.  

8.4. Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas apmērā, lai 

kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu, bet gadījumā, ja Līguma 

izpildes nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs Vispārīgo noteikumu 8.3.punktā noteiktajā 

termiņā to nav izdarījis, Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā. 

8.5. Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un 

pieņemšanas no Pasūtītāja puses, un Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas (ja tāds paredzēts), 

Pasūtītājs dzēš un nosūta vai atdod Uzņēmējam, ja ir saņemts Uzņēmēja pieprasījums. Par 

kredītiestādes izsniegtas garantijas dzēšanu Pasūtītājs nosūta kredītiestādei rakstveida paziņojumu 

par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām. 

8.6. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā, tad Pasūtītājs 

to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu pārskaita uz Līgumā norādīto Uzņēmēja kontu 

kredītiestādē 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un pieņemšanas no Pasūtītāja 

puses. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēts Avansa maksājuma nodrošinājums 

8.7. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma nodrošinājums Speciālo noteikumu 

7.punktā noteiktajā apmērā.  

8.8. Avansa maksājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā Darbu 

izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti Speciālo 
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noteikumu 4.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, Uzņēmējam ne vēlāk kā līdz 10. 

(desmitajai) darba dienai pirms Avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām Avansa 

maksājuma nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes termiņa 

pagarinājumu.  

8.9. Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu, lai kompensētu Uzņēmēja neizpildīto saistību 

apjomu, par kuru ticis saņemts avansa maksājums. Bet gadījumā, ja Avansa maksājuma 

nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs Vispārīgo noteikumu 8.8.punktā noteiktajā termiņā to 

nav izdarījis, Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu Uzņēmēja neizpildīto saistību 

apmērā, par kuru ticis saņemts avansa maksājums. 

8.10. Avansa maksājuma nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un 

pieņemšanas no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs dzēš analoģiski Vispārīgo noteikumu 8.5.punktā 

noteiktajai kārtībai. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēts Garantijas laika nodrošinājums 

8.11. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājums Speciālo noteikumu 7.punktā 

noteiktajā apmērā. Garantijas laika nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Pasūtītāja 

kontā šajā punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. 

8.12. Uzņēmējs nodrošina, ka garantijas laika nodrošinājums ir spēkā Speciālo noteikumu 6.punktā 

noteiktajā garantijas defektu pieteikšanas periodā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad ir novērsti 

visi defekti, kas pieteikti garantijas defektu pieteikšanas periodā, un Pasūtītājs ir parakstījis 

Vispārīgo noteikumu  10.6.punktā minēto Līguma saistību izpildes aktu. 

8.13. Garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamības termiņā Pusēm ir tiesības rakstveidā vienoties par 

tā samazināšanu, izvērtējot novērsto defektu skaitu un vērtību, un atlikušo garantijas laiku. 

8.14. Pasūtītājs ietur garantijas laika nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas un/vai defektu 

novēršanas summas apmērā, lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto 

līgumsodu un/vai lai novērstu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteiktos, bet Uzņēmēja 

nenovērstos defektus, bet gadījumā, ja garantijas laika nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs 

to nav izdarījis līdz 10.(desmitajai) dienai pirms garantijas laika nodrošinājuma beigu termiņa, 

Pasūtītājs ietur garantijas laika nodrošinājumu pilnā apmērā. 

8.15. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc Vispārīgo noteikumu 10.6.punktā minētā Līguma saistību 

izpildes akta izdošanas Pasūtītājs dzēš garantijas laika nodrošinājuma saistību analoģiski Vispārīgo 

noteikumu 8.5.-8.6.punktā noteiktajai kārtībai. 

9. Riska pāreja 

9.1.  Atbildību par Darbu izpildes vietas uzturēšanu un Darbu saglabāšanu, kā arī risku par Darbu, 

materiālu un iekārtu (tai skaitā Pasūtītāja iekārtas, kuras nodotas Uzņēmējam Darbu izpildei) 

bojāšanu un iznīcināšanu līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja 

Projekta vadītāja puses brīdim nes Uzņēmējs. 

9.2. Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma 

bojāšanas vai iznīcināšanas risku nes Uzņēmējs, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās 

sekas, izņemot gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums īpašumam ir radies Pasūtītāja vai viņa 

pārstāvju vainas dēļ. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.3. Katra no Pusēm ir atbildīga par savas darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem 

zaudējumiem.  

10. Darbu pieņemšanas kārtība 

10.1. Darbi tiek nodoti Pasūtītājam Speciālajos noteikumos un Tehniskajā specifikācijā noteiktā kārtībā. 

10.2. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, pēc visu Darbu pabeigšanas tiek sastādīts un parakstīts Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akts. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem, kad Darbu nodošanas – 
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pieņemšanas akts ir parakstīts no Pasūtītāja puses. Uzņēmējam ne mazāk kā 5 (piecas) dienas pirms 

Darbu nodošanas rakstiski ir jāinformē Pasūtītājs par gatavību nodod Darbus. Gadījumā, ja 

Uzņēmējs nokavē šo termiņu un Pasūtītājs līdz Speciālo noteikumu 4.1.punktā norādītajam 

termiņam nav pieņēmis Darbus, Pasūtītājam nav pienākums pagarināt Līguma Darbu izpildes 

termiņu un tam ir tiesības uz Līgumsoda piedzīšanu. Nosūtot paziņojumu par Darbu gatavību 

nodošanai, Darbu izpildes vietai ir jābūt sakoptai un sakārtotai atbilstoši Vispārīgo noteikumu 

6.8.punktam.   

10.3. Gadījumā, ja, pieņemot Darbus, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, 

parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Uzņēmējam ir 

pienākums uz sava rēķina veikt šo trūkumu novēršanu. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas 

akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas. Ja Uzņēmējs trūkumus nenovērš līdz Līgumā 

noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs piedzīt no Uzņēmēja līgumsodu Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

10.4. Darba gaitā un pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēta un iesniegta Pasūtītājam izpilddokumentācija, 

kura norādīta Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3). 

10.5. Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par 

slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no 

pienākuma veikt līgumsoda un/vai zaudējumu apmaksu. 

10.6. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, pēc visu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteikto defektu 

novēršanas Puses sagatavo un paraksta Līguma saistību izpildes aktu.  

11. Garantijas saistības 

11.1. Uzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību vispārpieņemtajai profesionālajai praksei, Līguma 

noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11.2. Garantijas defektu pieteikšanas periods ir noteikts Speciālajos noteikumos. 

11.3. Ja garantijas defektu pieteikšanas periodā Darbos tiek atklāti kādi defekti vai nepilnības, Pasūtītājs 

par to rakstiski paziņo Uzņēmējam. 

11.4. Puses 10 (desmit) darba dienu laikā no Vispārīgo noteikumu 11.3.punktā minētās defektu 

paziņošanas dienas sagatavo un paraksta defektu aktu, kurā norādīta konstatētā neatbilstība, atkāpe 

vai pārkāpums konkrētam Līguma vai tā pielikuma punktam vai funkcionālajam kritērijam, 

standartam vai normatīvam, defekta novēršanai nepieciešamās galvenās darbības, ja tās iespējams 

noteikt, vai citādi – defekta cēloņa noskaidrošanai nepieciešamās aktivitātes, un minēto darbību 

īsākie iespējamie izpildes termiņi. Avāriju vai citos ārkārtējos gadījumos Uzņēmējam defektu 

novēršanai jāierodas nekavējoties, t.i., ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc rakstiska 

paziņojuma saņemšanas. 

11.5. Uzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos defektus, tai skaitā to varbūtējo ietekmi uz 

visu objektu. Minētās darbības ir jāizdara defektu aktā norādītajā termiņā. 

11.6. Ja Uzņēmējs nav izlabojis defektus defektu aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar 

saviem spēkiem, vai ar citu kvalificētu speciālistu palīdzību defektus novērst. Uzņēmējs šādā 

gadījumā atlīdzina Pasūtītājam radušos izdevumus. 

11.7. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanu objektam, lai Uzņēmējs varētu izpildīt garantijas 

saistības. 

11.8. Uzņēmējam ir pienākums novērst visus defektus, kuri ir piekritīgi garantijai un kuri ir pieteikti 

Speciālo noteikumu 6.punktā norādītajā garantijas defektu pieteikšanas periodā, neprasot nekādu 

samaksu no Pasūtītāja. Gadījumā, ja iekārta, būve vai kāda to daļa nevar tikt izmantota sakarā ar 

defektiem, uz kuriem attiecas šī garantija, garantijas defektu pieteikšanas periods uz Darbiem tiek 

pagarināts par laika periodu līdz defektu novēršanai. 
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11.9. Gadījumā, ja Uzņēmējs nosaka nesamērīgi garu defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības, 

iepriekš informējot Uzņēmēju, novērst defektu ar saviem vai trešās puses spēkiem ātrākā termiņā 

un Uzņēmējam ir pienākums segt defekta novēršanas izmaksas. 

11.10. Gadījumā, ja Uzņēmējs neatzīst defektu, kā rezultātā Puses 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Vispārīgo noteikumu 11.3.punktā minētās defektu paziņošanas dienas nav abpusēji parakstījušas 

defektu aktu, Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt defekta ekspertīzi un organizēt konstatētā defekta 

novēršanu ar saviem vai trešās puses spēkiem. Ekspertīzes atzīta defekta gadījumā Uzņēmējam ir 

pienākums segt ekspertīzes un defekta novēršanas izmaksas.     

11.11. Strīdi par garantijas ietvaros veikto darbu izpildi un kvalitāti tiek risināti Vispārīgo noteikumu 

18.punktā noteiktajā kārtībā. 

12. Izmaiņas Līgumā 

12.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek 

noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta, izņemot Speciālo noteikumu 14.2.punktā un Vispārīgo 

noteikumu 20.3.punktā noteiktajos gadījumos, kad izmaiņas tiek paziņotas otrai Pusei, nosūtot 

rakstveida paziņojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī Vispārīgo noteikumu 4.15.punktā 

noteiktajā gadījumā, kad izmaiņas tiek noformētas ar Tehnisko aktu. Jebkuras izmaiņas vai 

papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

13. Pušu atbildība, īpašuma tiesības un konfidencialitāte 

13.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, veiktajām 

izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas 

avota, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs ir ieguvis lietošanas tiesības uz licences vai patenta līguma 

pamata. 

13.2. Būvprojekts/Tehniskais projekts  pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad ir veikti visi uz tā izstrādi 

attiecināmie maksājumi. Ar Būvprojekta/Tehniskā projekta nodošanu Pasūtītājam, Uzņēmējs bez 

papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam arī autora mantiskās tiesības uz jebkādiem 

Būvprojekta/Tehniskā projekta izstrādes rezultātā radītiem autortiesību objektiem, kā arī nodrošina 

Pasūtītājam autora neatsaucamu piekrišanu bez papildus atlīdzības turpmāk  veikt iegūtā/radītā 

darba pārveidojumus, grozījumus, papildinājumus bez jebkāda papildus saskaņojuma saņemšanas 

no autora,  kā arī nodrošina autora atteikumu no tiesībām turpmākajā pieprasīt, lai izstrādātā darba 

izmantošana tiek pārtraukta.  

13.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot, tai skaitā, publiskot Būvprojektu/Tehnisko projektu un tajā norādīto 

fizisko personu datus Pasūtītāja saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tiesisko interešu 

ievērošanai. Uzņēmējam ir pienākums informēt Būvprojektā/Tehniskajā projektā norādītās fiziskās 

personas par Līgumā un šajā punktā noteikto personas datu apstrādi, kas notiek saskaņā ar Līguma 

15.punktu.  

13.4. Uzņēmējs uz sava rēķina apņemas aizstāvēt Pasūtītāju pret jebkādām pret Pasūtītāju vai ar to saistīto 

personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka Būvprojekta/Tehniskā projekta izmantošana pārkāpj 

kādu patentu vai autortiesības. Uzņēmējs apņemas segt visas izmaksas un maksāt zaudējumu 

atlīdzību, kas piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs sniedz 

Uzņēmējam pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību 

vai nokārtot to. 

13.5. Uzņēmējs pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina nodrošina Pasūtītājam tiesības turpināt izmantot 

Būvprojektu/Tehnisko projektu tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja šādi līdzekļi nav reāli 

iespējami, tad Uzņēmējs sedz Pasūtītājam tādējādi radītos zaudējumus. 

13.6. Vispārīgo noteikumu 13.1.-13.2.punktos minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs nodot un/vai pārdot 

citām personām. 

13.7. Visa Pasūtītāja informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ja nav publiski pieejama, ir konfidenciāla un izmantojama vienīgi Darbu izpildei. 
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Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā 

atsevišķā gadījumā. Puses vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir rupjš Līguma noteikumu 

pārkāpums, kas Pasūtītājam dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. 

13.8. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un nacionālās 

sankcijas (tai skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras saskaņā 

ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem būtiski ietekmē finanšu un 

kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē (turpmāk – 

Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Pušu sadarbība ar to 

apakšuzņēmējiem neradītu otrai Pusei nekādus papildu Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, 

nodrošinot Pušu sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir 

skaidra un pārbaudāma.  

13.9. Pusei ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Pusi, ja tā ir konstatējusi Sankciju 

pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda no valdes vai 

padomes locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju saistību ar 

Sankcijām vai pašas Puses vai iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu vai sodīšanu 

Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā finansēšanu, 

stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem. 

13.10. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par 

Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Puses nav vienojušās par citu 

termiņu, sniegt Pasūtītājam: 

13.10.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, 

dzimšanas gads, pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas 

valsts, reģistrācijas numurs) par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai 

netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas 

citādi faktiski kontrolē Uzņēmēju; 

13.10.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu 

izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas 

Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus 

pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi. 

13.11. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiks izmantotas preces un/vai materiāli, kuru izcelsmes 

valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. 

13.12. Uzņēmējs apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to 

komponenšu piegādes ķēdes izsekojamību. Uzņēmējam ir pienākums 20 (divdesmit) dienu laikā 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei 

nepieciešamo preču un/vai materiālu, vai to komponenšu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes 

maršrutiem. 

14. Līgumsods 

14.1. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. 

14.2. Līgumsods ir jāsamaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no cietušās Puses. 

14.3. Ja Uzņēmējs, veicot Darbus, neievēro spēkā esošās darba aizsardzības, vides aizsardzības un/vai 

ugunsdrošības normas, Pasūtītājs saskaņā ar kārtībā K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji 

Ražošanas objektos, izpildes kārtība" noteikto procedūru izsaka Uzņēmējam brīdinājumu ar 

noteiktu termiņu pārkāpuma novēršanai. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro brīdinājumā noteikto 

termiņu vai ja Uzņēmējs ir pieļāvis atkārtotu tāda paša veida pārkāpumu, kas ir fiksēts ar pārkāpuma 

protokolu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi) 

apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Pasūtītājs soda naudu ir tiesīgs ieturēt no Uzņēmējam 

izmaksājamās summas. 
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14.4. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Vispārīgo noteikumu 17.2. un/vai17.3.punktos minētajos 

gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas. 

14.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts no Uzņēmēja puses Vispārīgo noteikumu 17.5.punktā minētajā 

gadījumā, Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas. 

14.6. Ja Pasūtītājs aizkavē šajā Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par 

katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no aizkavēto maksājumu summas bez PVN, taču 

ne vairāk kā 10% no aizkavēto maksājumu summas bez PVN.  

14.7. Vispārīgo noteikumu 14.5. un 14.6. punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, kad 

Uzņēmējam un/vai Vispārīgo noteikumu 17.3.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas 

Sankcijas un tādēļ maksājumus Uzņēmējam veikt nav bijis iespējams. 

(A) Līgumsods par visu Darbu izpildes kavējumu 

14.8. Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs 

maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no Līguma cenas, taču ne 

vairāk kā 10% no Līguma cenas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 

aprēķināto līgumsodu.  

(B) Līgumsods par Darbu daļas vai posma izpildes kavējumu 

14.9. Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus vai to daļu/posmu Pušu saskaņotajos termiņos, Uzņēmējs maksā 

Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no kavētā izpildījuma summas, bet 

ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā izpildījuma summas. Izdarot Līgumā noteiktos 

maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu. 

15. Fizisko personu datu aizsardzība 

15.1.  Nolūkā nodrošināt normatīvo aktu un Līguma izpildi, tostarp nepieciešamās informācijas apriti, un 

ievērot Pušu leģitīmās intereses, Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu 

datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp, 

bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 

15.2.  Pasūtītājs saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātiem un mājaslapā izvietotiem Klientu personas datu 

apstrādes principiem (pieejami mājaslapā www.latvenergo.lv/dati) apstrādā Uzņēmēja pārstāvju 

un/vai kontaktpersonu, darbinieku vai apakšuzņēmēju darbinieku personas datus šādiem mērķiem, 

bet ne tikai: Caurlaižu režīma nodrošināšana, Līguma Darbiem noteiktās zonas piekļuves 

nodrošināšana, Darba aizsardzības reģistrācijas un uzskaites žurnālu uzturēšana un Līguma izpildei 

nepieciešamās dokumentācijas (t.sk. Tehniskā projekta, Darbu veikšanas projekta, būvdarbu 

veikšanai nepieciešamās dokumentācijas) uzturēšana, izmantošana, t.sk. publiskošana, un 

saglabāšana, personāla kvalifikācijas pārbaude, AS "Latvenergo" objektu apsardzes nodrošināšana.  

15.3.  Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu 

personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, datu subjektu informēšanu un citu no 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas izrietošo prasību ievērošanu attiecībā uz personas datu 

izpaušanu otrai Pusei. Puse, kura Līguma izpildes ietvaros iegūst fizisko personu datus, uzskatāma 

par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo personas datu apstrādes atbilstību 

normatīvo aktu prasībām. 

16. Nepārvaramas varas apstākļi 

16.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 

ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

16.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, terorakti, epidēmija un pandēmija, 

dabas stihija, kā arī  citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

http://www.latvenergo.lv/dati
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16.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta Uzņēmēju un citu iesaistīto personu saistību 

neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

16.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par 

tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

16.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 

(trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā 

tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 

17. Līguma izbeigšana 

17.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to vienojoties vai šajā punktā noteiktajā kārtībā. 

17.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja: 

17.2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu 

Līguma izpildes nodrošinājumu vai tā pagarinājumu un/vai apdrošināšanas līguma kopiju;  

17.2.2. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi (t.sk. Darbu veikšanas 

projekta izstrādi saskaņā ar Līguma laika grafiku), vai nespēj veikt Darbus Līgumā 

noteiktajos termiņos un ir sasniegts maksimālais Līgumsoda apmērs; 

17.2.3. Uzņēmējs ir pārkāpis Līgumā noteikto apakšuzņēmēju un/vai kvalificētā personāla 

iesaistes kārtību un šādu pārkāpumu nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga 

rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

17.2.4. Uzņēmējs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Uzņēmējs šādu 

neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja 

paziņojuma saņemšanas; 

17.2.5. ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība 

vai Uzņēmējs tiek likvidēts, Uzņēmējs ir izslēgts no Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistra (būvdarbu līgumā); 

17.2.6. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu 

informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

17.2.7. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida 

kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu 

vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai 

nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 

17.2.8. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā 

noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 

17.2.9. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir 

iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma 

izpildi; 

17.2.10. Uzņēmējs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā 

godīgumu, vai nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos 

vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams 

un nepārsūdzams; 

17.2.11. audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no 

Uzņēmēja puses saistībā ar Līguma izpildi. 

17.3. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, 

un šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība, ja 

iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

17.3.1. Uzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai 

personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā 
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labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Uzņēmējs ir 

personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde tiek 

apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams; 

17.3.2. Pasūtītājam, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka Uzņēmēja 

kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Uzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā 

persona, vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī 

iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma 

izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad šādai Pasūtītāju apkalpojošai 

kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā maksājuma izpildei; 

17.3.3. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem 

faktiem balstītu informāciju par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai 

netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai 

dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, 

ražotāju un piegādes maršrutiem, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības 

tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma 

noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi, vai šādas preces un/vai 

materiāli ir izmantoti Līguma izpildē; 

17.3.4. Pasūtītājs SPSIL 48.pantā minētajā kārtībā ir konstatējis, ka Uzņēmējs vai kāda šajā pantā 

norādītā persona atbilst vismaz vienam tur minētajam izslēgšanas iemeslam, un Uzņēmējs 

nav spējis nodrošināt uzticamības atjaunošanu SPSIL noteiktajā kārtībā;  

17.3.5. Uzņēmējs nenodrošina Vispārīgo noteikumu 13.11. un/vai 13.12. punktā noteikto prasību 

izpildi. 

17.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu ražošanas apstākļu dēļ, rakstiski paziņojot par to 

Uzņēmējam ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un minot izbeigšanas iemeslu. 

17.5. Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja 

Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un Līgumā noteiktajā 

kārtībā pieņemtajiem Darbiem un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas. 

Šajā punktā noteiktais netiek piemērots gadījumos, kad Uzņēmējam un/vai Vispārīgo noteikumu 

17.3.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams. 

17.6. Uzņēmējs 17.2. līdz 17.5. punktā minētā Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 

17.2. līdz17.5.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas nodod visu dokumentāciju, kura ir 

attiecināma uz Darbiem. Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir 

izpildīti, atbilst Līguma noteikumiem, ir kvalitatīvi, un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, kā arī 

samaksā par pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar nodošanas- pieņemšanas aktu un Cenu tabulu 

(Pielikums Nr.1), atskaitot no šīs summas Pasūtītājam pienākošos līgumsoda un zaudējumu 

atlīdzības apmēru. Darbu pieņemšana tiek noformēta ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas 

aktu. Savstarpējie norēķini tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iepriekšminētā akta 

parakstīšanas dienas. 

17.7. Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un 

līgumsodu. 

18. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība 

18.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti 

savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

18.2. Puses var vienoties par ekspertu komisijas (līdz trim ekspertiem) iesaistīšanu strīda risināšanā, kuras 

slēdziens ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās. 

18.3. Ja Puses 60 (sešdesmit) dienu laikā nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, kā arī 

nevienojas par ekspertu komisijas iesaistīšanu strīda risināšanā, Puses to risina tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
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18.4. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām. 

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 

19.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 

izpildei. 

20. Pušu adreses un paziņojumi 

20.1. Informācijas apmaiņa starp Pusēm Līguma ietvaros notiek elektroniskā veidā, Projekta vadītājam 

nosūtot informāciju uz otras Puses Projekta vadītāja Līgumā norādīto e-pasta adresi, bet: 

20.1.1.  paziņojumiem, kas saistīti ar izmaiņām Darbu apjomā, Līguma summā, Darbu izpildes 

termiņos un apakšuzņēmējos, vai par Darbu vadītāja, Projekta vadītāja vai Darbu 

aizsardzības koordinatora maiņu vai aizvietošanu uz laiku, ir jābūt noformētiem rakstiski, 

nosūtītiem elektroniski uz otras Puses Projekta vadītāja e-pasta adresi, parakstītiem ar 

Latvijas Republikā atzītu drošu elektronisko parakstu vai citādi to oriģināliem jābūt 

nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Par šajā punktā norādīto Pasūtītāja 

projekta vadītāja maiņu vai aizvietošanu nepieciešamības gadījumā ir tiesīgi paziņot arī 

HES vai TEC tehniskais direktors vai Ražošanas projektu direktors. 

20.1.2.  aktiem un citiem Līguma izpildes dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar Latvijas Republikā 

atzītu drošu elektronisko parakstu vai noformētiem Speciālajos noteikumos paredzētajā 

kārtībā. Dokuments vai informācija tiek uzskatīta par paziņotu nākamajā darba dienā pēc 

e-pasta nosūtīšanas uz Projekta vadītāja e-pasta adresi, ja tā oriģināls ir elektronisks 

dokuments vai nodots personīgi, vai nosūtīts ierakstītas vēstules veidā, domstarpību 

gadījumā dokuments vai informācija tiks uzskatīta par paziņotu paziņošanas brīdī spēkā 

esošā Paziņošanas likumā noteiktajos termiņos. Pušu sarakstes ietvaros atbilde tiek sniegta 

ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puse ir saņēmusi otras Puses 

paziņojumu.  

20.2. Gadījumā, ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses darbinieku pārstāvības tiesības, 

vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tajā skaitā kredītiestādes norēķinu konti, telefona numuri, 

e-pasta adreses, juridiskās adreses u.c., tad tā Puse nekavējoties rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. 

Ja tiek mainīti Uzņēmēja (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu rekvizīti un tie atrodas ārpus 

Latvijas Republikas, Uzņēmēja pienākums ir kopā ar šādu paziņojumu iesniegt Pasūtītājam 

apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID 

EDS), ka šādi norēķinu rekvizīti ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Puse neizpilda šī punkta 

noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo 

informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos 

minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

20.3. Visiem paziņojumiem, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt nosūtītai uz Speciālajos noteikumos 

norādīto adresi, ja vien saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi citādi. 

 


