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LĪGUMS NR. 010000/24-1015 

Atklātā konkursā "Jaunu 110/20 kV apakšstaciju ''Launkalne'' un "Saldus" 

izbūve" 

(ST 2024/47 REPowerEU) 

Iepirkuma priekšmeta 1.daļā "110/20 kV apakšstacijas "Launkalne-2" izbūve" 

(PAR 110/20 KV APAKŠSTACIJAS ''LAUNKALNE'' IZBŪVI) 
 

Rīgā, Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā    (14.08.2024.) 

 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un SIA "Ditra Networks" 

(turpmāk – Uzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003032949 

PVN maksātāja numurs: LV40003032949 

 Reģistrācijas numurs: 40003511655 

PVN  maksātāja numurs: LV40003511655 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230  Adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., "Lubānas šoseja 9. 

km" 

Kredītiestāde: […]  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: […]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: […]  Konta numurs: […] 

kuru pārstāv […]  kuru pārstāv […] 

turpmāk katrs atsevišķi "Līdzējs", abi kopā "Līdzēji", pamatojoties uz iepirkuma procedūras "Jaunu 110/20 

kV apakšstaciju ''Launkalne'' un "Saldus" izbūve" ar id.Nr. ST 2024/47 REPowerEU dokumentāciju un 

rezultātiem, vienojas par šādiem līguma noteikumiem (turpmāk – Līgums): 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs veiks Pasūtītājam 110/20 kV apakšstacijas ''Launkalne'' izbūvi (turpmāk – Darbi) 

Launkalnes pag., Smiltenes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0033 

(turpmāk – Objekts), bet Pasūtītājs apmaksā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus. 

Darbu apjomi un to izcenojumi ir norādīti Līguma pielikumā (Darbu apjomi un izmaksas 

(Tāme)). 

1.2. Darbu ietvaros, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumam, tiek veikta: 

1.2.1. ☒ būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk - Būvprojekta) izstrāde, saskaņojumu un 

atļauju iegūšana; 

1.2.2. ☒ izbūve Objektā, atbilstoši sagatavotajam Būvprojektam; 

1.2.3. ☒ veikto Darbu nodošana ekspluatācijā; 

1.2.4. ☒ Objektam pieguļošās infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši projekta un/vai Pasūtītāja 

noteikumiem. 

1.3. Darbi sevī ietver visus Līguma izpildei nepieciešamos darbus, Darbu izpildei nepieciešamo 

materiālu un iekārtu piegādi, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un saskaņošanu ar 

atbildīgajām institūcijām, un jebkuras citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Darbiem 

kopumā. 

2. Līguma cena 

2.1. Samaksa par veiktajiem Darbiem tiek noteikta 124 960.00 EUR (viens simts divdesmit četri 

tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 0 centi) (turpmāk – Līguma cena) bez PVN. Visi 

nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli)  un nodevas ir iekļauti Līguma cenā, un to 

maksājumus izdara Uzņēmējs.  Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts, norādīts rēķinos 

un apmaksāts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

2.2. Līguma ietvaros noteiktie maksājumi tiek veikti sekojošā kārtībā: 
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2.2.1. Ne ātrāk kā 12 mēnešus no Līguma noslēgšanas Līdzēji ir tiesīgi palielināt vai samazināt 

samaksu neizpildītajiem Darbiem, izņemot būvniecības izpilddokumentācijas, tai skaitā 

būvprojekta izstrādi, ja iestājies viens no zemāk minētajiem apstākļiem; 

a. Būvniecības cenu indekss Latvijas Republikā, kas publicēts Oficiālās statistikas 

portālā https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-

cenas#tabulas, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (mēnesi) palielinājies vairāk 

par 3% (skatīt portālā https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-

ekonomika/razotaju-cenas#tabulas: Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem 

(2015=100) -> Ceturkšņu/ mēnešu dati -> izvēlās kolonnas 2015=100; attiecīgie 12 

mēneši; Būvniecība - pavisam). Šādā gadījumā samaksa par Darbiem ik gadu var tikt 

palielināta apmērā, kas veidojas kā starpība, no Būvniecības cenu indeksa procentuālā 

pieauguma atņemot 3 procentpunktus; 

b. Būvniecības cenu indekss Latvijas Republikā, publicēts Oficiālās statistikas portālā 

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas#tabulas, pret 

iepriekšējā gada atbilstošo periodu (mēnesi) samazinājies vairāk par 3% (skatīt portālā 

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas#tabulas : 

Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem (2015=100) -> Ceturkšņu/ mēnešu 

dati -> izvēlās kolonnas 2015=100; attiecīgie 12 mēneši; Būvniecība - pavisam)). 

Šādā gadījumā samaksa par Darbiem ik gadu var tikt samazināta tādā apmērā, kas 

veidojas kā starpība, no Būvniecības cenu indeksa procentuālā samazinājuma atņemot 

3 procentpunktus. 

2.2.2.  Līgumā noteiktās Līguma cenas izmaiņas, ņemot vērā Būvniecības cenu indeksa svārstības 

iepriekšējā gada atbilstošajā periodā, Līdzēji ir tiesīgi ierosināt vienu reizi gadā, ja šāds 

ierosinājums rakstiski izteikts ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša pēdējam datumam. Uzņēmējs 

nav tiesīgs ierosināt samaksas palielinājumu Darbiem, kuru izpilde tiek kavēta no 

Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ. Par šajā punktā minētajām izmaiņām Puses noslēdz 

rakstveida grozījumus Līgumā. 
2.2.3. Pārējie norēķinu nosacījumi noteikti Līguma Vispārīgajos noteikumos. 

3. Darbu izpildes termiņš 

3.1. Uzņēmējs uzsāk Darbu izpildi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un nodod Pasūtītājam šajā 

Līgumā noteiktajā kārtībā līdz 30.04.2026., ievērojot, ka šajā termiņā Līgumā noteiktiem 

Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam . 

4. Līguma termiņš 

4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts gan no Pasūtītāja, gan no Uzņēmēja puses, un  

Uzņēmējs attiecīgās iepirkuma procedūras daļas ietvaros ir noslēdzis visus līgumus ar visiem 

iepirkumu procedūras nolikuma 4.3.punktā norādītajiem līgumslēdzējiem. Līgums ir spēkā līdz 

šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

5. Garantijas termiņš 

5.1. Izpildītiem Darbiem (t.sk. izmantotiem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām) garantijas 

termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Darbu nodošanas-pieņemšanas dienas. 

6. Līguma izpildes nodrošinājuma summa 

6.1. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 

Līguma izpildes nodrošinājumu 12 400.00 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti euro, 00 centi) 

apmērā (turpmāk – Līguma izpildes nodrošinājums). 

7. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība 

7.1. Līguma ietvaros apakšuzņēmēji netiek piesaistīti. 

8. Papildu līgumsodi 

8.1. Līguma speciālie noteikumi papildu līgumsodus neparedz. 

9. Papildu noteikumi 

9.1. Līdzēji vienojas par sekojošiem papildu noteikumiem: 

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas#tabulas
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas#tabulas
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas#tabulas
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas#tabulas
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas#tabulas
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas#tabulas
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9.1.1. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiks izmantotas preces un/vai materiāli, kuru 

izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. 

9.1.2. Uzņēmējs apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to 

komponenšu piegādes ķēdes izsekojamību. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par 

Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, vai to komponenšu izcelsmes valsti, 

ražotāju un piegādes maršrutiem. Ja Uzņēmējs pieprasīto informāciju vai dokumentus 

noteiktajā termiņā nevar iesniegt, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 

vispārīgo noteikumu 12.2. vai 12.3.punktu. 

9.1.3. Uzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītāja Līgumā norādītajai kontaktpersonai, ja 

Uzņēmējam mainījies patiesā labuma guvējs. 

9.1.4. Ja Uzņēmēja patiesā labuma guvējs neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.442 "Kārtība, 

kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība 

minimālajām drošības prasībām" 36. un 36.1 panta noteiktajām prasībām un Pasūtītājs nav 

saņēmis kompetentās valsts drošības iestādes saskaņojumu, Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam 

rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, un šādu darbību 

rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība. 

9.1.5. Uzņēmējs apņemas 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam 

Darbu izpildes laika grafiku, kas tiek pievienots šim Līgumam un kļūst par tā neatņemamu 

sastāvdaļu. 

9.1.6. Izteikt Līguma Vispārīgo noteikumu 4.3. un 4.8. punktu šādā redakcijā: 

"4.3. Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu (tajā skaitā laika grafiku, ja tāds ir 

pievienots Līgumam kā pielikums) neievērošanu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet 

ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. 

4.8. Par samaksas termiņu neievērošanu, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0.1% 

(nulle komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.". 

9.1.7. Papildināt Līguma Vispārīgo noteikumu 12.3.punktu ar 12.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

"12.3.5. attiecīgās iepirkuma procedūras daļas ietvaros jebkurš no iepirkumu procedūras 

nolikuma 4.3.punktā norādītajiem līgumslēdzējiem ir vienpusēji izbeidzis ar Uzņēmēju 

noslēgto līgumu.". 

10. Līguma pielikumi 

10.1. Pielikums Nr. 1 –Darbu apjomi un izmaksas (Tāme); 

10.2. Pielikums Nr. 2 – Projektēšanas un darbu uzdevums; 

10.3. Pielikums Nr. 3 – Tehniskais piedāvājums; 

10.4. Pielikums Nr. 4 – Darbu izpildes laika grafiks (nav pievienots uz Līguma noslēgšanas brīdi); 

10.5. Pielikums Nr. 5 – Pilnvarotās personas un kontaktpersonas; 

10.6. Pielikums Nr. 6 – Uzņēmēja kvalificēta personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības 

pamatojums. 

10.7. Pielikums Nr. 7 – Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos. 

11. Līdzēju paraksti 

11.1. Parakstot šos Līguma speciālos noteikumus, Līdzēji piekrīt Līguma vispārīgajiem 

noteikumiem un Līguma pielikumiem to pievienotajā redakcijā. 

11.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. 

Uzņēmējs ar drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas 

darba dienas laikā pēc  Līguma parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta: […].  Līguma 

parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 

datums. 
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PASŪTĪTĀJS UZŅĒMĒJS 

AS "Latvenergo"  SIA "Ditra Networks" 

 

 

________________________________ 

[…] 

 

________________________________ 

[…] 

  

 

________________________________ 

[…] 

 

________________________________ 
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Līguma pielikums Nr. 1 

DARBU APJOMI UN IZMAKSAS (TĀME) 

 

Skatīt datni: "1_dala_Latvenergo_finansu_piedavajuma_Launkalne" 

 

Līguma pielikums Nr. 2 

PROJEKTĒŠANAS UN DARBA UZDEVUMS 

 

Skatīt datni: "1.daļa_Tehniskais uzdevums_C_Latvenergo_sadala.zip" 

 

Līguma pielikums Nr. 3 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

 

 

Skatīt datni: "OPGW Specifikacija_ENG_LV V2" 

 

 

 

Līguma pielikums Nr. 4 

 

DARBU IZPILDES LAIKA GRAFIKS 

(Nav pievienots uz Līguma noslēgšanas brīdi) 
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Līguma Pielikums Nr. 5 

 

PILNVAROTĀS PERSONAS UN KONTAKTPERSONAS 

 

[…] 

Līguma Pielikums Nr. 6 

 

UZŅĒMĒJA KVALIFICĒTA PERSONĀLA SARAKSTS,  

TĀ KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBAS PAMATOJUMS 

 

 

Skatīt datni: "6_pielikums_personals_Launkalne" 

 



Akciju sabiedrība "Latvenergo"                        IT Projekta un būvdarbu līguma vispārīgie noteikumi 

1 
V5-04-2023 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Līguma struktūra 

1.1. Līgums sastāv no: 

1.1.1. Speciālajiem noteikumiem; 

1.1.2. Vispārīgajiem noteikumiem; 
1.1.3. Pielikumiem. 

 

1.2. Ja, interpretējot Līguma saturu, rodas pretrunas starp Līguma speciālajiem noteikumiem, Līguma 
vispārīgajiem noteikumiem un/vai Līguma pielikumiem, primāri prevalē Līguma speciālie noteikumi, 
sekundāri – Līguma vispārīgie noteikumi un Līguma pielikumi secībā, kā tie norādīti Līguma speciālo 

noteikumu 10.punktā. 

1.3. Līguma vispārīgajos noteikumos un Līguma pielikumos tiek pielietoti Līguma speciālajos noteikumos 
definētie jēdzieni. 

1.4. No Līguma vispārīgajiem noteikumiem piemērojamā Līguma izpildes kārtība tiek noteikta Līguma 
speciālajos noteikumos. 

2. Līguma izpildes kārtība 

Darbu izpildes vispārīgie noteikumi 

2.1. Uzņēmējs nodrošina veikto Darbu (t.sk. Būvprojekta, izmantoto materiālu, izstrādājumu un 
būvizstrādājumu iekārtas) labu kvalitāti, atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, 
attiecīgiem spēkā esošiem standartiem, kā arī Līguma pielikumā (Informācija darbuzņēmējiem, veicot 

darbus AS "Latvenergo" objektos) noteiktajai kārtībai, ja  Darbu izpilde tiek veikta AS "Latvenergo" 
objektos. 

2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un 
citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. 

2.3. Uzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu, kvalitatīvu un tehnoloģiskajiem procesiem 
atbilstošu izmantošanu Darbu procesā. 

2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes kontroli un pārbaudi. 

2.5. Līgumā neparedzētu Darbu veikšanu Uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai gadījumā, ja Līdzēji par to rakstiski 
ir vienojušies. Jebkuras izmaiņas Līguma Darbu apjomos, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, 

Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Līdzēji ir abpusēji 
parakstījuši vienošanos par izmaiņām Darbu apjomos, un fiksējuši šādas darbu apjoma izmaiņas 
tehniskajā aktā, ko paraksta abi Līdzēji. Šajā punktā minēto tehnisko aktu tiek pilnvarotas parakstīt 
Līguma pielikumā (Pilnvarotās personas un Kontaktpersonas) norādītās pilnvarotās personas. 

2.6. Ja Uzņēmējs, neievērojot Līguma vispārīgo noteikumu 2.5.punktā noteikto kārtību, uzsāk un izpilda 
darbus, kuri nav iekļauti Līguma Darbu apjomos, tad Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt šos darbus 
vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir jāsedz 

pašam Uzņēmējam. 

2.7. Ja Darbu izpildes laikā iestājas laika apstākļi, kas var ietekmēt Darbu izpildi un kvalitāti, jo Līgumā 
noteikto Darbu izpilde nav tehnoloģiski iespējama, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem rada risku 
cilvēka veselībai un drošībai, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstisku 

iesniegumu ar pamatojumu apturēt Darbus, kuru Pasūtītājs izvērtē un 3 (trīs) darba dienu laikā sniedz 
atbildi. Ja Uzņēmēja iesniegums tiek uzskatīts par pamatotu, tad Līdzējiem ir tiesības rakstiski vienoties 
par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu. 

2.8. Visa veida atkritumu, tajā skaitā bīstamo, pārvadājumu un utilizācijas izmaksas ir iekļautas Līguma cenā 
un papildus samaksa par atkritumu pārvadājumu un utilizāciju netiek veikta. Visa veida atkritumus 

Uzņēmējs apsaimnieko atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu, tajā 
skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, kā arī ir atbildīgs par to nodošanu komercsabiedrībām, kas 

saņēmušas Valsts vides dienesta atļaujas attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanai. Ne vēlāk kā 30 
(trīsdesmit) kalendāro dienu la ikā pēc atkritumu izvešanas    no Darbu izpildes vietas    Uzņēmējs    
iesniedz     Pasūtītājam    atkritumu    pārvadājuma reģistrācijas kartes-pavadzīmes un/vai būvniecības 

atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes-pavadzīmes apstiprinātas kopijas. Iesniedzot 
izpilddokumentāciju par Darbiem, Uzņēmējs tai pievieno atkritumu un/vai būvniecības atkritumu 
pārvadāšanas reģistrācijas kartes-pavadzīmes apstiprinātas kopijas. 

2.9. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atkritumu pārvadājumu reģistrācijas kartes-pavadzīmes un/vai 
būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes-pavadzīmes atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu   prasībām, kas regulē radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību. 

2.10. Uzņēmējs nozīmē projekta vadītāju un darba aizsardzības speciālistu (norādīts Līguma pielikumā 
-Pilnvarotās personas un kontaktpersonas). Projekta vadītāju un/vai Darba aizsardzības speciālistu 
Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt, iepriekš saņemot Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu projekta 
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vadītāju, Darbu vadītāju un/vai darba aizsardzības koordinatoru ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju. 

Būvprojektēšanas izpildes noteikumi 

2.11. Uzņēmējs būvprojektēšanu veic saskaņā ar Līguma pielikumos noteiktajiem darbiem un to 
izcenojumiem, projektēšanas uzdevumu, tehnisko piedāvājumu, darbu izpildes grafiku un būvatļaujā 
ietvertiem nosacījumiem būvprojektēšanai, ja  tāda nepieciešama. 

2.12. Būvprojektēšana sevī ietver šajā Līgumā noteikto būvprojektēšanas sagatavošanas darbu veikšanu, visu 
būvniecības īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu, teksta materiālu (turpmāk – Būvprojekta 
dokumentācija) izstrādi, un citas darbības, kuras izriet no Līguma, tā pielikumiem, t.sk. projektēšanas 

uzdevuma, būvatļaujā ietvertiem nosacījumiem būvprojektēšanai. 

2.13. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas, tās laikā un pēc tās pabeigšanas 
(pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas) tiktu iesniegti un saņemti no būvvaldes vai 
augšupielādētas būvniecības informācijas sistēmā visi nepieciešamie dokumenti un veiktas atzīmes par 

būvniecības ieceres akceptu un nosacījumu izpildi. 

2.14. Uzņēmējs apņemas būvprojektēšanu veikt atbilstoši projektēšanas uzdevumam un, ievērojot Pasūtītāja 
norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasības. 

2.15. Uzņēmējs nodrošina, ka līdz nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai tiktu izpildīti būvatļaujā 
ietvertie projektēšanas nosacījumi un saņemtas būvvaldes atzīmes par šo nosacījumu izpildi, ja  šāda 
informācija nav pieejama būvniecības informācijas sistēmā. 

2.16. Būvprojektam jābūt izstrādātam, atkarībā no konkrētā gadījuma, nepieciešamajā skaitā eksemplāru, bet 
ne mazāk kā 3 (trijos) eksemplāros, no tiem 2 (divi) eksemplāri paliek Pasūtītāja īpašumā, un to 
jāiesniedz digitāli, vektordatu formā (*.dwg un/vai, *.dxf datņu formātā) Būvprojekta darbu apjomam 
un materiālu specifikācijai jābūt Microsoft Excel formātā. 

2.17. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējs uzrāda ieprojektēto būvizstrādājumu sertifikātus, detalizācijas 
aprakstus un citus to kvalitāti apliecinošos dokumentus. 

2.18. Uzņēmējs nodrošina normatīvajos aktos, paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā un 
projektēšanas uzdevumā noteikto saskaņojumu saņemšanu (no zemes īpašniekiem (tiesisko valdītāju), 

inženierkomunikāciju turētājiem u.c.) vai zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) rakstisku informēšanu 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī Būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju pirms tā 
nodošanas Pasūtītājam un/vai iesniegšanas Būvvaldē vai augšupielādēšanas būvniecības informācijas 

sistēmā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. 

2.19. Gadījumā, ja būvprojektēšanas un/vai būvdarbu izpildes laikā nepieciešamas izmaiņas Būvprojektā, un 
šo izmaiņu nepieciešamība saskaņota ar Pasūtītāju (Līguma Pielikums -Pilnvarotās personas un 
kontaktpersonas), kā arī attiecīgajiem zemes īpašniekiem (kuru īpašumus izmaiņas skars) un 

institūcijām (kuru intereses tiek skartas), Uzņēmējs izmaiņas Būvprojektā veic, ievērojot normatīvajos 
aktos noteikto, pirms izmaiņu veikšanas saņemot būvvaldes akceptu paskaidrojuma raksta, 
apliecinājuma kartes vai būvatļaujas nosacījumu grozījumiem. 

Darbu nodošanas-pieņemšanas kārtība 
2.20. Darbi uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir abpusēji parakstīts Darbu izpildes 

nodošanas-pieņemšanas akts. Darbu nodošanas – pieņemšanas akts tiek sastādīts un abpusēji parakstīts 3 (trīs) 

eksemplāros, no kuriem divi eksemplāri paliek Pasūtītājam. 
2.21. Pasūtītāja un Uzņēmēja vārdā Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu tiek pilnvarotas parakstīt 

Līguma pielikumā (Pilnvarotās personas un kontaktpersonas) noteiktās pilnvarotās personas.  
2.22. Uzņēmējs pēc Darbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam visu uz Darbiem attiecināmo un ar Darbu veikšanu

 saistīto dokumentāciju. Minētās dokumentācijas nodošana  Pasūtītājam  ir 

priekšnoteikums Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai. 
2.23. Uzņēmējs nekavējoties pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas rakstiski uz Līguma pielikumā (Pilnvarotās 

personas un kontaktpersonas) norādīto e-pasta adresi paziņo Pasūtītājam par gatavību nodot Darbus, 

vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu. 
2.24. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Darbu pieņemšanas, ja veiktie Darbi (t.sk. izstrādājumi) neatbilst 

Līguma noteikumiem un/vai nav pilnībā pabeigti. 

2.25. Gadījumā, ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma vispārīgo noteikumu 2.23.punktā minētā 
paziņojuma saņemšanas brīža nav parakstījis Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu, tad tas 
informē par to Uzņēmēju, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi (norādīta Līguma pielikumā (Pilnvarotās 
personas un kontaktpersonas)), vienlaicīgi norādot termiņu, kādā Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta 

sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām no paziņojuma saņemšanas 
brīža. Ja Uzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs noformē defektu aktu bez tā 

klātbūtnes, un šis akts ir saistošs Uzņēmējam. 

2.26. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikti Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz 
defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. 
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2.27. Defektu aktā konstatētos defektus novērš Uzņēmējs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne 
vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā. Aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par 
Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

2.28. Atkārtota Darbu nodošana -pieņemšana tiek veikta šajā (2.) punktā noteiktajā kārtībā. 
Norēķini 
 

2.29. Līguma cena ietver Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un citus maksājumus, kas būs jāizdara 
Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus, t.sk. (bet ne tikai) izdevumus par Darbu procesā 
izmantojamo materiālu, būvizstrādājumu, darbu, mehānismu, piegādes un transporta izmaksas, 
apdrošināšanas, būvgružu, iespējamos nodokļu (izņemot PVN) un nodevu maksājumus valsts un 

pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāveic Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu 
Darbus. 

2.30. Jebkurus papildus izdevumus, tajā skaitā, arī par neparedzētu darbu veikšanu (papildus darbu apjomi, 
kas konstatēti Būvprojektēšanas gaitā), Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu 

izdevumu veikšanas Līdzēji rakstiski par to ir vienojušies. 

2.31. Savstarpējos rēķinus Līdzēji izraksta un nosūta uz Līguma pielikumā (Pilnvarotās personas un 
kontaktpersonas) norādīto otra Līdzēja kontaktpersonas e-pasta adresi vai, ja tāda ir norādīta, pasta adresi. 
Savstarpējie rēķini var tikt izrakstīti un izsniegti Darbu pieņemšanas vietā Darbu 
nodošanas-pieņemšanas laikā. Izpildītājs nodrošina savu atbilstību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu 

prasībām Līgumā paredzēto norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju (Pasūtītāja kredītiestāde ir norādīta Līguma 
rekvizītu daļā). 

2.32. Ja Līguma speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, samaksa par Darbu izpildi tiek veikta ar 
pēcapmaksu. Pēcapmaksa par Darbu izpildi tiek veikta ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja izsniegtā rēķinā 

norādīto Uzņēmēja kredītiestādes kontu, kurš atbilst Līgumā norādītājam Uzņēmēja kredītiestādes 
kontam. Pasūtītājs veic samaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu (vai tā  posma) izpildes, 
attiecīga dokumenta par Darba vai tā  daļas nodošanu-pieņemšanu (starpakts, nodošanas-pieņemšanas 

akts) abpusējas parakstīšanas, un attiecīga rēķina no Uzņēmēja saņemšanas. Abpusēji parakstīts akts tikai 
kopā ar rēķinu, ir pamats norēķiniem. 

2.33. Par samaksas brīdi uzskatāms Pasūtītāja maksājuma uzdevuma datums. 

2.34. Gadījumā, ja Līguma speciālajos noteikumos Līdzēji vienojas par Līguma cenas samaksas kārtību ar 
daļēju vai pilnu priekšapmaksu, Pasūtītājs veic priekšapmaksas maksājumus Līguma speciālajos 
noteikumos norādītājos apmēros un termiņos pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. Pēc Darbu 

pilnīgas izpildes un Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, Uzņēmējs iesniedz 
Pasūtītājam rēķinu, kurā tiek norādīta kopējā Līguma cena, saņemtās priekšapmaksas summa un atlikusī 
neapmaksātā Līguma cenas daļa, ja  tāda pastāv. 

2.35. Gadījumā, ja Uzņēmējs saņēma priekšapmaksas maksājumu un nav veicis Darbu izpildi atbilstoši 
Līguma noteikumiem, kā rezultātā Darbi vai to daļa netiek vai nevar tikt pieņemti, Uzņēmējs atmaksā 

Pasūtītājam šo Darbu vai to nepieņemtās daļas vērtību. Šajā gadījumā Uzņēmējs izraksta kredītrēķinu 
Pasūtītājam un atgriež saņemto maksājumu par neizpildīto un/vai nepieņemto Darbu daļu 10 (desmit) 
kalendāro dienu laikā no noteiktā Darbu izpildes datuma. 

3. Līdzēju atbildība 

3.1. Līdz Darbu pilnīgai izpildei un nodošanai, Uzņēmējs: 

3.1.1. uzņemas visu risku par Darbu pilnīgu vai daļēju bojāeju; 
3.1.2. uzņemas visu risku par nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, par materiālu, iekārtu vai cita 

īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu (gan Pasūtītājam, gan trešajam personām), tostarp arī par 

nejaušu gadījumu; 
3.1.3. ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības, kā arī 

piemērojamo normatīvo aktu ievērošanu, kas attiecināmi uz šāda Darbu izpildi. 
 

3.2. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem 
zaudējumiem. 

3.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkādus piemērojamos līgumsodus un/vai radušos tiešos zaudējumus bezstrīdus 
kārtībā ieturēto no Līguma izpildes nodrošinājuma, ja tāds pastāv, un/vai ieturēt ieskaita kārtībā par 
līgumsoda un/vai tiešo zaudējumu summu, samazinot Uzņēmējam veicamos maksājumus, un/vai 

izrakstīt Uzņēmējam līgumsoda rēķinu. 

3.4. Uzņēmējs apliecina, ka tam un tā Darbu izpildē iesaistītajiem pārstāvjiem un darbiniekiem ir 
pietiekamas zināšanas, kvalifikācija un pieredze, lai veiktu šajā Līgumā noteiktos darbus. 

3.5. Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkuru sava personāla darbību/bezdarbību Objekta būvniecības izpildes vietā. 
Par nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem Objekta būvniecības izpildes vietā un veikšanas 
laikā atbild Uzņēmējs, ja  vien tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ. 

3.6. Būvprojekta saskaņojums no Pasūtītāja un/vai kompetentu iestāžu puses nemazina Uzņēmēja atbildību 
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par Būvprojektu un/vai Darbu kvalitāti un izpildi kopumā. 

3.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par Būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem un gadījumā, ja projekta 
realizācijas darbu veikšanas procesā tiek konstatēts, ka darbus Būvprojekta nepilnību dēļ nav iespējams 

veikt Objekta būvniecības izpildes vietā, tad Uzņēmējs veic Būvprojekta detalizāciju uz sava rēķina un 
sedz Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus. 

3.8. Ja pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas (t.sk. būvdarbu procesā), tiek konstatēts, ka 
Būvprojekts neatbilst Līguma noteikumiem un/vai to nav iespējams pilnībā vai daļēji realizēt saistībā ar 

Būvprojekta neatbilstību faktiskajiem apstākļiem (Objektam dabā vai Būvprojekts nenodrošina kāda 
mezgla (posma) izbūves iespējas u.tml., izņemot tādus faktiskos apstākļus, kuri izveidojas pēc 
Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas un Būvprojekta izstrādātājs nevarēja paredzēt un tam nevajadzēja 

paredzēt, ka tādi izveidosies), kā rezultātā Pasūtītājam rodas papildus izmaksas (zaudējumi), Uzņēmējs 
veic papildus projektēšanu uz sava rēķina un sedz Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus. 

3.9. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, 
ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši 
politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām 
darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darba izpildes laikā un 365 dienu laikā pēc 

Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. 
Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā 
informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Pasūtītājs nodrošina, ka 
audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums 
šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes 
nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī 
punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar rakstveida paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt 
Līgumu, bet, ja  tas atkārtojas, tad Pasūtītājam ir  tiesības Uzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas 

"Būvdarbi" kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Uzņēmējam attiecīgu 
rakstisku paziņojumu. 

3.10. Uzņēmējs uz sava rēķina veic Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu un uztur to spēkā visā Darbu veikšanas laikā. Uzņēmējs apņemas 5 (piecu) darba 
dienu laikā, pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju. 

3.11. Uzņēmējam ir pienākums veikt Uzņēmēja civiltiesisko apdrošināšanu pret Pasūtītāju ne vēlāk kā līdz 
Darbu uzsākšanai darbu izpildes vietā un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līguma un polises kopiju. 

Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne 
mazāks kā Līguma cena. 

3.12. Līdzēji, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un nacionālās 
sankcijas (tai skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras saskaņā ar 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem būtiski ietekmē finanšu un kapitāla 
tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 
sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un veiks visas 

nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Līdzēju sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otram 
Līdzējam nekādus papildu Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, nodrošinot Līdzēju sadarbību ar tādiem 
apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir skaidra un pārbaudāma.  

3.13. Līdzējam ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Līdzēju, ja tas ir konstatējis tādu 
Sankciju pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda no valdes 

vai padomes locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju saistību ar 
Sankcijām vai paša Līdzēja vai iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu vai sodīšanu 

Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā finansēšanu, 
stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem. 

3.14. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Sankciju 
ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja  vien Līdzēji nav vienojušies par citu termiņu, 
sniegt Pasūtītājam: 

3.14.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas 
gads, pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) 

par Izpildītāja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, 
patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē Izpildītāju;  

3.14.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes 
valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja  šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos 

Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti 
importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi.   

3.15. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības 
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normatīvo aktu prasībām Izpildītājam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā 

atļauja/pieeja AS "Latvenergo" ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī 
atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Izpildītājs apņemas pēc iespējas īsākā 
termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kva lificētu 

darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar 
šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, 

Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā 
Izpildītājs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji 
vienojas par Līguma izbeigšanu. 

4. Līgumsodi 

4.1. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo zaudējumu 
atlīdzināšanas. 

4.2. Līgumsoda rēķini, ja  tādi ir izrakstīti, tiek apmaksāti rēķinā norādītāja termiņā, kas nav īsāks par 10 
(desmit) darba dienām no rēķina izrakstīšanas datuma. 

Uzņēmēja līgumsodi 

4.3. Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu (tajā skaitā laika grafiku, ja  tāds ir pievienots Līgumam kā 
pielikums) neievērošanu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) 
apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 

cenas. 

4.4. Par Darbu vai tā  daļas izpildes (kvalitātes, funkcionalitātes, specifikācijas) neatbilstību Līguma 
noteikumiem, Uzņēmējs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no neatbilstoši izpildītā Darba 
vai tā  daļas summas. 

4.5. Ja Uzņēmējs nav nodrošinājis Līguma vispārīgo noteikumu 2.18. un 2.19. punktā noteikto saskaņojumu 
saņemšanu vai informēšanu, tas sedz Pasūtītājam un/vai trešajām personām tādejādi radušos tiešos 

zaudējumus, uzliktos naudas sodus un tml. 

4.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidzis Līgumu pamatojoties uz Līguma vispārīgo noteikumu 12.2. un/vai 
12.3.punktu, Uzņēmējs maksā līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no 
Līguma cenas. 

4.7. Uzņēmējs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu (vienlaicīgu) 
nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba 
veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par 
noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja 
rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja ir notikusi paralēla (vienlaicīga) Pasūtītāja darbinieka nodarbināšana 
bez Pasūtītāja piekrišanas un Uzņēmējs nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai 
nodrošinātu šajā punktā Uzņēmējam noteiktā darbinieka paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības 
aizlieguma izpildi (piemēram, saņemts darbinieka apliecinājums, ka sta rp darbinieku un Pasūtītāju 
nepastāv darba tiesiskās attiecības), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu 5 (piecu) 

Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Līdzēji 
vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums attiecināms tikai uz paralēlu 
(vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie Uzņēmēja, un tas neietekmē parastu 
secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības ar 
Pasūtītāju un nodibina darba tiesiskās attiecības ar Uzņēmēju. 

Pasūtītāja līgumsodi 

4.8. Par samaksas termiņu neievērošanu, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci 
procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 
procenti) no kavētā maksājuma summas.  

4.9. Gadījumā, ja Līgums izbeigts no Uzņēmēja puses, pamatojoties uz Līguma 12.4. punktu, Pasūtītājs 
maksā līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.  

4.10. Līguma vispārīgo noteikumu 4.8. un 4.9. punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, kad 
Izpildītājam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 12.3.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas 
Sankcijas un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams. 

5. Līguma izpildes nodrošinājuma noteikumi 

5.1. Šīs nodaļas noteikumi ir piemērojami, ja  Līguma speciālajos noteikumos ir paredzēts pienākums 

Uzņēmējam iesniegt Līguma izpildes nodrošinājumu. 

5.2. Līguma izpildes nodrošinājumu var iesniegt kā: 
 

5.2.1. kredītiestādes garantiju; 
5.2.2. apdrošināšanas polisi; 
5.2.3. ja  tas paredzēts Līguma iepirkuma procedūras dokumentos un/vai Līguma speciālajos 

noteikumos – naudas summas iemaksu Pasūtītāja kredītiestādes kontā. 
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5.3. Līguma izpildes nodrošinājumam, neatkarīgi no iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma veida, ir 
jāparedz nodrošinājuma izsniedzēja pienākums beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā 
pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājumu. Līguma izpildes 
nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. 

5.4. Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegts kā apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt 
norādītam, ka apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma 

beznosacījuma kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pieprasījuma iesniegšanas tiks izmaksāta 
pieprasītā nodrošinājuma summa, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, un ka pievienotie 

apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo noteikto nodrošinājuma summas 
izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas samaksai ir jābūt veiktai pilnā apmērā un apdrošināšanas 
prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar 

apdrošināšanas polisi.  

5.5. Līguma izpildes nodrošinājumā (gan kredītiestādes garantijā, gan apdrošināšanas polisē) ir jābūt 
norādītam, ka tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 
pieprasījuma garantijām ("The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication, No.758) 

un visus strīdus saistībā ar šo apdrošināšanu izskata Latvijas Republikas tiesa. 

5.6. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz pilnīgai Darbu izpildei un pieņemšanai un 30 
(trīsdesmit) dienas pēc tam. Gadījumā, ja Darbi netiek izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā vai Līdzēji 
vienojas par Darbu termiņa pagarināšanu, Uzņēmējam ir pienākums pagarināt Līguma izpildes 
nodrošinājumu par termiņu, kas ir vienāds ar Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

5.7. Kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanas gadījumā Uzņēmējam ir jāiesniedz 
Pasūtītājam dokumenta oriģināls. 

5.8. Pasūtītājs Līguma izpildes nodrošinājumu ietur: 
 

5.6.1. lai kompensētu Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus un/vai lai ieturētu Uzņēmējam 
piemērojamos līgumsodus – to aprēķinātajā apmērā; 

5.6.2. gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina atbilstoši Līguma vispārīgo 

noteikumu 5.6.punktam, bet Uzņēmējs to nedara – tā pilnā apmērā. 
 

5.7. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs atgriež un/vai izbeidz sekojošā kārtībā:  
 

5.8.1. Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas 
polise, Pasūtītājs, ja Līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzējs to pieprasa, nosūta tam 
rakstveida paziņojumu par Uzņēmēja atbrīvojumu no saistībām un/vai atgriež Līguma izpildes 
nodrošinājuma dokumentu oriģinālus. 

5.8.2. Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir naudas summas iemaksa, Pasūtītājs to pilnā 
apmērā vai atlikušās neieturētās daļas apmērā pārskaita uz Līgumā norādīto Uzņēmēja 

kredītiestādes kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma izpildes nodrošinājuma 
izbeigšanās atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 5.6.punkta m. 

6. Garantija 

6.1. Šīs nodaļas noteikumi ir piemērojami tikai tad, ja  Līguma speciālajos noteikumos ir noteikts garantijas 
termiņš. 

6.2. Uzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos, kas radušies garantijas termiņā. 

6.3. Uzņēmēja garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas rodas sakarā ar:  
 

6.3.1. pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu Darbu rezultāta lietojumu vai apzinātu bojāšanu;  

6.3.2. nepārvaramas varas apstākļiem. 

6.4. Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstveida paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina  
novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot 
paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sagatavošanu. 

Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt īsāks par 2 (divām) darba dienām, ja vien Līdzēji nevienojas 
citādi. Iepriekšminētais 2 (divu) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai 
citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Uzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit  

četru) stundu laikā).  

6.5. Noteiktajā termiņā Līdzēji sagatavo defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus 
Darbu izpildē, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz 
defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot šo aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. 

6.6. Gadījumā, ja Līdzēji, sagatavojot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto trūkumu, tā piekritību 
garantijai vai nepieciešamajiem trūkumu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu 
kvalitāti, Līdzēji var vienoties par ekspertu komisijas (līdz trim ekspertiem) iesaistīšanu strīda 
risināšanā, kuras slēdziens ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Līdzēji sedz vienādās daļās. 

6.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos trūkumus noteiktajā termiņā vai Līdzēji 
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nespēj vienoties par ekspertu komisiju, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt trūkumu un/vai neatbilstību novēršanu 

saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar 
trūkumu novēršanu saistītos izdevumus. 

7. Pilnvarojums 

7.1. Pasūtītājs Būvniecības izpildes sistēmā (turpmāk – BIS) pilnvaro Uzņēmēju, nosakot tam 
pārpilnvarojuma apjomu tā darbiniekiem veikt visas nepieciešamās darbības atbilstoši Līguma speciālo 

noteikumu 1.2.punktā noteiktajam darba izpildes uzdevumam. Pasūtītāja noteiktais pilnvarojuma 
apjoms attiecas tikai uz konkrēto būvniecības lietu BIS sistēmā. 

7.2. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms būvprojekta izstrādes uzsākšanas BIS sistēmā tiktu iesniegti un 
saņemti no būvvaldes būvniecības normatīvajos aktos noteiktie dokumenti Līgumā noteiktajā apjomā  

8. Īpašumtiesības 

8.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem (projektiem, 

rasējumiem), veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs 
informācijas iegūšanas avota. 

8.2. Izstrādātais Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad ir veikti visi uz tā izstrādi attiecināmie 
maksājumi. Ar Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam, Būvprojekta izstrādātājs bez papildus atlīdzības 
nodod Pasūtītājam arī autora mantiskās tiesības uz jebkādiem Būvprojekta izstrādes rezultātā radītiem 
autortiesību objektiem, kā arī nodrošina Pasūtītājam autora neatsaucamu piekrišanu bez papildus 
atlīdzības turpmāk veikt iegūtā/radītā darba pārveidojumus, grozījumus, papildinājumus bez jebkāda 
papildus saskaņojuma saņemšanas no autora, kā arī nodrošina autora atteikumu no tiesībām turpmāk 
pieprasīt, lai izstrādātā darba izmantošana tiek pārtraukta. 

8.3. Būvprojekta izstrādātājs uz sava rēķina apņemas aizstāvēt Pasūtītāju pret jebkādām pret Pasūtītāju vai ar 
to saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka Būvprojekta izmantošana pārkāpj kādu patentu 
vai autortiesības. Būvprojekta izstrādātājs apņemas segt visas izmaksas un maksāt zaudējumu atlīdzību, 

kas piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs sniedz Būvprojekta 
izstrādātājam pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai 
nokārtot to. 

8.4. Būvprojekta izstrādātājs pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina nodrošina Pasūtītājam tiesības turpināt 
izmantot Būvprojektu tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja šādi līdzekļi nav reāli iespējami, tad 
Būvprojekta izstrādātājs sedz Pasūtītājam tādējādi radītos zaudējumus. 

8.5. Līguma vispārīgo noteikumu 8.nodaļā noteiktās Pasūtītāja tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs nodot un/vai pārdot 
citām personām. 

9. Apakšuzņēmēji un Uzņēmēja kvalificētais personāls 
9.1. Gadījumā, ja Līgums ir noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā un iepirkuma procedūrā tika vērtēta 

personāla kvalifikācija, šāda personāla saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek norādīts Līguma 

pielikumā (Uzņēmēja kvalificēta personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums). 
Uzņēmējs nodrošina pielikumā iekļautā personāla kvalifikācijas atbilstību visā Līguma darbības laikā, 
izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā (attiecīgajā pielikumā) iespējamas tikai ar iepriekšēju rakstisku 

Pasūtītāja atļauju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja  piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati 

kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas norādīts pielikumā. 
9.2. Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts tiek noteikts Līguma pielikumā (Apakšuzņēmēju un 

tiem nodoto darbu saraksts). Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai iesaistīt papildu 

apakšuzņēmējus tikai iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju. 
9.3. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu 

darbiem, kurus veic apakšuzņēmēji, un nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu 

apmaksu. 
9.4. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un 

trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai saistībā ar Līgumu. 
9.5. Līdzēji piemērojamo apakšuzņēmēju piesaistes kārtību norāda Līguma speciālajos noteikumo s. 
(A) Vienkāršotā kārtība 

9.6. Piemērojot vienkāršoto apakšuzņēmēju piesaistes kārtību, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstveida 
iesniegumu par apakšuzņēmēju maiņu vai papildus apakšuzņēmēja piesaisti, vai apakšuzņēmējiem 
uzticēto darbu sarakstu grozījumiem. Apakšuzņēmēju iesaiste nevar būt pretrunā ar šī Līguma 

noteikumiem, ka arī iepirkuma procedūras prasībām, ja Līgums noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā. 
Pēc iesnieguma izskatīšanas un Uzņēmēja pieteikto izmaiņu apstiprināšanas no Pasūtītāja puses, Līdzēji 

pievieno vai attiecīgi groza Līguma pielikumu (Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) 
atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.3.punktam. 

(B) Kārtība atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām 

9.7. Piesaistot apakšuzņēmēju atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma  (turpmāk – 
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SPSIL) prasībām, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegumu par apakšuzņēmēju maiņu vai 

papildu apakšuzņēmēja piesaisti, vai apakšuzņēmējiem uzticēto darbu sarakstu grozījumiem, 
iesniegumam pievienojot vienošanās protokolu ar apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas 
dokumentus tādā apmērā, kā tas tika prasīts SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos. 

9.8. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja  pastāv kāds no šādiem noteikumiem: 
 

9.8.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

9.8.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 
piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, 
apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst SPSIL un 
iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem;  

9.8.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi iepirkuma piedāvājumā, kas, ja 

sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.9. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja  uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līgum vispārīgo 
noteikumu 9.8.punktā minētie noteikumi, šādos gadījumos: 

9.9.1. Līguma pielikumā (Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) norādītais apakšuzņēmējs 
ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 

9.9.2. Līguma pielikumā (Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) norādītais apakšuzņēmējs 

atbilst SPSIL un iepirkuma dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem. 
9.10. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja  tās tiktu izdarītas 

sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
9.11. Ja Pasūtītājs piekrīt Uzņēmēja pieteiktajām izmaiņām, Līdzēji attiecīgi groza/papildina Līguma pielikumu 

(Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.3.punktam. 

10. Fizisko personu datu aizsardzība 

10.1. Nolūkā nodrošināt Līguma noteikumu izpildes iespējamību, tostarp informācijas apriti, ka arī lai 

izpildītu uz Līdzējiem attiecināmos juridiskos pienākumus un ievērotu Līdzēju leģitīmās intereses, 
Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus (piemēram, Līdzēju 

kontaktpersonu datus), ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un 
aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 2016/679) prasības. 

10.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu 

personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. Līdzējs, kurš Līguma izpildes ietvaros iegūst 
fizisko personu datus, uzskatāms par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo personas 
datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

10.3. Gadījumā, ja Darbu izpilde paredz, ka viens no Līdzējiem (apstrādātājs) apstrādā fizisko personu datus 
otrā Līdzēja (pārziņa) uzdevumā, šāda personu datu apstrāde notiek saskaņā ar noteikumiem "Fizisko 

personu datu apstrādes noteikumi", kas pievienojami Līgumam kā atsevišķs pielikums.

11. Nepārvaramas varas apstākļi 

11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja  saistību 

neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 
parakstīšanas un kuru iestāšanos  Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

11.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, terorakti, epidēmija  un pandēmija , dabas 
stihija, kā arī   citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

11.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Uzņēmēja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai 
nesavlaicīga izpilde. 

11.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par tiem 
jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

11.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, 
katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienam no 
Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 

12. Līguma izbeigšana 

12.1. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

12.2. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā  daļu, ja 
iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

 

12.2.1. Uzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Darbu uzsākšanas un/vai izpildes (nodošanas) 
termiņiem, ieskaitot atsevišķu posmu nodošanas termiņus, un, ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 
vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas; 
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12.2.2. Uzņēmējs nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Uzņēmējs šādu neizpildi 
nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas pēc attiecīga rakstveida 
Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

12.2.3. Ja ir, pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, vai 
Uzņēmējs tiek likvidēts; 

12.2.4. Tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā 
kvalifikācijas novērtēšanai; 

12.2.5. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir 
devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu 
vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai 
par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu;  

12.2.6. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā 
kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 

12.2.7. Tiek konstatēts, ka Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir 
iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;  

12.2.8. Uzņēmējs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā  godīgumu, vai nav 
pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis 
fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par 
sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. 

 

12.3. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā  daļu, un šādu 
darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība, ja  iestājies vismaz 
viens no šādiem gadījumiem: 

12.3.1. Uzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai 
prokūristam, vai personai, kura ir pilnva rota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 
personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, 
pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Uzņēmējs ir personālsabiedrība, tā  apakšuzņēmējam ir 
piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams;  

12.3.2. Pasūtītājam pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem ir pamatotas aizdomas, ka Uzņēmēja kapitāla daļas 

vai akcijas netieši pieder vai Uzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai 
struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša 
kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad 
šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā 
maksājuma izpildei; 

12.3.3. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem faktiem 
balstītu informāciju par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem 
dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma 

izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja 
šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 
12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta 
ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma izpildē; 

12.3.4. Pasūtītājs SPSIL 48.pantā minētajā kārtībā ir konstatējis, ka Uzņēmējs vai kāda šajā pantā norādītā 
persona atbilst vismaz vienam tur minētajam izslēgšanas iemeslam, un Uzņēmējs nav spējis nodrošināt 
uzticamības atjaunošanu SPSIL noteiktajā kārtībā. 

12.4. Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā 
noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem 

Pasūtījumiem un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas. Šajā punktā noteiktais netiek 
piemērots gadījumos, kad Izpildītājam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 12.3.1.punktā norādītajām personām 
ir piemērotas Sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams. 

12.5. Izbeidzot Līgumu Līguma vispārīgo noteikumu 12.1. līdz 12.4.punktos noteiktajos gadījumos, Līdzēji sagatavo 
un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sagatavojot aktu, Līdzēji 
ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par saskaņā ar Līguma noteikumiem izpildīto 
Darbu vai tā  posmiem, atbilstoši sagatavotajam aktam un atbilstoši pielikumā (Darbu apjomi un izmaksas) 
noteiktajiem izcenojumiem. Izdarot samaksu, Pa sūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai tiešo 
zaudējumu atlīdzību. Līdzēji savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro 

dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem ir aizliegts veikt norēķinus ar Uzņēmēju. 

13. Nobeiguma noteikumi  
13.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un 

pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 

13.2. Līdzēji vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā  pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir 
konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt 
izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no 
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Līdzējiem informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

13.3. Izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jāsagatavo rakstveidā un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un 
papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi nav 
jāsagatavo rakstveidā Līguma vispārīgo noteikumu 13.8.punktā noteiktajā gadījumā, kad izmaiņas tiek 

paziņotas, nosūtot paziņojumu. 

13.4. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

13.5. Jebkādus ar Līguma izpildi saistītus strīdus un/vai nesaskaņas Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 2 (d ivu) 
nedēļu laikā no strīda rašanās dienas Līdzēji nav spējuši panākt risinājumu savstarpēju pārrunu ceļā, Līdzēji 
strīdus risina Latvijas Republikas tiesās atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

13.6. Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz šī Līguma noslēgšanu un šī Līguma 
priekšmetu, kas veiktas pirms šī Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc šī Līguma parakstīšanas. Šis 
nosacījums neattiecas uz ar Līguma saistīto iepirkuma procedūras nolikumu un Uzņēmēja (Pretendenta) 

iesniegto piedāvājumu. 

13.7. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā 
pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. 

13.8. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēju darbinieku pārstāvības tiesības, vai kādi Līgumā 
minētie Līdzēju rekvizīti (t.sk. kredītiestādes norēķinu rekvizīti), telefona numuri, e-pasta adreses, juridiskās 

adreses u.c., tad tas nekavējoties rakstveidā paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta 
noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par 
otru Līdzēju. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Līdzēju 

pārstāvjiem un to rekvizītiem. 


