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IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

par sarunu procedūru "Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas  

platformas portāla (Datu platformas STEP portāla) projekta ieviešana un uzturēšana"  

(ID Nr. AS "Latvenergo" 2024/8 ANM) 

 

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu. 

 

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, 

iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, līguma priekšmets:  

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība "Latvenergo".  

1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230.  

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: AS "Latvenergo" 2024/8 ANM. 

1.4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra publicējot dalības paziņojumu.  

1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

13.panta pirmā daļa.  

1.6. Līguma priekšmets: Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas portāla (Datu 

platformas STEP portāla) projekta ieviešana un uzturēšana. 

1.7.  Iepirkuma procedūra veikta Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda 1.2.1.5.i. investīcijas projekta 

"AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija", Nr.1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 

ietvaros. 

 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:  

2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 2024.gada 19.jūnijā. 

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2024.gada 19.jūnijā. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

 

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs:  

Vārds uzvārds Laika posms 

Komisijas vadītājs 

Mārtiņš Strods 14.05.2024 - 04.08.2024 

Inese Brenča 05.08.2024 - 

Komisijas vadītāja vietnieks 

Rita Strika 14.05.2024 - 04.08.2024 

Ivars Runkovskis 05.08.2024 - 24.01.2025 

Ieva Tauriņa 24.01.2025 - 05.05.2025 

Komisijas loceklis  

Iveta Benga 14.05.2024 - 04.08.2024 

Elīna Jansone 14.05.2024 - 05.12.2024 

Aivis Kasparāns 14.05.2024 - 

Mairis Caune 14.05.2024 – 28.02.2025 

Jānis Ancveirs 14.05.2024 -  

Dagnis Seilis 14.05.2024 - 

Mārtiņš Strods 05.08.2024 - 

Agita Ludborža 05.12.2024 - 

Ieva Tauriņa 24.01.2025 - 23.04.2025 

Ieva Tauriņa 06.05.2025 - 

Armands Abrickis 26.05.2025 - 

 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums:  

3.2.1. 2024.gada 10.aprīļa Rīkojums Nr.131; 

3.2.2. Grozījumi Rīkojumā - 2024.gada 5.augusta Rīkojums Nr.239; 
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3.2.3. Grozījumi Rīkojumā - 2024.gada 5.decembra Rīkojums Nr.351; 

3.2.4. Grozījumi Rīkojumā - 2025.gada 24.janvāra Rīkojums Nr.37; 

3.2.5. Grozījumi Rīkojumā - 2025.gada 26.maija Rīkojums Nr.154. 

 

3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.3.1. komisija; 

3.3.2. tehnisko specifikāciju sagatavotāji - Jānis Ancveirs, Dagnis Seilis; 

3.3.3. pieaicinātie eksperti (papildus komisijai):  

Nr. Vārds uzvārds Laika posms 

1 Madara Saviela 14.05.2024 - 28.11.2024 

2 Sandra Tene 14.05.2024 - 

3 Toms Cuvarevs 14.05.2024 - 

4 Gatis Linters 14.05.2024 - 

5 Inga Lontone 14.05.2024 - 

6 Ģirts Putnis 14.05.2024 - 

7 Anita Jansone 14.05.2024 - 

8 Jeļena Labanovska 14.05.2024 - 

9 Jānis Kūlups 14.05.2024 - 

10 Agita Antoma 14.05.2024 - 

11 Aldis Voitenko 09.09.2024 – 31.01.2025 

12 Agita Ludborža  01.10.2024. - 04.12.2024 

13 Ilona Burkevica 02.10.2024 - 28.11.2024 

14 Kristaps Selga 29.10.2024 - 

15 Ieva Stokenberga 01.11.2024 - 

16 Marina Rekuna 29.11.2024 - 

17 Jūlija Doncova 03.12.2024 - 

18 Emīls Gudrenieks 28.01.2025 - 

19 Raitis Znots 28.01.2025 - 

20 Andris Slišāns 03.02.2025 - 

 

4. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  

4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2024.gada 8.augustam, plkst. 10:00. 

4.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2025.gada 24.janvārim, plkst. 12:00. 

 

5. Sarunu posmi un to rezultāti:  

1.posms: Kandidātu atlase, kurā drīkst piedalīties jebkurš Kandidāts, kurš iesniedz pieteikumu sarunu 

procedūrai un piedalās šajā sarunu procedūrā līdz piedāvājuma iesniegšanai. Kandidāti "Autentica" 

SIA, "CUBE Systems" SIA, "EMERGN" AS (ex"Exigen Services Latvia" AS), "Helmes Latvia" 

SIA (ex. "T2T" SIA), "Latvijas Mobilais Telefons" SIA, "UNISO" SIA, "CGI IT Latvia" SIA, 

Cognity S.A., "Tietoevry Latvia" SIA, Unicorn Systems a.s. ir atbilstoši atlases prasībām un ir 

uzaicināmi iesniegt piedāvājumus uz sarunu procedūras 2.posmu.  

2.posms: Piedāvājumu izvērtēšana un sarunas, kurās drīkst piedalīties tikai kvalificētie Kandidāti, kuri 

uzaicināti un iesniedz piedāvājumu sarunu procedūrai. Pretendenti, kuri iesniedza piedāvājumus un 

ir atbilstoši nolikuma prasībām - SIA "UNISO", SIA "Helmes Latvia", SIA "Tietoevry Latvia", SIA 

"Autentica", SIA, AS "EMERGN". 
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6. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, kuri 

ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas: 

 

6.1. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi (1.posmu):  

N.p

.k. 

Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas datums  

un laiks 

1. "Autentica" SIA 07.08.2024 plkst. 20:11 

2. "CUBE Systems" SIA 06.08.2024 plkst. 16:39 

3. "EMERGN" AS (ex "Exigen Services Latvia" AS) 08.08.2024 plkst. 09:17 

4. "Helmes Latvia" SIA (ex. "T2T" SIA) 07.08.2024 plkst. 20:18 

5. "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 07.08.2024 plkst. 22:14 

6. "UNISO" SIA 08.08.2024 plkst. 08:43 

7. CGI IT Latvia SIA 07.08.2024 plkst. 16:59 

8. Cognity S.A. 07.08.2024 plkst. 16:25 

9. Ecommerce Technologies SIA 07.08.2024 plkst. 16:35 

10. Mitigate SIA 07.08.2024 plkst. 17:51 

11. Navitasoft Zrt. 07.08.2024 plkst. 13:52 

12. Tietoevry Latvia SIA 07.08.2024 plkst. 11:12 

13. Unicorn Systems a.s. 07.08.2024 plkst. 21:00 

 

6.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus 2024.gada 24.janvārim, kā arī piedāvātās 

cenas vai izmaksas (2.posmā): 

Pretendents Iesniegšanas datums 

un laiks 

Finanšu 

piedāvājums 

(14.pozīcija) 

"Autentica" SIA  24.01.2025 plkst. 04:44 EUR 1 644 444.00 

"EMERGN" AS (ex "Exigen Services Latvia" AS)  24.01.2025 plkst. 11:21 EUR 1 915 319.98 

"Helmes Latvia" SIA (ex. "T2T" SIA)  23.01.2025 plkst. 22:47 EUR 1 402 654.00 

"UNISO" SIA  24.01.2025 plkst. 10:27 EUR 714 560.00 

Tietoevry Latvia SIA  23.01.2025 plkst. 09:28 EUR 1 581 797.00 

 

6.2.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkumā - Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas automātiski ģenerētajā apkopojumā 

"_meeting_openingprotocol_77498_PROPFIS_20250124160133.docx" (Kartiņas izveidošanas 

datums: 24.01.2025 16:01) piedāvājumu izvērtēšanas procesā tika konstatētas tehniskas kļūdas, trijiem 

no pieciem pretendentiem netika norādīta finanšu piedāvājuma kopsumma, saskaņā ar 14.pozīciju. Par 

tehnisko kļūdu labojumiem tika informēti attiecīgie pretendenti un ar katru pretendentu individuāli 

tika rakstveidā saskaņots, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkumā 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas automātiski ģenerētajā apkopojumā 

"_meeting_openingprotocol_77498_PROPFIS_20250124160133.docx", nepieciešams precizēt 

informāciju, saskaņā ar šī dokumenta 5.2. punktā norādīto informāciju, pamatojoties uz finanšu 

piedāvājuma 14.pozīciju. 

 

7. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un 

pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

7.1. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt, piedāvātā līgumcena 

SIA "UNISO", piedāvātā cena 714 560.00 EEUR bez PVN. 
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7.2. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

Nr. Prasība 
"Autentica" 

SIA 

"EMERGN" 

AS (ex"Exigen 

Services 

Latvia" AS) 

"Helmes 

Latvia" SIA 

(ex. "T2T" 

SIA) 

"UNISO" 

SIA 

Tietoevry 

Latvia 

SIA 

1 

Piedāvājuma cena (Finanšu piedāvājuma 

12.pozīcija) Pretendenta iegūto punktu skaits par 

piedāvāto ieviešanas cenu – (PC) tiks aprēķināts  

pēc formulas PC = 75x(PCz/PCp), kur: 
- PCz- Zemākā piedāvājuma cena starp visiem 

pretendentiem; 

- PCp- Konkrētā pretendenta piedāvājuma cena 

                         

31.55  

                      

27.41  

                    

36.99  

                      

75.00  

                  

32.86  

2 

Prognozēto papildus izstrāžu stundas (h) likme, 

tehniskā atbalsta pakalpojuma līguma darbības 

laikā (Finanšu piedāvājuma 13.pozīcija) 

Pretendenta iegūto punktu skaits par piedāvāto 

prognozēto papildus izstrāžu stundas (h) likmi – 

(ISL)  tiks aprēķināts pēc sekojošas formulas UISL 
= 10x(ISLz/ISLp), kur: 

- ISLz- Zemākā piedāvājuma cena starp visiem 

pretendentiem; 
- ISLp- Pretendenta piedāvājuma cena. 

                         

7.27    

                      

5.00    

                    

8.51    

 

10.00 

                    

7.27  

3 

Izmantotā programmēšanas valoda (PV) – kopā 

10 (desmit) punkti, kas tiek noteikti sekojoši:  

- ja izmanto PHP, JavaScript valodu, tad tiek 
piešķirti 10 (desmit) punkti;  

- ja izmanto Python, Ruby valodu, tad tiek piešķirti 

5 (pieci) punkti;  
- ja izmanto kādu citu valodu, tad tiek piešķirti 0 

(nulle) punkti. 

10 10 10 0 10 

4 

Piedāvātā Datubāzu pārvaldības sistēma (DBPS) 

– kopā 5 (pieci) punkti, kas tiek noteikti sekojoši: 

- ja piedāvā PostgreSQL vai MariaDB, MySQL, tad 

tiek piešķirti 5 (pieci) punkti;  
- ja piedāvā Oracle, tad tiek piešķirti 3 (trīs) punkti; 

- ja piedāvā kādu citu DBPS, tad tiek piešķirti 0 

(nulle) punkti 

5 5 5 5 5 

KOPSUMMA (1+2+3+4) 53.82  47.41  60.50  90.00  55.13  

Vieta 4 5 2 1 3 

 

7.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīta SIA "UNISO" – 90.00 punkti. 

 

8. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to 

izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu, pretendentu nosaukumus un to noraidīšanas 

iemeslus, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un 

piedāvājumu:  

8.1. Kandidātu skaits netika samazināts. 

 8.2. Nav noraidīto kandidātu, pretendentu. 

8.3. Neatbilstošie pieteikumi un piedāvājumi: 

1.posmā: Kandidātu SIA "7Lines Solutions" (iepriekš: SIA "Ecommerce Technologies"), 

"Mitigate" SIA, Navitasoft Zrt. iesniegtie pieteikumi tika atzīti par neatbilstošiem 

kandidātu kvalifikācijas (atlases) prasībām, saskaņā nolikuma 9.2.1. punktu "9.2.1. 

pieteikums neatbilst kādai nolikumā noteiktajai prasībai un attiecīgā neatbilstība nav 

uzskatāma par formālu, ievērojot samērīguma principu": 

• Navitasoft Zrt. pieteikumā norādītais personāls neatbilst 1.posma nolikuma 

4.3.3.2.a speciālo noteikumu prasībām. 

• SIA "Mitigate" pieteikumā norādītais personāls neatbilst iepirkuma nolikuma 

speciālo noteikumu 4.3.3.1.a, 4.3.3.2.a, 4.3.3.4.a, 4.3.3.6 punktu prasībām. 

• SIA "7Lines Solutions" (iepriekš: SIA "Ecommerce Technologies") pieteikumā 

norādītais personāls neatbilst iepirkuma nolikumā speciālo noteikumu 4.3.3.6.a 

punkta prasībām. 

2.posmā: Nav iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu. 
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9. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  

9.1. Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv, 

2024.gada 8.augustā plkst. 14:00.  

9.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv, 

2025.gada 24.janvārī plkst. 16:00. 

 

10. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru 

izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi:  

10.1. Apakšuzņēmējs – SIA “Singularity" (Sistēmanalītiķa darbi); 

10.2. Apakšuzņēmējs – SIA "Moonlight Software" (Sistēmanalītiķa darbi); 

10.3. Apakšuzņēmējs – SIA “Selected Agency” (UX/UI dizainera darbi); 

10.4. Apakšuzņēmējs – OÜ "datne.tech" (Testētāja darbi); 

10.5. Apakšuzņēmējs – pašnodarbinātais Edijs Pētersons (Programmētāja darbi); 

10.6. Apakšuzņēmējs – pašnodarbinātais Einārs Lielmanis (Programmētāja darbi). 

 

11. Pamatojums tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu 

apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47. panta četrpadsmitās daļas 2. punktu 

nepārtrauc iepirkuma procedūru, jo iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraudētu 

sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. 

Nav attiecināms. 

 

12. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru:  

 Lai gan Pasūtītājs iepriekš (2025. gada 22. maijā ar Protokolu Nr.6) pieņēma lēmumu par līguma 

slēgšanu ar SIA "UNISO", šis lēmums tika pieņemts strikti izpildot IUB 2025.gada 22.aprīļa lēmumu 

Nr. 4-2.2/24-8 par pretendentu atkārtotu izvērtējumu. 2025. gada 22. maijā tika nosūtītas vēstules 

visiem pieciem pretendentiem par iepirkuma rezultātiem, t.sk. ietverot informāciju, ka, saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72.pantu, pretendentiem ir tiesības 10 dienu 

laikā pēc paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas dienas iesniegt Latvijas 

Republikas Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Līdz 

2025. gada 3. jūnijam (ieskaitot) no Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības biroja netika saņemta 

informācija, ka kāds no pretendentiem būtu iesniedzis iesniegumu par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem, līdz ar to, līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju Pasūtītājam ir atļauts slēgt sākot 

ar 2025.gada 4.jūniju. 

Pasūtītājs 2025. gada 22. maijā vēl nebija veicis padziļinātu analīzi par kopējo projekta realizācijas 

termiņu kritisko samazinājumu un tā ietekmi uz ANM finansējuma izmantošanu atbilstoši 

noteikumiem un projekta tehnisko izpildi. Šobrīd, kad ir veikta šāda analīze, kas ietver arī tirgus 

izpētes datus un tehnisko izpildes iespējamību, ir kļuvis nepārprotami skaidrs, ka iepirkuma 

turpināšana esošajos apstākļos radītu nesamērīgus riskus un apdraudētu projekta mērķu sasniegšanu. 

Pasūtītājs ir konstatējis, ka ir radušies būtiski un objektīvi apstākļi, kas būtiski mainījuši Pasūtītāja 

vajadzības un plānus, un šie apstākļi liedz noslēgt iepirkuma līgumu atbilstoši sākotnējiem mērķiem 

un termiņiem. Iepirkuma procedūras turpināšana radītu nepieņemamus riskus ANM finansējuma 

zaudēšanai un valstiski nozīmīga projekta nerealizēšanai. Līdz ar to, lai izvairītos no šiem riskiem, 

Pasūtītājs, pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma Vispārīgo noteikumu 9.2. punktu, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13. panta trešās daļas 5. punktu, lemj par iepirkuma 

procedūras "Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas portāla (Datu 

platformas STEP portāla) projekta ieviešana un uzturēšana" (identifikācijas numurs: AS "Latvenergo" 

2024/8 ANM) pārtraukšanu. Pēc iepirkuma pārtraukšanas turpmāka iepirkuma procedūra SPSIL 

ietvaros nav plānota (sk. šī ziņojuma pielikumu Nr.1). 

 

13. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: Iepirkuma komisija, pēc atkārtotas un padziļinātas pārbaudes, nekonstatēja 

nepamatoti lētu piedāvājumu, saskaņā ar SPSIL 59.pantu. 
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14. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai 

izmantot elektroniskās informācijas sistēmas:  

Piedāvājumi iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv  

 

15.  Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:  

Nav konstatēti. 

  

http://www.eis.gov.lv/
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Pielikums Nr.1 

 

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums  

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: AS "Latvenergo" 2024/8 ANM 

Iepirkuma nosaukums: Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas 

portāla (Datu platformas STEP portāla) projekta ieviešana un uzturēšana  

Pasūtītājs: AS "Latvenergo" 

 

 

1. Ievads un tiesiskais pamats 

 

Šis dokuments sagatavots, lai juridiski pamatotu iepirkuma procedūras – sarunu procedūras 

"Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas portāla (Datu platformas STEP 

portāla) projekta ieviešana un uzturēšana" (identifikācijas numurs: AS "Latvenergo" 2024/8 

ANM), turpmāk – Iepirkums, pārtraukšanu, pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 9.2. punktu, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 13. panta trešās daļas 5. 

punktu, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 187 "Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" (turpmāk – MK 

noteikumi Nr. 187) 234. punktu. 

Iepirkuma nolikuma Vispārīgo noteikumu 9.2. punkts nosaka, ka: "Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā 

brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, neradot nekādas saistības 

attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas", savukārt MK noteikumu Nr. 

187 234. punkts paredz, ka "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu pārtraukt 

izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu šajos noteikumos un Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos, kā arī tad, ja par to lēmusi 

Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu. Citos gadījumos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir 

objektīvs pamatojums." 

Pasūtītājs, veicot padziļinātu analīzi par iepirkuma procedūras gaitu un tās ietekmi uz projekta 

"Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas portāla (Datu platformas STEP 

portāla) projekta ieviešana un uzturēšana" realizācijas termiņiem un tehnisko iespējamību, ir 

konstatējis, ka ir radušies būtiski un objektīvi apstākļi, kas liedz noslēgt iepirkuma līgumu 

atbilstoši tajā izvirzītajiem noteikumiem un termiņiem, kuri vienlaikus balstīti uz Eiropas 

Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) finansējuma apguves 

termiņiem, kas ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem un naudas līdzekļu avotiem projekta 

sekmīgai īstenošanai.  

Saskaņā ar Senāta praksi (Senāta 2023. gada 10. novembra spriedums lietā Nr. SKA-211/2023), 

Pasūtītāja lēmums balstās uz šīm objektīvajām izmaiņām un nav patvaļīgs, nodrošinot publiskā 

iepirkuma principu – atklātības, brīvas konkurences, vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes – 

ievērošanu. 

 

 

2. Faktu apraksts un pamatojums 

 

Iepirkuma procedūra tika uzsākta 2024. gada 10. martā, saskaņā ar Rīkojumu par iepirkuma 

komisijas izveidi Nr.131, ar mērķi nodrošināt kritiski svarīgu portāla izstrādi, kas ir neatņemama 

sastāvdaļa ANM plāna 1.2.1.5.i. investīcijas "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu 

modernizācija" ietvaros. Sākotnēji tika plānots līgumu noslēgt un uzsākt darbus 2025. gada martā, 

lai nodrošinātu garantētā apjoma funkcionalitāšu izstrādi, portāla dizaina izstrādi, testēšanu, 

akcepttestus un maksājumu par garantētā apjoma funkcionalitāšu izstrādi līdz 2026. gada 29. 

maijam, strikti iekļaujoties ANM izmaksu periodā, kuru nav iespējams mainīt. 

https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums
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Tomēr iepirkuma procedūras gaitā ir radušies šādi objektīvi apstākļi, kas būtiski ietekmē projekta 

realizācijas termiņus un tehnisko iespējamību, padarot iepirkuma turpināšanu nelietderīgu un 

riskantu: 

 

2.1. Būtiska un neparedzēta nobīde no sākotnēji plānotajiem termiņiem un tās kritiska 

ietekme uz ANM finansējuma izmantošanu atbilstoši noteikumiem: 

• Strīds par Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma rezultātiem: SIA "Helmes Latvija" 2025. 

gada 20. marta iesniegums Nr. HL-K-25-50 par sarunu procedūras rezultātiem un tam 

sekojošais Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) 2025. gada 22. aprīļa lēmums 

Nr. 4-2.2/24-8 par aizliegumu slēgt iepirkuma līgumu, nosakot pienākumu veikt atkārtotu 

pretendentu izvērtējumu, ir radījis būtisku kavējumu projekta īstenošanai paredzētajos 

termiņos. Sākotnēji plānotais līguma noslēgšanas termiņš bija 2025. gada marts. Lai gan 

Pasūtītājs ir iespējami īsā termiņā novērsis IUB lēmumā norādītos trūkumus, iepirkuma 

komisijai 2025. gada 22. maijā pieņemot jaunu lēmumu par iepirkuma rezultātiem 

(lēmuma saturs protokolā Nr. 6), ar kuru līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA 

"UNISO", faktiskais līguma noslēgšanas termiņš ir novirzīts par vairāk nekā diviem 

mēnešiem. Minētais norāda uz objektīviem iemesliem nepieciešamībai pieņemt lēmumu 

par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, kā arī kopsakarā ar iepriekš minēto - Pasūtītāja 

rīcība nebūtu vērtējama kā patvaļīga.  

• ANM izmaksu perioda nemainīgums un tā sekas: ANM izmaksu periods ir fiksēts un 

beidzas 2026. gada 31. maijā (savukārt, pēdējā darba diena 2026.gada 29.maijs), un to nav 

iespējams mainīt. Šī nobīde ir samazinājusi faktiski pieejamo laiku Elektroenerģijas tirgus 

datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas portāla (Datu platformas STEP portāla) 

projekta ieviešanai un uzturēšanai, testēšanai un akcepttestiem par vairāk nekā diviem 

mēnešiem (uz komisijas lēmuma par iepirkuma pārtraukšanu pieņemšanas brīdi).  Novirze 

no šī termiņa saistāma ar tiešu un būtisku turpmāko risku ANM finansējuma apguvei, kas 

ir kritisks priekšnoteikums projektā par elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu 

modernizāciju. Šo faktu apstiprina arī atsauce uz Ekonomikas ministrijas 2025. gada 

10.janvāra vēstuli Nr. 3.8-24/2025/197N. 

 

2.2. Pretendentu piedāvājumos ietverto laika grafiku neatbilstība faktiskajai situācijai un 

projekta realizācijas tehniskā neiespējamība saīsinātajā termiņā: 

• Sākotnēji iesniegto laika grafiku neatbilstība faktiskajai situācijai un šķēršļi projekta 

nodevumu ieviešanai to loģiskajā secībā: Iepirkuma procedūras kavēšanās ir radījusi 

situāciju, ka sākotnēji pretendentu (tostarp SIA "UNISO") iesniegtie Elektroenerģijas 

tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas portāla (Datu platformas STEP portāla) 

projekta ieviešana un uzturēšanas laika grafiki šobrīd ir objektīvi neatbilstoši un 

nerealizējami, ņemot vērā kritiski saīsināto projekta īstenošanai kopējo pieejamo laiku. 

Pretendentu piedāvājumos ir konstatēti posmi, kur pārklājas garantēto nodevumu izstrādes, 

piemēram, Portāla dizaina izstrāde ar funkcionalitāšu izstrādi, kas nav savienojams ar 

informācijas sistēmu izstrādei raksturīgo, loģisko secību (dizains, prototipēšana, izstrāde, 

testēšana, akceptēšana). Izstrādes posmu pārklāšanās, labākās prakses neievērošana norāda 

uz potenciālām problēmām termiņu ievērošanā, samazinoties kopējam izstrādes laikam, šī 

neatbilstība kļūst kritiska un faktiski neiespējama kvalitatīvai izpildei, kā arī turpmākai 

risinājuma uzturēšanai un attīstībai. Faktiski samazinājies pretendentu paredzētais laiks 

projekta ieviešanai. 

• Nepieciešamība veikt būtiskas izmaiņas piedāvājumos un papildu kavējumi: Lai 

iekļautos ANM termiņos un nodrošinātu projekta tehnisko realizāciju, pretendentiem būtu 

jāveic būtiskas izmaiņas iesniegtajos laika grafikos un piedāvājumos kopumā. Saskaņā ar 

spēkā esošo publiskā iepirkuma regulējumu, šādas izmaiņas laika grafikā ir uzskatāmas 

par piedāvājuma maiņu, kas prasītu atkārtotu piedāvājumu iesniegšanu vai sarunu 

uzsākšanu ar visiem pretendentiem. Balstoties uz AS "Latvenergo" iepriekšējo pieredzi, 

sarunas  šāda apjoma projektos ilgst vismaz divus līdz trīs mēnešus. Šis papildu laiks vēl 
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vairāk samazinātu pieejamo izstrādes laiku un padarītu projekta pabeigšanu noteiktajā 

ANM termiņā praktiski neiespējamu. 

• Tirgus izpētes rezultātu apstiprinājums par nepietiekamiem termiņiem: Pasūtītāja 

veiktā tirgus izpēte nepārprotami apliecina, ka Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un 

uzglabāšanas platformas portāla (Datu platformas STEP portāla) projekta ieviešana un 

uzturēšanai nepieciešams ievērojams laiks, kas pārsniedz pašreizējo pieejamo termiņu: 

o SIA Tietoevry: 1280 dienas (~3.5 gadi); 

o SIA Cube Systems: 18 – 21 mēnesis; 

o SIA Ecommerce Technologies: 18 mēneši; 

o Zrt. Navitasoft: 14.4 mēneši (Drupal), 22 mēneši (Laravel).  

Sākotnēji projekta izpildei tika atvēlēti aptuveni 14 mēneši (no 2025. gada marta līdz 2026. 

gada maija beigām). Pašreizējā nobīde, kas jau pārsniedz 2 mēnešus, samazina šo laiku 

līdz aptuveni 12 mēnešiem, kas ir ievērojami mazāk nekā tirgus izpētē norādītie 

minimālie izpildes termiņi šāda apjoma projektiem. Pie tam šajā termiņā jāparedz 

laiks līguma noslēgšanai. Šis apstāklis rada nepārvaramus tehniskos un juridiskos 

izaicinājumus, kas apdraud projekta kvalitatīvu un savlaicīgu pabeigšanu. Lai arī SIA 

"UNISO" ir norādījis spēju kompensēt nobīdi, tomēr, Pasūtītāja veiktā padziļinātā analīze 

un tirgus izpētes dati nepārprotami norāda, ka šāda kompensācija nav reāli un kvalitatīvi 

izpildāma, ņemot vērā projekta apjomu un sarežģītību. 

 

 

3. Iepirkuma principu ievērošana un patvaļīgas rīcības vērtējums 

 

Pasūtītāja lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru nav patvaļīgs un nepārkāpj publiskā iepirkuma 

tiesību principus – iepirkumu atklātību, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret piegādātājiem. 

• Objektivitāte un patiesums: Pārtraukšanas pamats ir radušies objektīvi apstākļi (SIA 

"Helmes Latvija" iesniegums IUB, tam sekojošais IUB lēmums, ANM termiņu 

nemainīgums, tirgus izpētes dati, kas apstiprina termiņu neatbilstību, un no tā izrietošā 

tehniskā neiespējamība kvalitatīvi izpildīt projektu atlikušajā laikā), kas ir ārpus Pasūtītāja 

kontroles un ir būtiski mainījuši projekta realizācijas iespējamību un lietderību esošās 

iepirkuma procedūras ietvaros. Šie apstākļi nav radīti mākslīgi, lai kādam no 

pretendentiem radītu labvēlīgāku vai nelabvēlīgāku situāciju. Lēmums ir patiess un nav 

aizsegs kādam slēptam Pasūtītāja nolūkam (sal. Senāta 2023. gada 10. novembra 

spriedums lietā Nr. SKA-211/2023). 

• Caurspīdīgums un atklātums: Visi lēmumi tiek pieņemti atklāti un dokumentēti, un to 

pamatojums ir pieejams pārbaudei. Pasūtītājs ir informējis un turpinās informēt 

ieinteresētās puses par visām būtiskajām izmaiņām un lēmumiem. 

• Konkurence un vienlīdzīga attieksme: Lēmums pārtraukt iepirkumu attiecas uz visiem 

pretendentiem vienādi un nav vērsts pret kādu konkrētu piegādātāju. Pretendentu 

izvērtējums un komisijas protokols Nr. 6 tika sagatavots, pilnībā ievērojot IUB lēmumu. 

Vadoties no Senāta prakses (sal. 2023. gada 10. novembra spriedums lietā Nr. SKA-

211/2023), vērtējot lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu tiesiskumu, tiek ņemts 

vērā pasūtītāja sniegtais pamatojums kopsakarā ar sūdzības iesniedzēja iebildumiem. 

Šobrīd, kad ir veikta padziļināta analīze par kopējo projekta realizācijas termiņu kritisko 

samazinājumu un tā ietekmi uz ANM finansējuma izmantošanu atbilstoši noteikumiem, ir 

kļuvis nepārprotami skaidrs, ka iepirkuma turpināšana esošajos apstākļos radītu 

nesamērīgus riskus.  

• "Kopskats" un lēmuma pamatotība: Senāts ir vērsis uzmanību uz to, ka Pasūtītājam, 

apsverot iepirkuma pārtraukšanu, vienlaikus jādomā par iepirkuma procesa kopskatu un 

caurskatāmību no objektīva novērotāja skatpunkta (sal. Senāta 2017. gada 10. februāra 

rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-187/2017). Lai gan Pasūtītājs iepriekš (2025. gada 22. 

maijā) pieņēma lēmumu par līguma slēgšanu ar SIA "UNISO", šis lēmums tika pieņemts 
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strikti izpildot IUB lēmumu par pretendentu atkārtotu izvērtējumu. Tajā brīdī vēl nebija 

veikta padziļināta analīze par kopējo projekta realizācijas termiņu kritisko samazinājumu 

un tā ietekmi uz ANM finansējuma izmantošanu atbilstoši noteikumiem un projekta 

tehnisko izpildi. Šobrīd, kad ir veikta šāda analīze, kas ietver arī tirgus izpētes datus un 

tehnisko izpildes iespējamību, ir kļuvis nepārprotami skaidrs, ka iepirkuma turpināšana 

esošajos apstākļos radītu nesamērīgus riskus un apdraudētu projekta mērķu sasniegšanu. 

Pēc iepirkuma pārtraukšanas turpmāka iepirkuma procedūra SPSIL ietvaros nav plānota. 

 

 

4. Secinājums 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto faktu un tiesisko pamatojumu, Pasūtītājs ir konstatējis, ka ir radušies 

būtiski un objektīvi apstākļi, kas būtiski mainījuši Pasūtītāja vajadzības un plānus, un šie apstākļi 

liedz noslēgt iepirkuma līgumu atbilstoši sākotnējiem mērķiem un termiņiem. Iepirkuma 

procedūras turpināšana radītu nepieņemamus riskus ANM finansējuma zaudēšanai un valstiski 

nozīmīga projekta nerealizēšanai. 

Līdz ar to, lai izvairītos no šiem riskiem, Pasūtītājs, pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 

Vispārīgo noteikumu 9.2. punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13. panta 

trešās daļas 5. punktu, lemj par iepirkuma procedūras "Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un 

uzglabāšanas platformas portāla (Datu platformas STEP portāla) projekta ieviešana un 

uzturēšana" (identifikācijas numurs: AS "Latvenergo" 2024/8 ANM) pārtraukšanu. 

 
 

 


