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LĪGUMS NR. 010000/25-676 

 

PAR RAŽOTNES TEC-2 2X20 MW ELEKTRODU KATLU UZSTĀDĪŠANU / ABOUT ELECTRODE 

WATER HEATING BOILER 2X20 MW INSTALLATION IN TPP-2 (AS "LATVENERGO" 2024/10) 

 

Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

(17.07.2025) 

 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

(turpmāk – "Pasūtītājs") 

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSANA" 

(turpmāk – "Uzņēmējs") 

Reģistrācijas numurs: 40003032949 

PVN maksātāja numurs: LV40003032949 

 Reģistrācijas numurs: 40003048441 

PVN  maksātāja numurs: LV40003048441 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230  Adrese: Aleksandra Čaka iela 118, Rīga, LV-1012 

Kredītiestāde: […]  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: […]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: […]  Konta numurs: […] 

kuru pārstāv […]  kuru pārstāv […] 

 

turpmāk katrs atsevišķi - "Puse", abi kopā - "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem: 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam ražotnes TEC-2 2x20 MW elektrodu katlu uzstādīšanu (turpmāk – Darbi), 

bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus.  

1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj: 

1.2.1. ☐ apsekošanas darbus; 

1.2.2. ☒ Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

1.2.3. ☒ Būvprojekta izstrādi; 

1.2.4. ☐ Tehniskā projekta izstrādi; 

1.2.5. ☒ būvdarbus; 

1.2.6. ☐ iekārtu remontdarbus; 

1.2.7. ☒ iekārtu piegādes; 

1.2.8. ☒ autoruzraudzību. 

2. Līguma cena un Līguma summa 

2.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta līdz  

6 373 695,24 EUR (seši miljoni trīs simti septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci euro un 24 centi) 

bez PVN, un neparedzētie izdevumi 5% apmērā līdz 318 684,76 EUR (trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti 

astoņdesmit četri euro un 76 centi) bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz 6 692 380,00 EUR (seši miljoni 

seši simti deviņdesmit divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 00 centi), bez PVN.  

2.2. Būvdarbu līgumcena (izņemot peļņa, virsizdevumi, nodokļi) pakļaujas indeksācijai saskaņā ar Līguma Pielikumā 

Nr.1-1 noteikto indeksācijas kārtību. Līguma Speciālo noteikumu 2.1.punktā ir norādīta Līguma cena bez 

indeksācijas. Līgumā noteikto līgumsodu aprēķināšanai tiks izmantota Līgumā norādītā Līguma cena, 

nepiemērojot indeksāciju. 

 

3. Līguma sastāvdaļas 

3.1. Līguma Speciālie noteikumi; 
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3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi; 

3.3. Līguma pielikumi: 

3.3.1. ☒ Pielikums Nr.1 – Cenu tabula; 

3.3.2. ☒ Pielikums Nr.1-1 – Indeksācijas noteikumi; 

3.3.3. ☒ Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks; 

3.3.4. ☒ Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija (satur arī atbildes uz piedāvājumu sagatavošanas posmā sniegtajām 

atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ciktāl tie attiecas uz tehnisko specifikāciju); 

3.3.5. ☐ Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts; 

3.3.6. ☒ Pielikums Nr.5 – Uzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums;  

3.3.7. ☒ Pielikums Nr.6 – Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 

3.3.8. ☒ Pielikums Nr.7 – Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 

5.jūlija noteikumiem Nr. 419 (netiek fiziski pievienots Līgumam);  

3.3.9. ☒ Pielikums Nr.8 – Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrā "Ražotnes TEC-2 2x20 MW 

elektrodu katlu uzstādīšana ", ID Nr. AS "Latvenergo" 2024/10 (netiek fiziski pievienots Līgumam); 

3.3.10. ☒ Pielikums Nr.9 – Garantētie parametri. 

4. Darbu izpildes termiņš 

4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu izpildi 

sākot no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas un pabeidzot Darbus 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no Līguma 

abpusējas parakstīšanas dienas.  

5. Darbu apjoms un uzdošanas kārtība 

5.1. Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, 

Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji parakstījušas 

vienošanos par izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Vispārīgo noteikumu 12.punktu, vai attiecībā uz neparedzēto 

darbu izpildi Līguma apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas), 

Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu 

apjoma izmaiņu nepieciešamību tehniskajā aktā, ko paraksta abu Pušu Projekta vadītāji. Ja Uzņēmējs, neievērojot 

šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri nav iekļauti Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā 

(Pielikums Nr.1), tad Pasūtītajam nav pienākums apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem 

nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam. 

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods 

6.1. Garantijas defektu pieteikšanas periods būvdarbiem, iekārtām un citiem darbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, 

skaitot no dienas, kas abpusēji parakstītā Nodošanas-pieņemšanas aktā norādīta kā Garantijas defektu pieteikšanas 

termiņa sākuma datums. 

7. Līguma nodrošinājumi 

7.1. ☐ netiek piemērots. 

7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:  

7.2.1. ☒ 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes nodrošinājums 5% apmērā 

no Līguma cenas; 

7.2.2. ☒ Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā; 

7.2.3. ☒ Garantijas laika nodrošinājums 2% apmērā no Līguma cenas vai Atliktais maksājums, ja tas paredzēts šo 

Speciālo noteikumu 10.3.punktā. 

8. Apdrošināšana 

8.1. ☐ netiek piemērots. 

8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju par:  

8.2.1. ☒ būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu Pasūtītājam/Pasūtītāja personālam; 

8.2.2. ☒ būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; 

8.2.3. ☒ Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas 

pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena.  
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9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā 

9.1. ☐ netiek piemērots. 

9.2. ☒ Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas sistēmā. 

10. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa  

10.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet jebkurā 

gadījumā noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošajiem 

noteikumiem un kārtībām un Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 

5. jūlija noteikumiem Nr. 419 (Pielikums Nr.7) (abi akti kopā saukti – "Nodošanas-pieņemšanas akts"), kā tas ir 

noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no Darbu specifikas, Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu: 

10.1.1. ☒ Ikmēneša akts par izpildītajiem darbiem (Forma Nr.2); 

10.1.2. ☒Akts par iekārtas pieņemšanu ekspluatācijā pēc uzstādīšanas vai remonta; 

10.1.3. ☒ Būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktie akti pieņemšanai ekspluatācijā; 

10.1.4. ☒ Līguma saistību izpildes akts pēc visu garantijas saistību izpildes. 

10.2. Puses vienojas, ka kārtējā mēnesī faktiski izpildītos darbus Pasūtītājs pieņem ar Pušu parakstītu ikmēneša aktu 

(Forma Nr.2) par izpildītajiem darbiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātai formai (Forma 

Nr.2), sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai ikmēneša aktu par izpildītajiem darbiem līdz kārtējā 

mēneša 10.datumam, ievērojot faktiski izpildītos Darbus, Darbu veikšanas projektu un Cenu tabulu (Pielikums 

Nr.1).  

Pasūtītājs veic avansa maksājumu Uzņēmējam līdz 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma cenas pēc 

Līguma abpusējas parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma un Avansa maksājuma nodrošinājuma 

saņemšanas. Avansa maksājums tiek dzēsts, atskaitot avansa maksājuma daļu 15% (piecpadsmit procentu) apmērā 

no katra maksājuma Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem. 

10.3. Puses vienojas par Atlikto maksājumu 2% (divi procenti) apmērā no izpildīto Darbu vērtības, kuru Pasūtītājs ietur 

no katra maksājuma Uzņēmējam. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Atlikto maksājumu līgumsoda un/vai zaudējumu 

summas un/vai Defektu novēršanas summas apmērā, lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu 

aprēķināto līgumsodu un/vai lai novērstu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteiktos, bet Uzņēmēja 

nenovērstos Defektus.  

Atlikto maksājumu uz garantijas defektu pieteikšanas periodu var aizvietot ar Garantijas laika nodrošinājumu 

(kredītiestādes izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas polisi) atbilstoši Līguma Vispārīgo noteikumu 8.punktam. 

Paziņojumu par šādu garantijas laika nodrošinājuma veida maiņu Uzņēmējs iesniedz kopā ar rēķinu par Atliktā 

maksājuma atmaksu un jauno garantijas laika nodrošinājumu. Pēc atbilstoša Garantijas laika nodrošinājuma 

dokumenta un rēķina saņemšanas, Pasūtītājs pārskaita Uzņēmējam Atlikto maksājumu.  

10.4. Puses vienojas, ka veiktie iekārtu uzstādīšanas vai remonta darbi tiek pieņemti pēc to pārbaudes, sagatavojot abu 

Pušu parakstītu aktu par iekārtas pieņemšanu ekspluatācijā. Šo darbu izmaksas tiek iekļautas ikmēneša aktā (Forma 

Nr.2) saskaņā ar iepriekšminēto kārtību. 

11. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu 

11.1. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

11.2. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

12. Papildu noteikumi 

12.1. Uzņēmējam pēc sistēmas izbūves un ieregulēšanas ir jāveic garantēto parametru pārbaude atbilstoši līguma 

pielikuma Nr.9 "Garantētie parametri" prasībām. 

12.2. Uzņēmējam jānodrošina sekojošu parametru sasniegšana: 

12.2.1. Garantētais parametrs "Elektrodu ūdens sildīšanas katla Nr.1 sekundārā kontūra turpgaitas temperatūras 

nodrošināšana elektriskās jaudas diapazonā no 1 līdz 20 MW (augšupejoši) un no 20 MW līdz 1 MW 

(lejupejoši)" - katram stabilās elektriskās jaudas pārbaudes solim par katru elektriskās jaudas novirzes 1 

procentpunktu (%), kas pārsniedz pieļaujamo absolūto novirzes vērtību, tiek piemērota soda sankcija 0,3 % 

apmērā no Līguma cenas. Ja  pārbaudes soļiem līdz elektriskās jaudas 5 MW absolūtā novirze pārsniedz 

pieļaujamo vērtību (t.i., pārsniedz +/-9 % pie elektriskās jaudas < 5 MW no iestatījuma (set-point) vērtības))  

par vairāk nekā 1 % un pārbaudes soļiem sākot no 5 MW absolūtā novirze pārsniedz pieļaujamo vērtību (t.i., 

pārsniedz +/-5 % pie elektriskās jaudas ≥ 5 MW no iestatījuma (set-point) vērtības)) par vairāk nekā 2 %, 

garantēto tehnisko parametru validācija tiek pārtraukta, līdz Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš radušos 

tehnisko neatbilstību. 
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12.2.2. Garantētais parametrs "Elektrodu ūdens sildīšanas katla Nr.2 sekundārā kontūra turpgaitas temperatūras 

nodrošināšana elektriskās jaudas diapazonā no 1 līdz 20 MW (augšupejoši) un no 20 MW līdz 1 MW 

(lejupejoši)" - katram stabilās elektriskās jaudas pārbaudes solim par katru elektriskās jaudas novirzes 1 

procentpunktu (%), kas pārsniedz pieļaujamo absolūto novirzes vērtību, tiek piemērota soda sankcija 0,3 % 

apmērā no Līguma cenas. Ja  pārbaudes soļiem līdz elektriskās jaudas 5 MW absolūtā novirze pārsniedz 

pieļaujamo vērtību (t.i., pārsniedz +/-9 % pie elektriskās jaudas < 5 MW no iestatījuma (set-point) vērtības))  

par vairāk nekā 1 % un pārbaudes soļiem sākot no 5 MW absolūtā novirze pārsniedz pieļaujamo vērtību (t.i., 

pārsniedz +/-5 % pie elektriskās jaudas ≥ 5 MW no iestatījuma (set-point) vērtības)) par vairāk nekā 2 %, 

garantēto tehnisko parametru validācija tiek pārtraukta, līdz Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš radušos 

tehnisko neatbilstību. 

12.3. Par katra Līguma speciālo noteikumu 12.2.punktā noteiktā parametra nesasniegšanu, Uzņēmējs maksā līgumsodu 

par saistību nepienācīgu izpildi saskaņā ar pielikuma Nr.9 "Garantētie parametri" tabulu Nr. 2, taču ne vairāk kā 

3,6% no Līguma cenas par katru Līguma speciālo noteikumu 12.2.apakšpunktu atsevišķi. Kopumā līgumsods par 

garantēto parametru nesasniegšanu ir noteikts ne vairāk kā 7,2%. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no 

pienākuma novērst tehnisko neatbilstību. 

12.4. Kopējais maksimālā līgumsoda apmērs par Līguma speciālo noteikumu 11. un 12.punktu Uzņēmējam tiek 

ierobežots 17,2% apmērā no Līguma cenas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 

aprēķināto līgumsodu. 

12.5. 12.5. Līguma Vispārīgo noteikumu 4.12.punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā: 

"4.12. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta (katrā stadijā) saņemšanas, iesniedz Uzņēmējam 

komentārus un/ vai labojumus par Būvprojektu vai saskaņo to. Uzņēmējam jāsniedz atbilde un/vai jāveic Pasūtītāja 

norādītie labojumi Būvprojektā 5 (piecu) darba dienu laikā, pretējā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz 

Pasūtītājam pamatots atteikums. Uzņēmējam ir tiesības lūgt Pasūtītājam pagarināt šajā punktā noteikto termiņu 

Būvprojekta labojumu veikšanai, iesniedzot Pasūtītāja Projektu vadītājam rakstisku argumentētu pamatojumu. Ja 

Pasūtītājs atzīs pamatojumu par objektīvu, Pasūtītāja Projektu vadītājs rakstveida atbildē noteiks jaunu termiņu. 

Būvprojekta labojumu veikšanai noteiktā termiņa pagarināšana neietekmē citas Uzņēmēja saistības un pienākumus 

vai kopējo Darbu izpildes termiņu." 

12.6. Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem. 

Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, piemēram, bet ne tikai – atrautā 

pelņa, ražošanas zaudējumi, kapitāla izmaksas, kas saistītas ar darbu pārtraukšanu. Atbrīvojums no atbildības par 

netiešiem zaudējumiem neattiecas uz gadījumiem, kad Puse ir rīkojusies prettiesiski, apzināti ar savu darbību vai 

bezdarbību nodarījusi zaudējumus otrai Pusei. 

12.7. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar izstrādāto, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņoto Būvprojektu, tajā skaitā 

Būvprojekta ekonomikas daļu, kas pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un kompetentā institūcijā tiek reģistrēta pie 

Līguma kā pielikums Nr.1-2. 

Ekonomikas daļa pēc tās reģistrācijas pie Līguma aizstāj Uzņēmēja sākotnēji iepirkumā iesniegtā cenu 

piedāvājuma būvdarbu pozīcijas un tas nav uzskatāms par grozījumiem veicamo Būvdarbu apjomos. 

Būvprojekta ekonomikas daļā iekļautie izcenojumi, virsizdevumu un peļņas procenti nedrīkst pārsniegt Uzņēmēja 

sākotnēji iepirkumā iesniegtā cenu piedāvājuma un būvniecības koptāmē noteiktos izcenojumus, virsizdevumu un 

peļņas procentus. 

13. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi 

13.1. Pasūtītājs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

13.1.1. Pasūtītāja Projekta vadītājs […]; 

13.1.2. Pasūtītāja Būvuzraugs – […]; 

13.1.3. Pasūtītāja tehniskais uzraugs – […]; 

13.2. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji nomainīt Speciālo noteikumu 

14.1.punktā minētās Pasūtītāja atbildīgās personas. 

13.3. Uzņēmējs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

13.3.1. Uzņēmēja Projekta vadītājs – […]; 

13.3.2. Uzņēmēja projektēšanas darbu vadītāji: 

a. Būvprojekta vadītājs – […]; 

b. Elektroietaišu projektētājs – […]; 

c. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs – […]; 

13.3.3. Uzņēmēja būvdarbu vadītāji: 

a. Ēku būvdarbu vadītājs – […];; 
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b. Elektroietaišu (līdz 1kV, 1-35kV) būvdarbu vadītājs – […]; 

c. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs – […]; 

13.3.4. Uzņēmēja Darba aizsardzības koordinators – […]; 

13.4. Aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā, 

paraksta Uzņēmēja Darbu vadītājs un Pasūtītāja Tehniskie uzraugi. 

14. COVID-19 izplatības pārvaldība 

14.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  noteiktos pasākumus 

saistībā ar COVID-19 ierobežošanu. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā 

noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19. 

14.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem un 

to ievērošanu. 

14.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, ja Puse ir 

rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu vai saistību 

neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc 

Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas,  tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei 

kavējuma procentus, līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu. 

14.4. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes nokavējuma 

termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem  un/vai saistību neizpildes apstākļiem.  

14.5. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, 

tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-19 un ka tā ir 

rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi. 

14.6. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams turpināt 

saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji 

gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt 

Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas. 

15. Pušu paraksti 

15.1. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālo 

noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem. 

15.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu 

elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša 

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība "Latvenergo"  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSANA"  

 

________________________________ 

[…] 

 

________________________________ 

[…] 
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[…] 
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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Līguma struktūra 

1.1. Līgums sastāv no: 

1.1.1. Speciālajiem noteikumiem; 

1.1.2. Vispārīgajiem noteikumiem; 

1.1.3. Pielikumiem. 

1.2. Ja, interpretējot Līguma saturu, rodas pretrunas starp Līguma Speciālajiem noteikumiem, 

Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un/vai Līguma pielikumiem, primāri prevalē Speciālie 

noteikumi, sekundāri – Vispārīgie noteikumi un Līguma pielikumi secībā, kā tie norādīti 

Speciālo noteikumu 3.3.punktā. 

2. Apzīmējumi 

2.1. "Līgums" – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tā sastāvdaļas, kas ir uzskaitīti Speciālo 

noteikumu 3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā 

sastāvdaļas. 

2.2. "Darbi" – nozīmē visas tās darbības, ko Līgums uzliek par pienākumu Uzņēmējam, atbilstoši 

Speciālo noteikumu 1.punktam, un kā tas ir noteikts Līguma pielikumos. 

2.3. "Projekta vadītājs" – Puses nozīmēta persona, kura to pārstāv Līguma ietvaros, kā arī paraksta 

Līgumā paredzētos aktus. 

2.4. "Tehniskais uzraugs" – Pasūtītāja nozīmēta persona, kas pārstāv Pasūtītāju, un kuru Pasūtītājs 

nozīmē veikt tehnisko uzraudzību, kontrolēt Darbu izpildes atbilstību šim Līgumam un 

pārbaudīt atbilstošu sertificētu materiālu pielietošanu, un/vai veikt būvuzraudzību, ja tas 

nepieciešams Līguma izpildei. 

2.5. "Iekārtas" – nozīmē tādas iekārtas, instrumentus un aprīkojumu, kas Uzņēmējam nepieciešami 

Darbu izpildei. 

2.6. "Darbu veikšanas projekts" – nozīmē Uzņēmēja izstrādātus un Pasūtītāja saskaņotus 

dokumentus, ja tā iesniegšana paredzēta Tehniskajā specifikācijā, kuros tiek detalizēti 

aprakstīta Darbu izpildes kārtība, Darbu izpildes organizācija, Darbu metodes, to secība un to 

atbilstība Līgumam, kā arī cita informācija, kuru pieprasa Pasūtītājs atbilstoši spēkā esošajam 

regulējumam. 

2.7. "Būvprojekts" - nozīmē būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta 

dokumentu kopumu  atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. 

2.8. "Tehniskais projekts" - nozīmē Līguma realizācijai nepieciešamo tehnisko projektu/tehnisko 

risinājumu. 

2.9. "Darbu vadītājs" – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja iecelts pārstāvis un/vai būvdarbiem – 

būvdarbu vadītājs, kurš nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju darbību.   

2.10. "Darba aizsardzības koordinators" – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja nozīmēts atbilstošas 

kvalifikācijas speciālists, kurš nodrošina darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām. 

2.11. "Līguma darbības laiks" – nozīmē periodu no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz visu 

garantijas saistību pilnīgai izpildei (t.sk. Līguma saistību izpildes akta abpusējai 

parakstīšanai). 

2.12. "Darbu izpildes vieta" – Pasūtītāja norādītās Darbu veikšanas zonas, kuras nodotas 

Uzņēmējam atbilstoši kārtībai K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, 

izpildes kārtība". 

2.13. "Defekts" – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies Darbu laikā vai garantijas defektu 

pieteikšanas termiņā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši 

Līguma noteikumiem ir Uzņēmēja atbildība (apvienotās projektēšanas un būvdarbu līguma 

gadījumā par defektu uzskata ikvienu būvdarbu rezultātā radušos būves vai būves daļas 

trūkumu, arī gadījumā, ja trūkums ir radies neatbilstoša (nekvalitatīva) Būvprojekta dēļ). 

2.14. "SPSIL" – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. 
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3. Līguma summa un norēķinu kārtība   

3.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļauti Līguma summā un to maksājumus izdara Uzņēmējs, 

izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts, norādīts 

rēķinos un apmaksāts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

3.2. Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, Cenu tabulu 

(Pielikums Nr.1.) un normatīvo aktu prasībām, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs pienācīgi izpilda 

Līguma saistības. Uzņēmējs nodrošina savu atbilstību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu 

prasībām Līgumā paredzēto norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju (Pasūtītāja kredītiestāde ir 

norādīta Līguma rekvizītu daļā). 

3.3. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu/Līguma summu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski 

vienojoties. 

3.4. Uzņēmējs rēķinus ir tiesīgs izrakstīt: 

3.4.1. ja Līgumā paredzēta ikmēneša darbu nodošana – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no 

ikmēneša akta (Forma Nr.2) abpusējas parakstīšanas vai darbu pieņemšanas dienas 

Vispārīgo noteikumu 10.3. un 10.6.punktā minētajā gadījumā; 

3.4.2. par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem darbiem pēdējā 

mēnesī, – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas dienas. Rēķinam pievieno garantijas laika nodrošinājumu, ja Speciālajos 

noteikumos nav paredzēts, ka garantijas laika nodrošinājums ir Atliktais maksājums. 

3.5. Uzņēmējam rēķini ir jāizraksta saskaņā ar normatīvajos aktos un Līgumā noteikto kārtību. 

3.6. Ja Līgumā paredzēta ikmēneša darbu nodošana, Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi 

izpildītajiem darbiem veiks atbilstoši Cenu tabulai (Pielikums Nr.1) pēc ikmēneša akta (Forma 

Nr.2) parakstīšanas no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Uzņēmēja kontu 

kredītiestādē, bet ne agrāk kā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša Līguma izpildes 

nodrošinājuma saņemšanas. 

3.7. Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem visiem Darbiem, to skaitā par 

faktiski izpildītiem darbiem pēdējā mēnesī, veiks atbilstoši Cenu tabulai (Pielikums Nr.1) pēc 

Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz 

rēķinā norādīto Uzņēmēja kontu kredītiestādē (kurš atbilst Līgumā norādītajam Uzņēmēja 

kredītiestādes kontam vai ir nomainīts saskaņā ar Līguma Vispārējo noteikumu 20.3.punktā 

noteikto kārtību), bet ne agrāk kā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša garantijas laika 

nodrošinājuma saņemšanas. 

3.8. Pasūtītājs ir tiesīgs apmaksāt materiālu/iekārtu piegādes Darbu izpildes vietā pirms to 

montāžas un/vai iebūvēšanas. 

3.9. Savlaicīgi nepiegādāts rēķins un/vai rēķins, kas neatbilst šī Līguma noteikumiem un/vai 

normatīvo aktu prasībām, attiecīgi pagarina rēķina samaksas termiņu par termiņu, kāds 

Uzņēmējam nepieciešams, lai novērstu trūkumus. 

3.10. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

4. Darbu izpildes noteikumi 

4.1. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Līguma noteikumiem, t.sk. Tehnisko specifikāciju 

(Pielikums Nr.3), Informāciju darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos  

(Pielikums Nr.6), ja paredzēts - būvatļauju, Būvprojektu un attiecīgo institūciju izdotos uz 

Darbiem attiecināmos noteikumus/nosacījumus, un Darbu veikšanas projektu, ievērojot 

Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Tehnisko specifikāciju, Līgumu, 

esošos normatīvus, Līguma cenu vai Darbu izpildes termiņus. 

4.2. Lai pildītu Līgumā paredzētos Darbus, Uzņēmējam jānodarbina personāls, kas ir kvalificēts 

attiecīgo darbu veikšanai. 
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4.3. Ja Darbu izpildes vietā darbojas arī citi uzņēmēji, tad Pasūtītāja Projekta vadītājs koordinē 

Darbu izpildes laika grafika saskaņošanu ar citu uzņēmēju Darbu izpildes laika grafikiem un 

Uzņēmējs apņemas ievērot saskaņoto laika grafiku. 

4.4. Darbi jāveic atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajiem standartiem un 

Pasūtītāja kārtībām, kā arī ievērojot ugunsdrošības, darba aizsardzības, sanitāros un apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumus. 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi līdz 60 (sešdesmit) dienām, vienojoties ar 

Uzņēmēju par attiecīgu Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa 

pārcelšanu.  

4.6. Ja Līguma Darbu apjoms vai normatīvie akti nosaka, ka Darbu izpildes kvalitātes kontrole 

veicama ar ķīmiskās testēšanas metodēm, kontroles paraugu (ūdeņu, notekūdeņu, emisiju, 

cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā, transformatoru, turbīnu un citu eļļu, azbesta) testēšana 

jāveic akreditētā Pasūtītāja Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrā  vai citā 

laboratorijā, kas ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta 

prasībām. Gadījumā, ja testēšana tiek veikta Pasūtītāja Testēšanas centrā, visas izmaksas, kas 

saistītas ar testēšanas veikšanu, sedz Pasūtītājs. 

4.7. Ja normatīvie akti paredz būvtāfeles izvietošanu, Uzņēmējs ir atbildīgs par būvtāfeles 

izvietošanas nodrošināšanu sabiedrības informēšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 

termiņā.  

4.8. Ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, Uzņēmējs Darbus Darbu izpildes vietā ir tiesīgs uzsākt 

tikai pēc Darbu veikšanas projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju un normatīvajos aktos paredzēto 

attiecīgo paziņojumu būvvaldei iesniegšanas, atbilstošo atļauju/atzīmju saņemšanas, un 

būvatļaujas atbilstošā stadijā noformēšanas. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēta Darbu veikšanas projekta izstrāde 

4.9. Ja vien citur Līgumā nav paredzēts citādi, Uzņēmējam ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas pirms Darbu 

uzsākšanas Darbu izpildes vietā jāiesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam Darbu veikšanas 

projekts. Pasūtītāja Projekta vadītājs nodrošina Darbu veikšanas projekta saskaņošanu no 

Pasūtītāja Puses vai arī nedēļas laikā sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu saskaņot Darbu 

veikšanas projektu. Uzņēmējam nedēļas laikā jāveic labojumi Darbu veikšanas projektā un 

atkārtoti jāiesniedz Darbu veikšanas projekts Pasūtītāja Projekta vadītājam. Pasūtītājs 

neuzņemas atbildību par Darbu izpildes termiņa nokavējumu, ja Uzņēmējs nav savlaicīgi 

iesniedzis Pasūtītāja Projekta vadītājam Darbu veikšanas projektu saskaņošanai. 

4.10. Darbu veikšanas projekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju 

rakstisku piekrišanu. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēta Būvprojekta izstrāde 

4.11. Uzņēmējs Darbu veikšanai izstrādās normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos būvniecības 

ieceres dokumentus un atbilstoši normatīvo aktu regulējumam veiks nepieciešamos 

būvprojektēšanas sagatavošanas darbus, pieprasīs un saņems objektu, komunikāciju īpašnieku 

vai valdītāju un attiecīgo institūciju izdotos tehniskos un īpašos noteikumus, saskaņojumus, 

izstrādās Būvprojektu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.3) un Piedāvājuma 

nosacījumiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem, kuri attiecas uz Būvprojekta 

izstrādi Latvijas Republikā.  

4.12. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta (katrā stadijā) saņemšanas, iesniedz 

Uzņēmējam komentārus un/ vai labojumus par Būvprojektu vai saskaņo to. Uzņēmējam 

jāsniedz atbilde un/vai jāveic Pasūtītāja norādītie labojumi Būvprojektā 5 (piecu) darba dienu 

laikā, pretējā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam pamatots atteikums.  

4.13. Būvprojekta saskaņojums no Pasūtītāja un/vai kompetentu iestāžu puses nemazina Uzņēmēja 

atbildību par Būvprojektu un Darbu kvalitāti un izpildi kopumā. 

4.14. Ja Uzņēmējs veic izmaiņas vai labojumus saskaņotā Būvprojektā, Uzņēmējam ir jāsedz visas 

izmaksas, kuras Pasūtītājam rodas šādu izmaiņu vai labojumu rezultātā. 
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4.15. Būvprojekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā vienīgi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

un ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Šādas izmaiņas, ja tās neietekmē Līguma 

darbu apjomu, Līguma cenu/Līguma summu, Darbu izpildes termiņu vai Līguma Speciālo un 

Vispārīgo noteikumu nosacījumus, tiek noformētas ar Tehnisko aktu, ko paraksta Pušu 

Projektu vadītāji un kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4.16. Ar šo Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju darbam būvniecības informācijas sistēmā ar 

attiecīgo būvniecības lietu iesniegt (Pasūtītāja vārdā) būvvaldē būvniecības ieceres 

iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus (t.sk. civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas līgumu kopijas, izziņas u.c.) un saņemt būvatļauju, kā arī veikt citas tiesiskas 

darbības, kuras nepieciešamas Darbu izpildei un izriet no Līguma un normatīvo aktu 

prasībām. 

4.17. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas, tās laikā un arī pēc 

tās pabeigšanas tiktu iesniegti un saņemti no būvvaldes visi nepieciešamie dokumenti un 

veiktas atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un nosacījumu izpildi.  

Ja Speciālajos noteikumos paredzēta Tehniskā projekta izstrāde 

4.18. Uzņēmējs Speciālo noteikumu 1.punktā noteikto darbu veikšanai izstrādā Tehnisko projektu 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.3) un Piedāvājuma nosacījumiem, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un standartiem, kuri attiecas uz Tehniskā projekta izstrādi Latvijas 

Republikā. 

4.19. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskā projekta saņemšanas, iesniedz 

Uzņēmējam komentārus un/ vai labojumus par Tehnisko projektu vai saskaņo to. Uzņēmējam 

jāsniedz atbilde un/vai jāveic Pasūtītāja norādītie labojumi Tehniskajā projektā 5 (piecu) darba 

dienu laikā, pretējā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam pamatots 

atteikums. 

4.20. Tehniskā projekta saskaņojums no Pasūtītāja puses nemazina Uzņēmēja atbildību par 

Tehnisko projektu un Darbu kvalitāti un izpildi kopumā. 

4.21. Tehniskais projekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju 

rakstisku piekrišanu. 

4.22. Ja Uzņēmējs veic izmaiņas vai labojumus saskaņotā Tehniskajā projektā, Uzņēmējam ir 

jāsedz visas izmaksas, kuras Pasūtītājam rodas šādu izmaiņu vai labojumu rezultātā. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēta autoruzraudzība 

4.23. Pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, Uzņēmējs apņemas veikt autoruzraudzību līdz objekta 

nodošanai ekspluatācijā. 

4.24. Uzņēmēja nozīmētā autoruzrauga pienākumi, atbildība un tiesības tiek noteiktas saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošajiem, 

Darbus reglamentējošiem noteikumiem un kārtībām  (atrodami arī Pasūtītāja mājas lapā 

https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-darbuznemejiem) un to grozījumiem.  

5.2. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmēja personāla, iekārtu un autotransporta pieeju Darbu izpildes 

vietai Darbu veikšanai saskaņā ar kārtību K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas 

objektos, izpildes kārtība" laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos. 

5.3. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam pieeju Pasūtītāja rīcībā esošajiem dokumentiem,  plāniem un 

citiem materiāliem, kas nepieciešami Darbu veikšanai. 

5.4. Pasūtītājs pieņem Uzņēmēja pienācīgi izpildīto Darbu atbilstoši Līguma noteikumiem.  

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma Darbu izpildi, ja Uzņēmējs pārkāpj darba aizsardzības, 

ugunsdrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā rezultātā var rasties 

personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiāli zaudējumi Pasūtītājam, sastādot 

aktu, kuru paraksta Uzņēmēja Projekta vadītājs, un rakstiski paziņojot Uzņēmējam. Šādā 

Līguma Darbu izpildes apturēšanas gadījumā Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka tā 

https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-darbuznemejiem
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Darbu izpildē iesaistītie darbinieki/apakšuzņēmēji atkārtoti iziet darba aizsardzības un 

drošības instruktāžu, ja tas noteikts sastādītajā aktā. 

5.6. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības 

partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas 

standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par 

koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības 

Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas saskaņā ar Vispārīgo 

noteikumu 17.punktu, pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma 

izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes 

rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Pasūtītājs 

nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Līguma noteikumus par konfidencialitāti. 

Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar 

apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai 

tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības 

vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu, bet ja tas atkārtojas, tad 

Pasūtītājam ir tiesības Uzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi" 

kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Uzņēmējam attiecīgu 

rakstisku paziņojumu. 

6. Uzņēmēja pienākumi un tiesības 

6.1. Uzņēmējam ir pienākums kvalitatīvi izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, Pasūtītāja 

uzņēmumā spēkā esošajiem, Darbus reglamentējošiem, noteikumiem un kārtībām (atrodami 

arī Pasūtītāja mājas lapā https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-

darbuznemejiem). 

6.2. Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot 

darba atļaujas), saskaņojumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja minētie dokumenti ir nepieciešami 

Darbu veikšanai, to nodošanai vai šī Līguma pienācīgai izpildei. 

6.3. Uzņēmējam ir pienākums veikt apdrošināšanu normatīvajos aktos un Speciālajos noteikumos 

noteiktajā apjomā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas un 

iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līgumu kopijas.  

6.4. Speciālo noteikumu 13.punktā norādītās personas Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar 

Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nozīmējot citu personu ar nepieciešamo pieredzi un atbilstošu 

kvalifikāciju, bet, ja Līgums noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tad arī ar iepirkuma 

procedūras prasībām atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju. 

6.5. Uzņēmējs Darbu izpildē ievēro visus normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos aktus, 

nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz Darbiem. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam 

zaudējumus, kas pēdējam radušies Līguma Darbu neizpildes rezultātā, ieskaitot trešo personu 

prasības, uzliktos naudas sodus un tml. 

6.6. Uzņēmējs ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu, kā 

arī par visu ar to saistīto izdevumu (komandējumi, uzturs, izmitināšanas izmaksas, transports 

u.c.) segšanu. Uzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildei nepieciešamās Iekārtas, materiālus, 

ciktāl Līgumā nav noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu izmantošanu un 

materiālu piegādi, ir iekļautas Līguma cenā. 

6.7. Uzņēmējs 5 (piecas) dienas pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā caurlaižu 

noformēšanai un pielaišanai pie darba iesniedz Pasūtītājam darbinieku sarakstu, kuri strādās 

šī Līguma darbus. Darbinieku saraksts tiek iesniegts, ievērojot AS "Latvenergo" caurlaižu 

režīma noteikumos noteikto kārtību 

6.8. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā uztur kārtībā Darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā 

nodrošina brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu, Darbu izpildes 

vietas apsardzi un atpazīstamības zīmju uzstādīšanu saskaņā ar kārtību K233 "Darbu, kurus 
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veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība". Pēc Darbu pabeigšanas līdz 

Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses Uzņēmējs 

sakopj un saved kārtībā Darbu izpildes vietu, aizved Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas, 

materiālus un atkritumus, kā arī atgriež Pasūtītājam dokumentus, t.sk. caurlaides. 

6.9. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā veic jebkādus pagaidu darbus (ieskaitot ceļu, ietvju, sardzes 

posteņu un nožogojumu ierīkošanu), kas Darbu veikšanas laikā var būt nepieciešami 

sabiedrības un blakus esošo teritoriju īpašnieku un iedzīvotāju vajadzībām un aizsardzībai un 

veic visus praktiski iespējamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi (gan Darbu izpildes 

vietā, gan ārpus tās) un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izraisīšanu cilvēkiem 

un īpašumam piesārņojuma, trokšņa un citu viņa darbības rezultātu ietekmē. 

6.10. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā nodrošina, lai viņa darbības rezultātā radušās emisijas, 

izplūdes un kaitīgie notekūdeņi nepārsniegtu normatīvajos aktos noteiktos limitus. 

6.11. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā bez vajadzības un nepiemērotā veidā netraucē sabiedrības 

mieru, piekļūšanu visiem ceļiem un ietvēm, kā arī to izmantošanu un aizņemšanu neatkarīgi 

no tā, vai tas ir sabiedriskais vai Pasūtītāja vai citas personas īpašums. Uzņēmējs atlīdzina 

Pasūtītājam zaudējumus un izdevumus (ieskaitot atlīdzību un izmaksas par juridiskajiem 

pakalpojumiem), kas radušies saistībā ar šādu nevajadzīgu vai nepiemērotu traucējumu 

izraisīšanu. 

6.12. Uzņēmējam ir pienākums veikt atkritumu un iepakojuma materiālu šķirošanu un utilizāciju. 

Atkritumu un iepakojuma materiālu, tajā skaitā arī bīstamo atkritumu, šķirošanas un 

utilizācijas izmaksas ir iekļautas Līguma cenā un atsevišķa samaksa par atkritumu utilizāciju 

nevar tikt prasīta. Turpmākai izmantošanai nederīgos, būvniecības un citus atkritumus 

Uzņēmējs apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu t.sk. bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanu, kā arī ir atbildīgs par to nodošanu apsaimniekošanai atkritumu 

pārstrādes vai apglabāšanas komersantam. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc bīstamo 

un/vai būvniecības atkritumu nodošanas utilizācijā, vai iesniedzot izpilddokumentāciju par 

Darbiem, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atkritumu pārvadājuma reģistrācijas karti – 

pavadzīmi, kas apliecina bīstamo atkritumu nodošanu komersantam, kuram ir reģionālās vides 

pārvaldes apstiprināta attiecīga atļauja, un/vai būvniecības atkritumu pārvadāšanas 

reģistrācijas karti – pavadzīmi. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā bīstamo atkritumu un 

būvniecības atkritumu nav bijis, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izziņu (1 eksemplārā) par 

bīstamo atkritumu neesamību. 

6.13. Katru mēnesi Uzņēmējs sastāda aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un 

materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā. Aktu paraksta Uzņēmēja Darbu vadītājs 

un Pasūtītāja Tehniskie uzraugi. Abpusēji parakstīto aktu par demontētām iekārtām un 

materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā, Uzņēmējs kopā ar ikmēneša aktu par 

izpildītajiem Darbiem (Forma Nr.2) iesniedz Pasūtītājam. Ja demontētās iekārtas un materiāli 

tiek klasificēti kā metāllūžņi, Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt to šķirošanu un 

novietošanu Pasūtītāja norādītās vietās, ievērojot kārtību (K248) "Kārtība melno un krāsaino 

metāla atgriezumu un lūžņu iegūšanai un realizācijai AS "Latvenergo"". 

6.14. Uzņēmējs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka ir pārliecinājies par pievedceļu Darbu izpildes 

vietai piemērotību un pieejamību. Uzņēmējs nodrošina, ka Uzņēmēja transporta līdzekļi vai 

personāls nesabojā nevienu ceļu vai tiltu. Šie pasākumi ietver atbilstošu transporta līdzekļu un 

ceļu pareizu izmantošanu, ceļu un pievedceļu uzturēšanu, kā arī ceļu sakārtošanu to 

iepriekšējā stāvoklī pēc Darbu pabeigšanas. 

6.15. Uzņēmējs ir atbildīgs par elektroenerģijas, ūdens un citu viņam nepieciešamo resursu 

nodrošināšanu Darbu izpildes vietā no Pasūtītāja norādītajiem pieslēguma punktiem, ja tādi 

minēti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3), kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina 

elektroenerģijas un ūdens patēriņa uzskaites līdzekļu uzstādīšanu. Apmaksu par patērēto 

elektroenerģiju un ūdeni Darbu veikšanas vajadzībām, ja pieslēgums ir pie Pasūtītāja 

pieslēguma punktiem, veic Pasūtītājs. 
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6.16. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām 

brīvu pieeju Darbu izpildes vietai vai citām teritorijām, kurās tiek veikti Darbi, lai Pasūtītājs 

varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti. Uzņēmējam ir pienākums iespēju robežās 

sniegt Pasūtītāja Projekta vadītājam nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu 

veikšanai. 

6.17. Ja, pārbaudot Darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu 

prasībām, Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja Projekta vadītāja norādītajā laika periodā uz 

sava rēķina veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām 

prasībām, vai novērst pieļauto pārkāpumu. 

6.18. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam iespēju piekļūt pie tehniskās 

dokumentācijas, dažādiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas 

saistīta ar Darbu izpildes vietu un Darbu izpildi. Pēc Pasūtītāja Projekta vadītāja pieprasījuma 

Uzņēmējs sniedz skaidrojumus attiecībā uz Uzņēmēja izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto 

informāciju. 

6.19. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Pielikums 

Nr.3) noteiktajiem termiņiem un apjomu. 

6.20. Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkuru sava personāla darbību/bezdarbību Darbu izpildes vietā. Par 

nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem Darbu veikšanas laikā atbild Uzņēmējs, 

ja vien tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ. 

6.21. Ja Uzņēmējam Darbu izpildē ir nepieciešams iesaistīt Pasūtītāju, Uzņēmējam jāņem vērā 

Pasūtītāja darba laiks, kas ir noteikts Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumos un paziņots 

Uzņēmējam. 

6.22. Uzņēmējs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu 

(vienlaicīgu) nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus 

par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska 

rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku Uzņēmējs drīkst tikai 

gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja ir notikusi paralēla 

(vienlaicīga) Pasūtītāja darbinieka nodarbināšana bez Pasūtītāja piekrišanas un Uzņēmējs 

nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā Uzņēmējam 

noteiktā darbinieka paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi (piemēram, 

saņemts darbinieka apliecinājums, ka starp darbinieku un  Pasūtītāju nepastāv darba tiesiskās 

attiecības), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu 5 (piecu) Latvijas 

Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. 

Puses vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums attiecināms tikai uz 

paralēlu (vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie Uzņēmēja, un tas 

neietekmē parastu secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba 

tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju un nodibina darba tiesiskās attiecības ar Uzņēmēju. Šajā 

punktā minētie nosacījumi un atbildība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ievērojot Vispārīgo 

noteikumu 7.punktā noteikto apakšuzņēmēju iesaistīšanas kārtību un Uzņēmēja atbildību par 

apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību kā par paša Uzņēmēja darbību/bezdarbību. Uzņēmējam ir 

pienākums nodrošināt šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu līgumā ar apakšuzņēmējiem 

un Uzņēmējs ir atbildīgs par to, ja apakšuzņēmēji neievēro šajā punktā minētos noteikumus. 

6.23. Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās 

drošības normatīvo aktu prasībām Uzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai 

anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja AS "Latvenergo" ražošanas un administratīvajiem 

objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, 

Uzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot 

konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju 

nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos 

zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Pusēm ir tiesības 

vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Uzņēmējs, 
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objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Puses 

vienojas par Līguma izbeigšanu. 

7. Uzņēmēja kvalificētais personāls un apakšuzņēmēji 

7.1. Gadījumā, ja Līgums ir noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā un iepirkuma procedūrā tika 

vērtēta personāla kvalifikācija, šāda personāla saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek 

norādīts Pielikumā Nr.5. Uzņēmējs nodrošina Pielikumā Nr.5 iekļautā personāla 

kvalifikācijas atbilstību visā Līguma darbības laikā, izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā 

(Pielikumā Nr.5) iespējamas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. Pasūtītājs 

nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati 

kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas norādīts Pielikumā Nr.5. 

7.2. Piesaistot apakšuzņēmējus Līguma izpildē, Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par 

apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu darbiem, kurus veic 

apakšuzņēmēji, un nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu. 

7.3. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret 

apakšuzņēmējiem un trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai saistībā ar 

Līgumu. 

7.4. Uzņēmēja noslēgto apakšlīgumu noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem, kā 

arī normatīvo aktu un iepirkuma procedūras prasībām. 

7.5. Uzņēmējs apakšlīgumā ar apakšuzņēmēju iekļauj noteikumus izpildīto būvdarbu 

pieņemšanai, kas atbilst šā Līguma un normatīvo aktu prasībām  (izņemot prasību veikt būves 

ekspertīzi), kā arī samaksas veikšanu apakšuzņēmējam par faktiski izpildītajiem un no 

Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc darbu 

pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo darbu veikšanu. 

7.6. Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts, ja to Darbu apjoms pārsniedz EUR 10 000 

(desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tiek noteikts Līguma pielikumā (Pielikums 

Nr.4).  

7.7. Apakšuzņēmēju sarakstā (Pielikums Nr.4) jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un uz 

tiem attiecas Vispārīgo noteikumu 7.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 

7.8. Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus, bet, ja to 

Darbu apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tad 

tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. 

7.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju vai kvalificētā personāla nomaiņu 

vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami apakšuzņēmēja vai kvalificētā personāla izvērtēšanai. 

7.10. Piesaistot apakšuzņēmēju, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegumu par 

apakšuzņēmēju maiņu vai papildu apakšuzņēmēja piesaisti, vai apakšuzņēmējiem uzticēto 

darbu sarakstu grozījumiem, iesniegumam pievienojot vienošanās protokolu ar 

apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus tādā apmērā, kā tas tika 

prasīts SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos. 

7.11. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem 

noteikumiem: 

7.11.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

7.11.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz 

kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām 

prasībām, vai tas atbilst SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem 

pretendentu izslēgšanas noteikumiem; 
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7.11.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi iepirkuma piedāvājumā, 

kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.12. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi 

Vispārīgo noteikumu 7.11.punktā minētie noteikumi, šādos gadījumos: 

7.12.1. Līguma pielikumā (Pielikums Nr.4) norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis 

par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 

7.12.2. Līguma pielikumā (Pielikums Nr.4) norādītais apakšuzņēmējs atbilst SPSIL un 

iepirkuma dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem; 

7.12.3. piesaistāmā apakšuzņēmēja Darbu apjoms nepārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši 

euro) no Līguma Darbu apjoma. 

7.13. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.14. Ja Pasūtītājs piekrīt Uzņēmēja pieteiktajām izmaiņām un piesaistāmā apakšuzņēmēja Darbu 

apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma vai Vispārīgo 

noteikumu 7.1.punktā noteiktajā gadījumā, Puses attiecīgi groza/papildina Līguma pielikumu 

(attiecīgi, Pielikumu Nr.4 vai Nr.5) atbilstoši Vispārīgo noteikumu 12.punktam. 

8.  Līguma nodrošinājumi 

8.1. Līguma nodrošinājums (Līguma izpildes, avansa maksājuma vai garantijas laika 

nodrošinājums) ir Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise, 

kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja 

pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. 

Līguma nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Līguma 

nodrošinājums tiek iesniegts kā apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt norādītam, ka 

apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma 

beznosacījuma kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pieprasījuma iesniegšanas tiks 

izmaksāta pieprasītā nodrošinājuma summa, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, un 

ka pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo noteikto 

nodrošinājuma summas izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas samaksai ir jābūt veiktai 

pilnā apmērā un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Uzņēmējam ir 

jāiesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi. Līguma nodrošinājumā (gan 

kredītiestādes garantijā, gan apdrošināšanas polisē) ir jābūt norādītam, ka tiek piemēroti 

Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām 

("The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication, No.758) un visus strīdus 

saistībā ar šo apdrošināšanu izskata Latvijas Republikas tiesa. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēts Līguma izpildes nodrošinājums 

8.2. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums Speciālo noteikumu 

7.punktā noteiktajā apmērā. Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas 

iemaksa Pasūtītāja kontā kredītiestādē šajā punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. 

8.3. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā 

Darbu izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti 

Speciālo noteikumu 4.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, Uzņēmējam ne vēlāk kā 

līdz 10. (desmitajai) darba dienai pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām 

Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes 

termiņa pagarinājumu.  

8.4. Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas apmērā, 

lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu, bet gadījumā, ja 

Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs Vispārīgo noteikumu 8.3.punktā 

noteiktajā termiņā to nav izdarījis, Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā 

apmērā. 
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8.5. Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un 

pieņemšanas no Pasūtītāja puses, un Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas (ja tāds 

paredzēts), Pasūtītājs dzēš un nosūta vai atdod Uzņēmējam, ja ir saņemts Uzņēmēja 

pieprasījums. Par kredītiestādes izsniegtas garantijas dzēšanu Pasūtītājs nosūta kredītiestādei 

rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām. 

8.6. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā, tad 

Pasūtītājs to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu pārskaita uz Līgumā norādīto 

Uzņēmēja kontu kredītiestādē 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un 

pieņemšanas no Pasūtītāja puses. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēts Avansa maksājuma nodrošinājums 

8.7. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma nodrošinājums Speciālo noteikumu 

7.punktā noteiktajā apmērā.  

8.8. Avansa maksājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā 

Darbu izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti 

Speciālo noteikumu 4.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, Uzņēmējam ne vēlāk kā 

līdz 10. (desmitajai) darba dienai pirms Avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām 

Avansa maksājuma nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes 

termiņa pagarinājumu.  

8.9. Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu, lai kompensētu Uzņēmēja neizpildīto 

saistību apjomu, par kuru ticis saņemts avansa maksājums. Bet gadījumā, ja Avansa 

maksājuma nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs Vispārīgo noteikumu 8.8.punktā 

noteiktajā termiņā to nav izdarījis, Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu 

Uzņēmēja neizpildīto saistību apmērā, par kuru ticis saņemts avansa maksājums. 

8.10. Avansa maksājuma nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes 

un pieņemšanas no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs dzēš analoģiski Vispārīgo noteikumu 

8.5.punktā noteiktajai kārtībai. 

Ja Speciālajos noteikumos paredzēts Garantijas laika nodrošinājums 

8.11. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājums Speciālo noteikumu 

7.punktā noteiktajā kārtībā un apmērā. Garantijas laika nodrošinājums var būt arī naudas 

summas iemaksa Pasūtītāja kontā šajā punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā vai, ja tas 

paredzēts Speciālo noteikumu 10.2. punktā, - Atliktais maksājums. 

8.12. Uzņēmējs nodrošina, ka garantijas laika nodrošinājums ir spēkā Speciālo noteikumu 6.punktā 

noteiktajā garantijas defektu pieteikšanas periodā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad ir 

novērsti visi Defekti, kas pieteikti garantijas defektu pieteikšanas periodā, un Pasūtītājs ir 

parakstījis Vispārīgo noteikumu  10.16.punktā minēto Līguma saistību izpildes aktu. 

8.13. Garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamības termiņā Pusēm ir tiesības rakstveidā vienoties 

par tā samazināšanu, izvērtējot novērsto Defektu skaitu un vērtību, un atlikušo garantijas 

laiku, bet citkārt Garantijas laika nodrošinājumu samazina garantijas defektu pieteikšanas 

perioda trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2 (divi) % no Līguma 

cenas, ja garantijas defektu pieteikšanas perioda pirmajos divos gados nav konstatēti Defekti 

vai Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Defektu novēršanas termiņu. 

8.14. Pasūtītājs ietur Garantijas laika nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas un/vai 

Defektu novēršanas summas apmērā, lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu 

aprēķināto līgumsodu un/vai lai novērstu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteiktos, 

bet Uzņēmēja nenovērstos Defektus, bet gadījumā, ja Garantijas laika nodrošinājums ir 

jāpagarina, bet Uzņēmējs to nav izdarījis līdz 10.(desmitajai) dienai pirms Garantijas laika 

nodrošinājuma beigu termiņa, Pasūtītājs ietur Garantijas laika nodrošinājumu pilnā apmērā. 

8.15. Ja Garantijas laika nodrošinājums ir Atliktais maksājums, Uzņēmējs garantijas defektu 

pieteikšanas perioda trešā gada pirmajā mēnesī iesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem 

atbilstošu rēķinu par Atliktā maksājuma daļas atmaksu saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 
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8.13.punktu. Pasūtītājs Atliktā maksājuma atmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

atbilstoša rēķina saņemšanas.  

8.16. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc Vispārīgo noteikumu 10.16.punktā minētā Līguma saistību 

izpildes akta izdošanas Pasūtītājs dzēš garantijas laika nodrošinājuma saistību analoģiski 

Vispārīgo noteikumu 8.5.-8.6.punktā noteiktajai kārtībai. Pasūtītājs veic neizlietotā Atliktā 

maksājuma samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību 30 dienu laikā 

pēc visu garantijas saistību izpildes un Līguma saistību izpildes akta abpusējas parakstīšanas  

(Vispārīgo noteikumu 10.16. punkts). 

8.17. Ja Uzņēmēja Līguma pārkāpuma dēļ Līgumu izbeidz pirms termiņa, Garantijas laika 

nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto darbu garantijas nodrošināšanai un 

Atliktais maksājums netiek izmaksāts Uzņēmējam. 

9. Riska pāreja 

9.1.  Atbildību par Darbu izpildes vietas uzturēšanu un Darbu saglabāšanu, kā arī risku par Darbu, 

materiālu un iekārtu (tai skaitā Pasūtītāja iekārtas, kuras nodotas Uzņēmējam Darbu izpildei) 

bojāšanu un iznīcināšanu līdz Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja 

Projekta vadītāja puses brīdim nes Uzņēmējs. 

9.2. Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma 

bojāšanas vai iznīcināšanas risku nes Uzņēmējs, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to 

tiešās sekas, izņemot gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums īpašumam ir radies Pasūtītāja 

vai viņa pārstāvju vainas dēļ. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darbu izpildes vietā, tiek 

izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.3. Katra no Pusēm ir atbildīga par savas darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei 

nodarītajiem zaudējumiem.  

10. Darbu pieņemšanas kārtība 

10.1. Darbi tiek nodoti Pasūtītājam Speciālajos noteikumos, Tehniskajā specifikācijā un 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

10.2. Pasūtītājs ikmēneša aktā norādītos darbus pieņem un ikmēneša aktu paraksta:  

10.2.1. ja šo darbu līgumcena nepārsniedz EUR 170 000 (viens simts septiņdesmit tūkstoši 

euro) - 10 (desmit) darba dienu laikā no ikmēneša akta saņemšanas dienas; 

10.2.2. ja šo darbu līgumcena pārsniedz EUR 170 000 (viens simts septiņdesmit tūkstoši euro) 

- 20 (divdesmit) darba dienu laikā no ikmēneša akta saņemšanas dienas. 

10.3. Ja Pasūtītājs neparaksta ikmēneša aktu Vispārīgo noteikumu 10.2.punktā minētajos termiņos, 

kā arī neiesniedz Uzņēmējam Vispārīgo noteikumu 10.4.punktā minēto pretenziju vai ar 

atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir 

pieņēmis šajā punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

10.4. Ja Pasūtītājs nepieņem ikmēneša aktā norādītos Darbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, 

norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt 

ikmēneša aktu – ja šīs nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai citkārt – ar atbildīgo 

būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem 

vai iebildumiem par faktiski izpildīto darbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu 

laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja 

parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām. 

10.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā 

iekļautajiem izpildīto darbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir 

pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir 

novērtēt faktiski izpildīto darbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, 

atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Ja Līgums 

paredz arī būvprojektēšanu, ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību 

normatīvo aktu un Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto darbu apjomu, 

atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās 

iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 
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10.6. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto darbu (būvdarbu) 

neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs darbus ir 

pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un ikmēneša akta parakstīšana nav 

nepieciešama. 

10.7. Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina 

Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un 

Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto 

Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, 

kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu Defektu 

novēršanai nosaka būvuzraugs. 

10.8. Ja Defekti ir konstatēti tikai atsevišķos darbos, tad Pasūtītājs pieņem tikai tos darbus, kuru 

izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos darbus ietver nākamajā 

ikmēneša aktā. 

10.9. Ikmēneša akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma darbības laikā izteikt 

pretenzijas par izpildīto darbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir 

pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas defektu pieteikšanas periodā 

pieteiktos Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

10.10. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos  Darbus šādā kārtībā: 

10.10.1. iesniedz ikmēneša aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem; 

10.10.2. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam, kad 

būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību 

ekspluatācijai, ja būvniecības normatīvais regulējums nosaka šādu kārtību. 

10.11. Uzņēmējs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Nodošanas-pieņemšanas 

aktu: 

10.11.1. Pielikumā Nr.7 noteiktajā aktā norāda būves pieņemšanu ekspluatācijā akta datumu 

un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību 

datumu un numuru, ja būvniecības normatīvais regulējums nosaka šādu kārtību; 

10.11.2. Nodošanas-pieņemšanas aktam pievieno Darbu izpilddokumentāciju, kas norādīta 

Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3), tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu 

atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju 

pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, 

kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš 

vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā. 

10.12. Pasūtītājs būvdarbu veicēja iesniegto Nodošanas-pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darba 

dienu laikā no tā saņemšanas dienas. 

10.13. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem, kad Nodošanas-pieņemšanas akts ir parakstīts no 

Pasūtītāja puses. Uzņēmējam ne mazāk kā 5 (piecas) dienas pirms Darbu nodošanas rakstiski 

ir jāinformē Pasūtītājs par gatavību nodot visu Darbu izpildi. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē 

šo termiņu un Pasūtītājs līdz Speciālo noteikumu 4.1.punktā norādītajam termiņam nav 

pieņēmis Darbus, Pasūtītājam nav pienākums pagarināt Līguma Darbu izpildes termiņu un 

tam ir tiesības uz Līgumsoda piedzīšanu. Nosūtot paziņojumu par Darbu gatavību nodošanai, 

Darbu izpildes vietai ir jābūt sakoptai un sakārtotai atbilstoši Vispārīgo noteikumu 

6.8.punktam.   

10.14. Darba gaitā un pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēta un iesniegta Pasūtītājam 

izpilddokumentācija, kura norādīta Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3). 

10.15. Nodošanas-pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par 

slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Defektiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no 

pienākuma veikt līgumsoda un/vai zaudējumu apmaksu. 

10.16. Pēc visu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteikto Defektu novēršanas Puses sagatavo 

un paraksta Līguma saistību izpildes aktu. 
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11. Garantijas saistības 

11.1. Uzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību vispārpieņemtajai profesionālajai praksei, 

Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam un spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

11.2. Garantijas defektu pieteikšanas periods ir noteikts Speciālajos noteikumos un normatīvajos 

aktos būvniecības jomā. 

11.3. Ja garantijas defektu pieteikšanas periodā Darbos tiek atklāti kādi Defekti, Pasūtītājs par to 

rakstiski paziņo Uzņēmējam. 

11.4. Puses 10 (desmit) darba dienu laikā no Vispārīgo noteikumu 11.3.punktā minētās Defektu 

paziņošanas dienas sagatavo un paraksta Defektu aktu, kurā norādīta konstatētā neatbilstība, 

atkāpe vai pārkāpums konkrētam Līguma vai tā pielikuma punktam vai normatīvajam aktam, 

funkcionālajam kritērijam vai standartam, Defekta novēršanai nepieciešamās galvenās 

darbības, ja tās iespējams noteikt, vai citādi – Defekta cēloņa noskaidrošanai nepieciešamās 

aktivitātes, un minēto darbību īsākie iespējamie izpildes termiņi. Avāriju vai citos ārkārtējos 

gadījumos Uzņēmējam Defektu novēršanai jāierodas nekavējoties, t.i., ne vēlāk kā 24 

(divdesmit četru) stundu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas. 

11.5. Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos Defektus, tai skaitā to varbūtējo 

ietekmi uz visu objektu. Minētās darbības ir jāizdara Defektu aktā norādītajā termiņā vai citā 

termiņā, par kuru Puses vienojušās. 

11.6. Ja Uzņēmējs nav izlabojis Defektus Defektu aktā norādītajā termiņā, vai citā termiņā, par kuru 

Puses vienojušās, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem, vai ar citu kvalificētu 

speciālistu palīdzību Defektus novērst. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam radušos 

izdevumus. 

11.7. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanu objektam, lai Uzņēmējs varētu izpildīt garantijas 

saistības. 

11.8. Uzņēmējam ir pienākums novērst visus Defektus, kuri ir piekritīgi garantijai un kuri ir 

pieteikti Speciālo noteikumu 6.punktā norādītajā garantijas Defektu pieteikšanas periodā, 

neprasot nekādu samaksu no Pasūtītāja. Gadījumā, ja iekārta, būve vai kāda to daļa nevar tikt 

izmantota sakarā ar Defektiem, uz kuriem attiecas šī garantija, garantijas defektu pieteikšanas 

periods uz Darbiem tiek pagarināts par laika periodu līdz Defektu novēršanai. 

11.9. Gadījumā, ja Uzņēmējs nosaka nesamērīgi garu Defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir 

tiesības, iepriekš informējot Uzņēmēju, novērst Defektu ar saviem vai trešās puses spēkiem 

ātrākā termiņā un Uzņēmējam ir pienākums segt Defekta novēršanas izmaksas. 

11.10. Gadījumā, ja Uzņēmējs neatzīst Defektu, kā rezultātā Puses 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Vispārīgo noteikumu 11.3.punktā minētās Defektu paziņošanas dienas nav abpusēji 

parakstījušas Defektu aktu, Puses strīdu sākotnēji risina Vispārīgo noteikumu 10.4.-10.9. 

punktā noteiktajā kārtībā, bet ja Puses tādējādi nespēj strīdu atrisināt, tad rīkojas saskaņā ar 

Vispārīgo noteikumu 18.2.punktu.     

12. Izmaiņas Līgumā 

12.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa 

tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta, izņemot Speciālo noteikumu 13.2.punktā 

un Vispārīgo noteikumu 20.3.punktā noteiktajos gadījumos, kad izmaiņas tiek paziņotas otrai 

Pusei, nosūtot rakstveida paziņojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī Vispārīgo noteikumu 

4.15.punktā noteiktajā gadījumā, kad izmaiņas tiek noformētas ar Tehnisko aktu. Jebkuras 

izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

13. Pušu atbildība, īpašuma tiesības, konfidencialitāte un kiberdrošība 

13.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, 

veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs 

informācijas iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs ir ieguvis lietošanas tiesības 

uz licences vai patenta līguma pamata. 
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13.2. Būvprojekts/Tehniskais projekts  pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad ir veikti visi uz tā 

izstrādi attiecināmie maksājumi. Ar Būvprojekta/Tehniskā projekta nodošanu Pasūtītājam, 

Uzņēmējs bez papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam arī autora mantiskās tiesības uz 

jebkādiem Būvprojekta/Tehniskā projekta izstrādes rezultātā radītiem autortiesību objektiem, 

kā arī nodrošina Pasūtītājam autora neatsaucamu piekrišanu bez papildus atlīdzības turpmāk  

veikt iegūtā/radītā darba pārveidojumus, grozījumus, papildinājumus bez jebkāda papildus 

saskaņojuma saņemšanas no autora,  kā arī nodrošina autora atteikumu no tiesībām 

turpmākajā pieprasīt, lai izstrādātā darba izmantošana tiek pārtraukta. 

13.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot, tai skaitā, publiskot Būvprojektu/Tehnisko projektu un tajā 

norādīto fizisko personu datus Pasūtītāja saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tiesisko 

interešu ievērošanai. Uzņēmējam ir pienākums informēt Būvprojektā/Tehniskajā projektā 

norādītās fiziskās personas par Līgumā un šajā punktā noteikto personas datu apstrādi, kas 

notiek saskaņā ar Līguma 15.punktu.  

13.4. Uzņēmējs uz sava rēķina apņemas aizstāvēt Pasūtītāju pret jebkādām pret Pasūtītāju vai ar to 

saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka Būvprojekta/Tehniskā projekta 

izmantošana pārkāpj kādu patentu vai autortiesības. Uzņēmējs apņemas segt visas izmaksas 

un maksāt zaudējumu atlīdzību, kas piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar 

nosacījumu, ka Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc saviem 

ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to. 

13.5. Uzņēmējs pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina nodrošina Pasūtītājam tiesības turpināt 

izmantot Būvprojektu/Tehnisko projektu tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja šādi 

līdzekļi nav reāli iespējami, tad Uzņēmējs sedz Pasūtītājam tādējādi radītos zaudējumus. 

13.6. Vispārīgo noteikumu 13.1.-13.2.punktos minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs nodot un/vai 

pārdot citām personām. 

13.7. Visa Pasūtītāja informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst 

Darbu izpildes procesā, ja nav publiski pieejama, ir konfidenciāla un izmantojama vienīgi 

Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku 

piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. Puses vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir 

rupjš Līguma noteikumu pārkāpums, kas Pasūtītājam dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. 

Šajā punktā norādītā konfidencialitātes atruna ir beztermiņa. 

13.8. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un 

nacionālās sankcijas (tai skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

sankcijas, kuras saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem 

būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses) 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību 

aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, 

ka Pušu sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otrai Pusei nekādus papildu Sankciju 

riskus, tostarp, bet ne tikai, nodrošinot Pušu sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru 

dalībnieku vai akcionāru struktūra ir skaidra un pārbaudāma.  

13.9. Pusei ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Pusi, ja tā ir konstatējusi 

Sankciju pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda 

no valdes vai padomes locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju 

saistību ar Sankcijām vai pašas Puses vai iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu 

vai sodīšanu Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu 

vai tā finansēšanu, stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem. 

13.10. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par 

Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Puses nav vienojušās par 

citu termiņu, sniegt Pasūtītājam: 

13.10.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, 

uzvārds, dzimšanas gads, pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, 

reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) par Uzņēmēja valdes vai padomes 
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locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma 

guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē Uzņēmēju; 

13.10.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai 

materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai 

materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 

(divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai 

tranzīta ierobežojumi. 

13.11. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiks izmantotas preces un/vai materiāli, kuru 

izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. 

13.12. Uzņēmējs apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to 

komponenšu piegādes ķēdes izsekojamību. Uzņēmējam ir pienākums 20 (divdesmit) dienu 

laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par Līguma 

izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, vai to komponenšu izcelsmes valsti, ražotāju un 

piegādes maršrutiem. 

13.13. Ja Līguma ietvaros Uzņēmējs piegādā preci vai sniedz pakalpojumus, kas ietver nozīmīgu ar 

informācijas tehnoloģijām saistītu pakalpojumu, programmatūru vai iekārtu piegādi, 

Uzņēmējs Līguma darbības laikā nodrošina (izņemot gadījumu, ja Līguma noslēgšanai 

saņemts kompetentās valsts drošības iestādes atzinums), ka: 

13.13.1. ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī; 

13.13.2. Izpildītāja patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomikas zonas dalībvalsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis; 

13.13.3. pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru vai iekārtu ražotājs ir 

juridiska persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas 

zonas dalībvalstī, vai fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas valstspiederīgais, 

NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis. 

13.14. Uzņēmējs nekavējoties ziņo Pasūtītājam, ja Uzņēmējam ir mainījies patiesā labuma guvējs.  

13.15. Līgums tiek nekavējoties izbeigts, ja uz Uzņēmēju attiecināms kāds no Vispārīgo noteikumu 

13.13.punktā noteiktajiem ierobežojumiem un kompetentā valsts drošības iestāde nav 

saskaņojusi Līguma turpināšanu. 

13.16. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek veiktas izmaiņas tiesību aktos, kas skar informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju drošību vai nosaka stingrākas kiberdrošības prasības, Uzņēmējs 

apņemas nodrošināt atbilstību minētajām prasībām, Līdzējiem izdarot nepieciešamos 

grozījumus Līgumā. 

14. Līgumsods 

14.1. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes un zaudējumu 

atlīdzināšanas. 

14.2. Līgumsods ir jāsamaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no cietušās Puses. 

14.3. Ja Uzņēmējs, veicot Darbus, neievēro spēkā esošās darba aizsardzības, vides aizsardzības 

un/vai ugunsdrošības normas, Pasūtītājs saskaņā ar kārtībā K233 "Darbu, kurus veic 

darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība" noteikto procedūru izsaka Uzņēmējam 

brīdinājumu ar noteiktu termiņu pārkāpuma novēršanai. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro 

brīdinājumā noteikto termiņu vai ja Uzņēmējs ir pieļāvis atkārtotu tāda paša veida pārkāpumu, 

kas ir fiksēts ar pārkāpuma protokolu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu EUR 100.00 

(viens simts euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Pasūtītājs soda naudu ir 

tiesīgs ieturēt no Uzņēmējam izmaksājamās summas. 

14.4. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Vispārīgo noteikumu 17.2. un/vai17.3.punktos minētajos 

gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma 

cenas. 



Akciju sabiedrība "Latvenergo"                Līguma vispārīgie noteikumi Ražošanas virziena darbiem 

16 
V4_11_2024 

 

14.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts no Uzņēmēja puses Vispārīgo noteikumu 17.5.punktā 

minētajā gadījumā, Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no 

Līguma cenas. 

14.6. Ja Pasūtītājs aizkavē šajā Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, Pasūtītājs maksā 

Uzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no aizkavēto maksājumu 

summas bez PVN, taču ne vairāk kā 10% no aizkavēto maksājumu summas bez PVN.  

14.7. Vispārīgo noteikumu 14.5. un 14.6. punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, 

kad Uzņēmējam un/vai Vispārīgo noteikumu 17.3.1.punktā norādītajām personām ir 

piemērotas Sankcijas un tādēļ maksājumus Uzņēmējam veikt nav bijis iespējams. 

(A) Līgumsods par visu Darbu izpildes kavējumu 

14.8. Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā termiņā, 

Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no Līguma 

cenas, taču ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, 

Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu.  

(B) Līgumsods par Darbu daļas vai posma izpildes kavējumu 

14.9. Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus vai to daļu/posmu Pušu saskaņotajos termiņos, Uzņēmējs 

maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no kavētā izpildījuma 

summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā izpildījuma summas. Izdarot 

Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu. 

15. Fizisko personu datu aizsardzība 

15.1. Nolūkā nodrošināt normatīvo aktu un Līguma izpildi, tostarp nepieciešamās informācijas 

apriti, un ievērot Pušu leģitīmās intereses, Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos 

fizisko personu datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un 

aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa 

Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 

šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 

prasības. 

15.2. Pasūtītājs saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātiem un mājaslapā izvietotiem Klientu personas datu 

apstrādes principiem (pieejami mājaslapā www.latvenergo.lv/dati) apstrādā Uzņēmēja 

pārstāvju un/vai kontaktpersonu, darbinieku vai apakšuzņēmēju darbinieku personas datus 

šādiem mērķiem, bet ne tikai: Caurlaižu režīma nodrošināšana, Līguma Darbiem noteiktās 

zonas piekļuves nodrošināšana, Darba aizsardzības reģistrācijas un uzskaites žurnālu 

uzturēšana un Līguma izpildei nepieciešamās dokumentācijas (t.sk. Tehniskā projekta, Darbu 

veikšanas projekta, būvdarbu veikšanai nepieciešamās dokumentācijas) uzturēšana, 

izmantošana, t.sk. publiskošana, un saglabāšana, personāla kvalifikācijas pārbaude, AS 

"Latvenergo" objektu apsardzes nodrošināšana.  

15.3. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu 

personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, datu subjektu informēšanu un citu no 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas izrietošo prasību ievērošanu attiecībā uz personas datu 

izpaušanu otrai Pusei. Puse, kura Līguma izpildes ietvaros iegūst fizisko personu datus, 

uzskatāma par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo personas datu apstrādes 

atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

16. Nepārvaramas varas apstākļi 

16.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, 

kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un 

novērst. 

16.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, terorakti, epidēmija un 

pandēmija, dabas stihija, kā arī  citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un 

ietekmes robežās. 

http://www.latvenergo.lv/dati
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16.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta Uzņēmēju un citu iesaistīto personu saistību 

neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

16.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu 

laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

16.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 

(trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā 

kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu 

atlīdzību. 

17. Līguma izbeigšana 

17.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to vienojoties vai šajā punktā noteiktajā kārtībā. 

17.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja: 

17.2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu 

Līguma izpildes nodrošinājumu vai tā pagarinājumu un/vai apdrošināšanas līguma 

kopiju;  

17.2.2. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi (t.sk. Darbu 

veikšanas projekta izstrādi saskaņā ar Līguma laika grafiku), vai nespēj veikt Darbus 

Līgumā noteiktajos termiņos un ir sasniegts maksimālais Līgumsoda apmērs; 

17.2.3. Uzņēmējs ir pārkāpis Līgumā noteikto apakšuzņēmēju un/vai kvalificētā personāla 

iesaistes kārtību un šādu pārkāpumu nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

17.2.4. Uzņēmējs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Uzņēmējs 

šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska 

Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

17.2.5. ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta Uzņēmēja saimnieciskā 

darbība vai Uzņēmējs tiek likvidēts, Uzņēmējs ir izslēgts no Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistra (būvdarbu līgumā); 

17.2.6. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu 

informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

17.2.7. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda 

veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā 

pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par 

labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar 

Līgumu; 

17.2.8. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem 

likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma 

izpildi; 

17.2.9. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir 

iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma 

izpildi; 

17.2.10. Uzņēmējs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā 

godīgumu, vai nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo 

vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas 

institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams; 

17.2.11. audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no 

Uzņēmēja puses saistībā ar Līguma izpildi. 

17.3. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu 

vai tā daļu, un šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā 

civiltiesiskā atbildība, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 
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17.3.1. Uzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, 

pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes 

vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai 

prokūristam, ja Uzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir piemērotas 

Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams; 

17.3.2. Pasūtītājam, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka 

Uzņēmēja kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Uzņēmēju faktiski kontrolē 

fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai 

skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt 

maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad šādai 

Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti 

attiecīgā maksājuma izpildei; 

17.3.3. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz 

pārbaudāmiem faktiem balstītu informāciju par Uzņēmēja valdes vai padomes 

locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma 

guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču 

un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja šādām precēm 

un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti 

vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta 

vai tranzīta ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma 

izpildē; 

17.3.4. Pasūtītājs SPSIL 48.pantā minētajā kārtībā ir konstatējis, ka Uzņēmējs vai kāda šajā 

pantā norādītā persona atbilst vismaz vienam tur minētajam izslēgšanas iemeslam, un 

Uzņēmējs nav spējis nodrošināt uzticamības atjaunošanu SPSIL noteiktajā kārtībā. 

17.3.5. Uzņēmējs nenodrošina Vispārīgo noteikumu 13.11. un/vai 13.12. punktā noteikto 

prasību izpildi. 

17.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu ražošanas apstākļu dēļ, rakstiski paziņojot par 

to Uzņēmējam ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un minot izbeigšanas iemeslu. 

17.5. Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 

ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un Līgumā 

noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Darbiem un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 

(sešdesmit) dienas. Šajā punktā noteiktais netiek piemērots gadījumos, kad Uzņēmējam un/vai 

Vispārīgo noteikumu 17.3.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ 

apmaksu veikt nav iespējams. 

17.6. Uzņēmējs 17.2. līdz 17.5. punktā minētā Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā 

no 17.2. līdz17.5.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas nodod visu dokumentāciju, 

kura ir attiecināma uz Darbiem. Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, 

kādā tie ir izpildīti, atbilst Līguma noteikumiem, ir kvalitatīvi, un kurus Pasūtītājs var turpmāk 

izmantot, kā arī samaksā par pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Nodošanas-pieņemšanas aktu 

un Cenu tabulu (Pielikums Nr.1), atskaitot no šīs summas Pasūtītājam pienākošos līgumsoda 

un zaudējumu atlīdzības apmēru. Darbu pieņemšana tiek noformēta ar Pušu parakstītu 

Nodošanas-pieņemšanas aktu. Savstarpējie norēķini tiek veikti 10 (desmit) dienu laikā no 

iepriekšminētā akta parakstīšanas dienas, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un 

šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai 

pastāv strīds par faktiski izpildītajiem darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā 

aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses 

strīdu sākotnēji risina Vispārīgo noteikumu 10.4.-10.9. punktā noteiktajā kārtībā, bet ja Puses 

tādējādi nespēj strīdu atrisināt, tad rīkojas saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 18.2.punktu. 
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17.7. Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību 

un līgumsodu. 

18. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība 

18.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti 

savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.  

18.2. Ja Puses 60 (sešdesmit) dienu laikā nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses 

to risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

18.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku  normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot 

Līgumu spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Līguma 

noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kuri regulē publisko būvdarbu līgumu, tad noteicošie 

ir normatīvajos aktos reglamentētie publisko būvdarbu līguma noteikumi.      

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 

19.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 

izpildei. 

20. Pušu adreses un paziņojumi 

20.1. Informācijas apmaiņa starp Pusēm Līguma ietvaros notiek elektroniskā veidā, Projekta 

vadītājam nosūtot informāciju uz otras Puses Projekta vadītāja Līgumā norādīto e-pasta adresi, 

bet: 

20.1.1. paziņojumiem, kas saistīti ar izmaiņām Darbu apjomā, Līguma summā, Darbu izpildes 

termiņos un apakšuzņēmējos, vai par Darbu vadītāja, Projekta vadītāja vai Darbu 

aizsardzības koordinatora maiņu vai aizvietošanu uz laiku, ir jābūt noformētiem 

rakstiski, nosūtītiem elektroniski uz otras Puses Projekta vadītāja e-pasta adresi, 

parakstītiem ar Latvijas Republikā atzītu drošu elektronisko parakstu vai citādi to 

oriģināliem jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Par šajā punktā 

norādīto Pasūtītāja projekta vadītāja maiņu vai aizvietošanu nepieciešamības gadījumā 

ir tiesīgi paziņot arī HES vai TEC tehniskais direktors vai Ražošanas projektu 

direktors; 

20.1.2. aktiem un citiem Līguma izpildes dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar Latvijas 

Republikā atzītu drošu elektronisko parakstu vai noformētiem Speciālajos noteikumos 

paredzētajā kārtībā.  

20.2. Dokuments vai informācija tiek uzskatīta par paziņotu nākamajā darba dienā pēc e-pasta 

nosūtīšanas uz Projekta vadītāja e-pasta adresi, ja tā oriģināls ir elektronisks dokuments vai 

nodots personīgi, vai nosūtīts ierakstītas vēstules veidā, domstarpību gadījumā dokuments vai 

informācija tiks uzskatīta par paziņotu paziņošanas brīdī spēkā esošā Paziņošanas likumā 

noteiktajos termiņos. Pušu sarakstes ietvaros atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 

dienu laikā no dienas, kad Puse ir saņēmusi otras Puses paziņojumu.  

20.3. Gadījumā, ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses darbinieku pārstāvības 

tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tajā skaitā kredītiestādes norēķinu konti, 

telefona numuri, e-pasta adreses, juridiskās adreses u.c., tad tā Puse nekavējoties rakstveidā 

paziņo par to otrai Pusei. Ja tiek mainīti Uzņēmēja (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu 

rekvizīti un tie atrodas ārpus Latvijas Republikas, Uzņēmēja pienākums ir kopā ar šādu 

paziņojumu iesniegt Pasūtītājam apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta 

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID EDS), ka šādi norēķinu rekvizīti ir reģistrēti Valsts 

ieņēmumu dienestā. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā 

izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie 

noteikumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to 

rekvizītiem. 
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20.4. Visiem paziņojumiem, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt nosūtītai uz Speciālajos 

noteikumos norādīto adresi, ja vien saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi citādi. 

 


