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TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2024. un 2025.gadā 

(ID Nr. AS "Latvenergo" 2023/24) 

Vienošanās par grozījumiem Nr. Nr. 01R000/24-10.1 

2024.gada 24.janvāra Līgumā par TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remontu 2024. un 2025.gadā 

 

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

(29.12.2025) 
 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ENERGOREMONTS RĪGA" 

(turpmāk – Uzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003032949 

PVN maksātāja numurs: LV40003032949 

 Reģistrācijas numurs: 40003458871 

PVN  maksātāja numurs: LV40003458871 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230  Adrese: Rīga, Krustpils iela 15 

Kredītiestāde: […]   Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: […]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs:[…]  Konta numurs: […] 

Kredītiestāde: […] 

BIC kods: […] 

IBAN: […] 

kuru pārstāv […];  kuru pārstāv […] 

 

turpmāk katrs atsevišķi "Puse", abi kopā "Puses", saskaņā ar 2024.gada 24.janvāra Līguma par TEC-2 mehānisko 

iekārtu uzturēšanas remontu 2024. un 2025.gadā (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 01R000/24-10) (turpmāk – 

Līgums) vispārīgo noteikumu 12.1.punktu, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par 

turpmāk minēto: 

 

1. Puses vienojas grozīt Līguma speciālo noteikumu 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

"2. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto plānveida darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam, tiek 

noteikta līdz EUR 1 830 440,00 (viens miljons astoņi simti trīsdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 00 

centi), bez PVN. Maksa par iekārtu avārijas remonta darbiem vai citiem neparedzētiem darbiem tiek noteikta, 

balstoties uz faktiski darbu izpildei patērēto remontpersonāla stundu skaitu un darbaspēka un mehānismu 

vienību izcenojumiem, kuri doti Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), kā arī nepieciešamajiem materiāliem atbilstoši 

Cenu tabulai (Pielikums Nr.1) vai tirgus cenām, ja tie nav izcenoti, un faktiski patērētajam daudzumam.". 

 

2. Puses vienojas aizstāt Līguma Pielikumu Nr.1 "Cenu tabula" ar šīs Vienošanās Pielikumu Nr.1 "Koriģēta Cenu 

tabula". 
 

3. Tā kā ir veiktas izmaiņas Līguma darbu apjomā, Puses vienojas aizstāt Līguma Pielikumu Nr.2 "Darbu izpildes 

laika grafiks" ar šīs Vienošanās Pielikumu Nr.2 "Koriģēts Darbu izpildes laika grafiks". 

4. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām. 

 

5. Šī Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

 

6. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas 

datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar 

Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta AS "Latvenergo" eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās 

parakstīšanas Uzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai AS "Latvenergo" 

eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu 

saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc tās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. 

 

PASŪTĪTĀJS UZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība "Latvenergo"  SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" 

 

________________________________ 

[…] 

 

________________________________ 

[…] 

 

________________________________ 

[…] 
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