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Sarunu procedūra publicējot dalības uzaicinājumu 
 

Bateriju enerģijas uzkrāšanas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē Rīgas 
HES/ Construction of battery energy storage system at JSC Latvenergo Riga Hydro 

Power Plant 
(ID Nr. AS "Latvenergo" 2024/24) 

 
LĪGUMS Nr. Nr. 01R000/26-7 

Rīgā,        Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

(25.02.2026.) 

AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā – "Pasūtītājs"), tās […] personās, kuri darbojas saskaņā ar […] 

no vienas puses un  

SIA "NORDES BŪVE" (turpmāk tekstā – "Uzņēmējs"), tās […] personā, kurš darbojas saskaņā ar 
statūtiem,  no otras puses, kopā sauktas "Puses", noslēdz šo Līgumu un vienojas par turpmāk minēto: 
 

1. Apzīmējumi 

1.1. "Līgums" – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tā pielikumus un sastāvdaļas, kas ir uzskaitīti 
3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. "Darbi" – nozīmē visas tās darbības, ko Līgums uzliek par pienākumu Uzņēmējam, atbilstoši 
2.punktam, un kā tas ir noteikts  Līguma pielikumos.  

1.3. "Projekta vadītājs" – Puses nozīmēta persona, kura to pārstāv Līguma ietvaros, kā arī paraksta 
Līgumā paredzētos aktus.  

1.4. "Tehniskais uzraugs" – Pasūtītāja nozīmēta persona, kas pārstāv Pasūtītāju, un kuru Pasūtītājs 
nozīmē veikt tehnisko uzraudzību, kontrolēt Darbu izpildes atbilstību šim Līgumam un pārbaudīt 
atbilstošu sertificētu materiālu pielietošanu, un/vai veikt būvuzraudzību, ja tas nepieciešams Līguma 
izpildei. 

1.5. "Iekārtas" – nozīmē tādas iekārtas, instrumentus un aprīkojumu, kas Uzņēmējam nepieciešami 
Darbu izpildei. 

1.6. "Darbu veikšanas projekts" – nozīmē Uzņēmēja izstrādātus un Pasūtītāja saskaņotus dokumentus, 
ja tā iesniegšana paredzēta Tehniskajā specifikācijā, kuros tiek detalizēti aprakstīta Darbu izpildes 
kārtība, Darbu izpildes organizācija, Darbu metodes, to secība un to atbilstība Līgumam, kā arī cita 
informācija, kuru pieprasa Pasūtītājs atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. 

1.7. "Būvprojekts" - nozīmē būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta 
dokumentu kopumu atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. 

1.8 "Darbu vadītājs" – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja iecelts pārstāvis un/vai būvdarbiem – 
būvdarbu vadītājs, kurš nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 
šim Līgumam, un kurš organizē Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju darbību.   

1.9. "Darba aizsardzības koordinators" – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja nozīmēts atbilstošas 
kvalifikācijas speciālists, kurš nodrošina darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām. 

1.10. "Līguma summa" – nozīmē kopējo cenu bez PVN par visu Darbu izpildi, tai skaitā neparedzēto 
darbu izpildi, kas ir noteikta Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), un kuru Pasūtītājam ir jāsamaksā 
Uzņēmējam Līgumā noteiktajā kārtībā, lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības. 

1.11. "Līguma cena" – nozīmē kopējo cenu bez PVN par visu Darbu izpildi, izņemot neparedzētos 
darbus, kas ir noteikta Cenu tabulā (Pielikums Nr.1) un kuru Pasūtītājam ir jāsamaksā Uzņēmējam, 
lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības, neieskaitot neparedzēto darbu izmaksas. 
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1.12. "Līguma darbības laiks" – nozīmē periodu no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz visu garantijas 
saistību pilnīgai izpildei (t.sk. līdz 13.1.2. un 13.1.3. punktos norādīto aktu parakstīšanai)  

1.13. "Darbu izpildes vieta" – Pasūtītāja norādītās Darbu veikšanas zonas, kuras nodotas Uzņēmējam 
atbilstoši kārtībai K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība". 

1.14. "Diena" – nozīmē kalendāro dienu. 

1.15. "Defekts" – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies Darbu laikā vai garantijas defektu 
pieteikšanas termiņā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma 
noteikumiem ir Uzņēmēja atbildība.  

Par defektu uzskata ikvienu būvdarbu rezultātā radušos būves vai būves daļas trūkumu, arī gadījumā, 
ja trūkums ir radies neatbilstoša (nekvalitatīva) Būvprojekta dēļ). 

1.16. "SPSIL" – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.  

1.17. "Piedāvājums" – Uzņēmēja  2025.gada 9.janvārī iesniegtais pieteikums, 2025.gada 11.februārī 
iesniegtais sākotnējais piedāvājums un 2025.gada 3.novembrī iesniegtais galīgais piedāvājums 
iepirkuma procedūrai, tajā skaitā visi iesniegtā piedāvājuma papildinājumi un precizējumi. 

2. Līguma priekšmets un darbu izpildes termiņš 

2.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam bateriju enerģijas uzkrāšanas sistēmas izveidošanu AS 
"Latvenergo" ražotnē Rīgas HES, tai skaitā, projektēšanu, iekārtu piegādes un uzstādīšanu, 
ieregulēšanu, nodošanu ekspluatācijā, kā arī uzturēšanu (turpmāk – Darbi). Darbi tiek veikti saskaņā 
ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2) un ietver:  

2.1.1. bateriju enerģijas uzkrāšanas sistēmas piegādes un uzstādīšanas darbus. 

Darbi tiek veikti 18 mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. 

2.1.2. bateriju enerģijas uzkrāšanas sistēmas uzturēšanas pakalpojumus, kas tiek sniegti 5.gadus pēc 
Līguma 2.1.1.punktā minēto Darbu 1.kārtas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas  (Līguma 
13.1.a) apakšpunkts) un Līguma 13.11.4. punktā noteiktās  Bloka (iekārtas) komercdarbības  
uzsākšanas dienas.  

2.2. Līguma 2.1.1. punktā norādītie Darbi tiek veikti 2. kārtās. Uzņēmējam ir arī tiesības abas Darbu 
kārtas realizēt un nodot ekspluatācijā vienlaicīgi. Uzņēmējs apņemas Darbus veikt saskaņā ar Darbu 
izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2) 18. mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, kā to nosaka 
Līguma 2.1.1.punkts. 

3. Līguma sastāvdaļas 

3.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu šī Līguma 
sastāvdaļu: 

3.1.1. Šis Līgums; 

3.1.2. Pielikums Nr.1 Cenu tabula; 

3.1.3. Pielikums Nr.2 Darbu izpildes laika grafiks; 

3.1.4. Pielikums Nr.3 Tehniskā specifikācija; 

3.1.5. Pielikums Nr.4 Iepirkumu komisijas skaidrojumi; 

3.1.6. Pielikums Nr.5   Apakšuzņēmēji un tiem uzticēto darbu saraksts; 

3.1.7. Pielikums Nr.6 Uzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības 
pamatojums; 

3.1.8. Pielikums Nr.7 Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 

3.1.9. Pielikums Nr.8 Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts saskaņā ar Ministru kabineta 2022. 
gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 419.  

3.1.10. Pielikums Nr.9 Papildus nosacījumi bateriju enerģijas uzkrāšanas sistēmas uzturēšanas 
pakalpojumiem (Darbiem, kas minēti Līguma 2.1.2.punktā); 
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3.1.11. Pielikums Nr.10 Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrā "Bateriju enerģijas 
uzkrāšanas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē Rīgas HES", ID Nr. AS "Latvenergo" 
2024/24. 

3.2. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte 
dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1. punktā.  

4. Līguma cena un Līguma summa 

4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta 
līdz EUR 22 234 906,16 (divdesmit divi miljoni divi simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti seši 
euro un 16 centi), bez PVN, un neparedzētie izdevumi EUR 317 349,06 (trīs simti septiņpadsmit 
tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro un 06 centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz 
22 552 255,22 (divdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit divi tūkstoši divi simti piecdesmit 
pieci euro un 22 centi), bez PVN, tai skaitā: 

4.1.1. Par Līguma 2.1.1. punktā norādīto Darbu izpildi Līguma cena ir noteikta līdz EUR 
21 734 906,16 (divdesmit viens miljons septiņi simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti seši euro 
un 16 centi), bez PVN, un neparedzētie izdevumi EUR 217 349,06 (divi simti septiņpadsmit tūkstoši 
trīs simti četrdesmit deviņi euro un 06 centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz 
21 952 255,22 (divdesmit viens miljons deviņi simti piecdesmit divi tūkstoši divi simti piecdesmit 
pieci euro un 22 centi); 

4.1.2. Par Līguma 2.1.2. punktā norādīto Darbu izpildi Līguma cena ir noteikta līdz EUR 500 000,00 
(pieci simti tūkstoši euro un 00 centi), bez PVN, un neparedzētie izdevumi EUR 100 000,00 (viens 
simts tūkstotis euro un 00 centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz 600 000,00 (seši simti 
tūkstoši euro un 00 centi); 

4.2. Līguma cenas indeksācija: 

Līguma Pielikuma Nr.1 tāmes pozīcijas Nr.2 "Būvdarbi" (ieskaitot pieskaitāmās un administratīvās 
izmaksas) pakļaujas indeksācijai saskaņā ar Pielikumā Nr.1 noteikto indeksācijas kārtību. 

Līguma 2.1.2.punkta Darbiem (bateriju enerģijas uzkrāšanas sistēmas uzturēšanas pakalpojumi) 
indeksācija tiek noteikta  saskaņā ar Līguma pielikumā Nr. 9 noteikto kārtību.  

Līguma 4.1. punktā ir norādīta Līguma cena bez indeksācijas. 

Līgumsodu aprēķināšanai tiks izmantota Līguma cena, kas nav indeksēta. 

Indeksācijas rezultātā radušās Līguma cenas izmaiņas ir tikai indeksācijas izraisītas Līguma cenas 
izmaiņas. Līguma cenas indeksācija neietekmē līgumsaistību izpildes nodrošinājuma apmēru. 

4.3. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma summu, Līguma cenu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski 
vienojoties. 

4.4 Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu 
darbu veikšanu, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses 
ir abpusēji parakstījušas vienošanos par izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Līguma 16.1.punktu,  

vai attiecībā uz neparedzēto darbu izpildi Līguma apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 
norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas), Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms 
šādu darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu apjoma izmaiņu nepieciešamību tehniskajā aktā, 
ko paraksta abu Pušu Projekta vadītāji. 

Ja Uzņēmējs, neievērojot šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri nav iekļauti 
Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), tad Pasūtītajam nav pienākums apmaksāt 
šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie 
izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam.  
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5. Darbu izpildes noteikumi 

5.1. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Līguma noteikumiem, t.sk. Tehnisko specifikāciju 
(Pielikums Nr.3), Informāciju darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos  (Pielikums 
Nr.7), būvatļauju, Būvprojektu un attiecīgo institūciju izdotos uz Darbiem attiecināmos 
noteikumus/nosacījumus, un Darbu veikšanas projektu, ievērojot Pasūtītāja norādījumus.  

5.2. Katru šādu 5.1.punktā norādīto norādījumu Pasūtītājs sniedz rakstiski. Šajā norādījumā ir 
jānorāda saistības, uz kurām tas attiecas, kā arī jānorāda Līguma punkts (vai cits Līguma noteikums), 
kurā šīs saistības ir norādītas. 

Gadījumā, ja Pasūtītāja dotais norādījums rada nepieciešamību veikt Līguma izmaiņas, tad Uzņēmējs 
21 dienas laikā no norādījuma saņemšanas brīža iesniedz Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu par to, un 
Pasūtītājs izvērtē šo paziņojumu, vai Pasūtītājs to var akceptēt.  

Pusēm ir jāvienojas par papildus izmaksām un laika pagarinājumu, kas nepieciešams saistībā ar šīm 
izmaiņām. 

Ja attiecīgs Uzņēmēja paziņojums netiek iesniegts, izpildes laiks netiek pagarināts un Uzņēmējam nav 
tiesību uz papildu izmaksām. 

5.3. Lai pildītu Līgumā paredzētos Darbus, Uzņēmējam jānodarbina personāls, kas ir kvalificēts 
attiecīgo darbu veikšanai. 

5.4. Ja Darbu izpildes vietā darbojas arī citi uzņēmēji, tad Pasūtītāja Projekta vadītājs koordinē Darbu 
izpildes laika grafika saskaņošanu ar citu uzņēmēju Darbu izpildes laika grafikiem un Uzņēmējs 
apņemas ievērot saskaņoto laika grafiku. 

5.5. Darbi jāveic atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajiem standartiem un 
Pasūtītāja kārtībām, kā arī ievērojot ugunsdrošības, darba aizsardzības, sanitāros un apkārtējās vides 
aizsardzības noteikumus. 

5.6. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi līdz 60 (sešdesmit) dienām, vienojoties ar Uzņēmēju 
par attiecīgu Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pārcelšanu un citiem nosacījumiem, ja 
nepieciešams.  

5.7. Ja Līguma Darbu apjoms vai normatīvie akti nosaka, ka Darbu izpildes kvalitātes kontrole 
veicama ar ķīmiskās testēšanas metodēm, kontroles paraugu (ūdeņu, notekūdeņu, emisiju, cietā, 
šķidrā un gāzveida kurināmā, transformatoru, turbīnu un citu eļļu, azbesta) testēšana jāveic akreditētā 
laboratorijā, kas ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām. 
Gadījumā, ja testēšana tiek veikta Pasūtītāja Testēšanas centrā, visas izmaksas, kas saistītas ar 
testēšanas veikšanu, sedz Pasūtītājs. 

5.8. Ja normatīvie akti paredz būvtāfeles izvietošanu, Uzņēmējs ir atbildīgs par būvtāfeles 
izvietošanas nodrošināšanu sabiedrības informēšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā.  

5.9. Uzņēmējs Darbus Darbu izpildes vietā ir tiesīgs uzsākt tikai pēc Darbu veikšanas projekta 
saskaņošanas ar Pasūtītāju un normatīvajos aktos paredzēto attiecīgo paziņojumu būvvaldei 
iesniegšanas, atbilstošo atļauju/atzīmju saņemšanas, un būvatļaujas atbilstošā stadijā noformēšanas. 

5.10. Uzņēmējam ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā jāiesniedz 
Pasūtītāja Projekta vadītājam Darbu veikšanas projekts. Pasūtītāja Projekta vadītājs nodrošina Darbu 
veikšanas projekta saskaņošanu no Pasūtītāja Puses vai arī nedēļas laikā sniedz Uzņēmējam motivētu 
atteikumu saskaņot Darbu veikšanas projektu. Uzņēmējam nedēļas laikā jāveic labojumi Darbu 
veikšanas projektā un atkārtoti jāiesniedz Darbu veikšanas projekts Pasūtītāja Projekta vadītājam. 
Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Darbu izpildes termiņa nokavējumu, ja Uzņēmējs nav savlaicīgi 
iesniedzis Pasūtītāja Projekta vadītājam Darbu veikšanas projektu saskaņošanai. 

5.11. Darbu veikšanas projekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju 
rakstisku piekrišanu. 
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Būvprojekta izstrāde: 

5.12. Uzņēmējs Darbu veikšanai izstrādās normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos būvniecības 
ieceres dokumentus un atbilstoši normatīvo aktu regulējumam veiks nepieciešamos būvprojektēšanas 
sagatavošanas darbus, pieprasīs un saņems objektu, komunikāciju īpašnieku vai valdītāju un attiecīgo 
institūciju izdotos tehniskos un īpašos noteikumus, saskaņojumus, izstrādās Būvprojektu saskaņā ar 
Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.3) un Piedāvājuma nosacījumiem, atbilstoši normatīvajiem 
aktiem un standartiem, kuri attiecas uz Būvprojekta izstrādi Latvijas Republikā.  

5.13. Pasūtītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta (katrā stadijā) saņemšanas, iesniedz 
Uzņēmējam komentārus un/ vai labojumus par Būvprojektu vai saskaņo to. Uzņēmējam jāsniedz 
atbilde un/vai jāveic Pasūtītāja norādītie labojumi Būvprojektā 5 (piecu) darba dienu laikā, pretējā 
gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam pamatots atteikums.  

5.14. Būvprojekta saskaņojums no Pasūtītāja un/vai kompetentu iestāžu puses nemazina Uzņēmēja 
atbildību par Būvprojektu un Darbu kvalitāti un izpildi kopumā. 

5.15. Ja Uzņēmējs veic izmaiņas vai labojumus saskaņotā Būvprojektā, Uzņēmējam ir jāsedz visas 
izmaksas, kuras Pasūtītājam rodas šādu izmaiņu vai labojumu rezultātā. 

5.16. Būvprojekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā vienīgi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 
ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Šādas izmaiņas, ja tās neietekmē Līguma darbu apjomu, 
Līguma cenu/Līguma summu, Darbu izpildes termiņu vai citus Līguma nosacījumus, tiek noformētas 
ar Tehnisko aktu, ko paraksta Pušu Projektu vadītāji un kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.17. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības 
informācijas sistēmā: 

Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju darbam būvniecības informācijas sistēmā ar attiecīgo būvniecības lietu 
iesniegt (Pasūtītāja vārdā) būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un citus nepieciešamos 
dokumentus (t.sk. civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu kopijas, izziņas u.c.) un 
saņemt būvatļauju, kā arī veikt citas tiesiskas darbības, kuras nepieciešamas Darbu izpildei un izriet 
no Līguma un normatīvo aktu prasībām.  

5.18. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas, tās laikā un arī pēc tās 
pabeigšanas tiktu iesniegti un saņemti no būvvaldes visi nepieciešamie dokumenti un veiktas atzīmes 
par būvniecības ieceres akceptu un nosacījumu izpildi. 

Autoruzraudzība (5.19., 5.20. punkti): 

5.19. Pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, Uzņēmējs apņemas veikt autoruzraudzību līdz objekta 
nodošanai ekspluatācijā. 

5.20. Uzņēmēja nozīmētā autoruzrauga pienākumi, atbildība un tiesības tiek noteiktas saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.21. Darba laiks, kad Darbu izpildes vietā Uzņēmējs drīkst veikt Darbus, ir no pirmdienas līdz 
ceturtdienai, no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.15, piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00 Ja Uzņēmējam 
ir nepieciešams strādāt ārpus noteiktā darba laika, ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas saskaņā ar 
AS "Latvenergo" iekšējām kārtībām un  noteikumiem. Ja Uzņēmējam ir nepieciešams Darbu izpildē 
iesaistīt Pasūtītāju, ir jāņem vērā, ka Pasūtītāja darba laiks ir no pirmdienas līdz ceturtdienai no 
plkst.8.00 līdz plkst. 17.15, piektdienā no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.  

5.22. Darbs RHES telpās, kur ir iespējama azbesta klātbūtne, tiek veikts saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 852 "Darba 
aizsardzības prasības darbā ar azbestu". 

Darbu izpildes laikā Pasūtītājs veic regulārus azbesta mērījumus akreditētā Pasūtītāja Vides un darba 
aizsardzības funkcijas Testēšanas centrā. 

 Gadījumā, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts azbests, kas pārsniedz Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktos pieļaujamos lielumus, tad Darbi tiek kvalificēti kā Darbi azbestu 
saturošā vidē. Šādā gadījumā Uzņēmējs izstrādā Latvijas Republikas normatīvajos aktos norādītos 
dokumentus, iesniedz paziņojumu Valsts Darba inspekcijai (VDI). 
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Papildus maksu par darbu azbestu saturošā vidē Puses saskaņo atbilstoši Līguma 4.4. punktam un tā 
tiek apmaksāta no Līguma Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas. 

Maksājumi tiek veikti tikai pēc aktuālo Darbu pabeigšanas. 

6. Iekārtas 

6.1. Iekārtas ir izgatavotas un piegādātas saskaņā ar Piedāvājumu atbilstoši Līguma prasībām. 
Iekārtām ir jābūt jaunām, nelietotām, modelim jāatbilst pašreiz ražošanā esošajam un jāietver visus 
veiktos uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā. Iekārtu izgatavošanas un piegādes izmaksas, kā 
arī citas saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma cenā, izņemot 6.1.1 pantā norādīto. 

6.1.1 Iekārtu atmuitošanu veic Pasūtītājs un  Pasūtītājs muitas deklarācijā tiek norādīts kā Iekārtu 
importētājs.  

Pasūtītājs veic Dabas resursa nodokļa samaksu par atmuitotajām Iekārtām atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.  

Gadījumā, ja Pasūtītājs muitas deklarācijā nav norādīts kā Iekārtu importētājs, Dabas resursa nodokļa 
samaksu veic Uzņēmējs. 

Ja nepieciešams, Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam pilnvaru veikt atmuitošanu Pasūtītāja vārdā. 

Šajā Līguma punktā noteiktās atmuitošanas darbības, ko veic Pasūtītājs, neietekmē pārējos šā punkta 
nosacījumus un Uzņēmēja pienākumus, tai skaitā, par atbilstošu Iekārtu nodošanu Pasūtītājam. 

6.2. Uzņēmējam ir jāveic Iekārtu pārbaudes testi, atbilstoši piemērojamiem standartiem, pirms šo 
Iekārtu nosūtīšanas uz Darbu izpildes vietu. Uzņēmējam jāprotokolē testu rezultāti un jāiesniedz 
Pasūtītājam nepieciešamie sertifikāti, kas apliecina Iekārtu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām. 
Pārbaudes un testus var veikt Uzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēju telpās. 

6.3. Uzņēmējam ir jāveic Iekārtu pārbaudes pēc to montāžas un gala pārbaudes saskaņā ar Līgumu. 

6.4. Pasūtītāja personālam ir tiesības novērtēt Iekārtu izgatavošanas un ražošanas progresu un procesu, 
jo īpaši Iekārtu pārbaužu laikā. Uzņēmējam bez maksas ir jānodrošina Pasūtītājam iespēja piekļūt 
Iekārtu izgatavošanas un ražošanas, kā arī pārbaužu vietai, jānodrošina nepieciešamās atļaujas un 
drošības aprīkojums. 

6.5. Ja kāda no pārbaudītajām vai testētajām Iekārtām ir nepilnīga vai kā citādi neatbilst Līguma 
prasībām, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no šīs Iekārtas vai tās daļas, iesniedzot paziņojumu 
Uzņēmējam un norādot šādas rīcības iemeslus. Uzņēmējs šādā gadījumā nekavējoties novērš 
nepilnību un nodrošina noraidītā komponenta atbilstību Līguma prasībām, nepieciešamības gadījumā, 
ja to pieprasa Pasūtītājs, veicot atkārtotas pārbaudes vai testus uz sava rēķina. 

6.6. Piegādātajām Iekārtām ir jāatbilst Pasūtītāja prasībām, tai skaitā, Projektā noteiktajiem 
standartiem, vai, ja piemērojamais standarts nav minēts, Iekārtas izgatavotājvalsts attiecīgajiem spēkā 
esošajiem standartiem. 

6.7. Uzņēmējam ir jānodrošina tāds Iekārtu iepakojums, kāds ir nepieciešams, lai pasargātu tās no 
bojājumiem vai izregulēšanās pārvadāšanas laikā. Iepakojumam bez ierobežojumiem ir jābūt 
pietiekoši izturīgam pret nesaudzīgu pārkraušanu, pārvadājot un pret ārkārtēju temperatūru, sāļu un 
nokrišņu iedarbību, pārvadājot un uzglabājot atklātā vietā.  Visiem iepakojumiem, kastēm un daļām 
ir jābūt attiecīgi nomarķētiem, lai varētu identificēt to saturu. Katrai pozīcijai, kas atrodas iepakojumā, 
ir jābūt iekļautai iepakojuma sarakstā ar tās nosaukumu, numuru un atsauci uz montāžas rasējumu, un 
pozīcijai ir jābūt nomarķētai atbilstoši iepakojuma sarakstam. 

6.8. Vienlaicīgi ar Iekārtu izsūtīšanu, Uzņēmējam ir jāinformē Pasūtītāju par Iekārtu transportēšanu, 
nosaucot to daudzumu un paredzamo piegādes laiku. Uzņēmējam vienlaicīgi ar Iekārtu piegādi 
jāpiegādā šādi dokumenti: 

6.8.1. Preču piegādes dokuments  vai cits preču transportēšanas dokuments (kā, piemēram, CMR); 
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6.8.2. Iepakojuma sertifikāts, norādot Iekārtu neto svaru, iepakojuma svaru, kopējo Iekārtu bruto 
svaru un iepakojuma materiālu veidu, norādot svaru katram iepakojuma veidam. Uz metāla 
iepakojuma jābūt norādītam metāla veidam – alumīnijs, melnais metāls, vai cits. 

6.8.3. Iekārtas atbilstības dokumentācija. 

6.9. Pasūtītājs kopā ar Uzņēmēja pilnvaroto pārstāvi pēc Iekārtu piegādes pārbauda piegādāto Iekārtu 
apjomu un sagatavo tehnisko aktu par Iekārtu piegādes faktu un nodošanu montāžai. 

6.10. Uzņēmējam ir jāpiegādā tehniskā dokumentācija par iekārtām atbilstoši Pasūtītāja 
prasībām/Tehniskajai specifikācijai (Līguma Pielikums Nr.3). 

6.11. Ja Uzņēmējs nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas ekonomikas operators 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 12. jūlija Regulas (ES) 2023/1542 par baterijām un 
bateriju atkritumiem izpratnē, tam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt dokumentāciju, 
kas apliecina bateriju izcelsmi un pārstrādes procesus,  CE zīmes un citas prasības saskaņā ar Regulu 
(ES) 2023/1542. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Piegādātājs nespēj pierādīt 
atbilstību regulas (ES) 2023/1542 prasībām. 

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

7.1. Pasūtītāja Projekta vadītājs ir […]. 

Pasūtītāja Tehniskais uzraugs ir: I[…]. 

Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu (HES Tehniskā direktora rakstveida 
paziņojums), ir tiesīgs vienpusēji nomainīt šajā punktā minētās Pasūtītāja atbildīgās personas. 

Šīs izmaiņas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošajiem, 
Darbus reglamentējošiem noteikumiem un kārtībām (atrodami arī Pasūtītāja mājas lapā 
https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-darbuznemejiem) un to grozījumiem.  

7.3. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmēja personāla, iekārtu un autotransporta pieeju Darbu izpildes vietai 
Darbu veikšanai saskaņā ar kārtību K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, 
izpildes kārtība" laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos. 

7.4. Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma izsniedz Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus, plānus un 
citus materiālus, kas nepieciešami Darbu veikšanai. 

7.5. Pasūtītājs pieņem Uzņēmēja pienācīgi izpildītos Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem.  

7.6. Pasūtītājam ir tiesības, ja tas pamatoti nepieciešams, pieprasīt Uzņēmējam nomainīt ikvienu 
Darbu izpildes vietā Uzņēmēja nodarbināto personu. Tādā gadījumā Uzņēmējs šī speciālista vietā 
nozīmē citu personu, kurai ir Līgumā noteikto Darbu veikšanai atbilstoša kvalifikācija un pieredze. 
Uzņēmējs sedz visus izdevumus, kas radušies sakarā ar personāla nomaiņu. 

7.7. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma Darbu izpildi, ja Uzņēmējs pārkāpj darba aizsardzības, 
ugunsdrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā rezultātā var rasties 
personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiāli zaudējumi Pasūtītājam, sastādot aktu, 
kuru paraksta Uzņēmēja Projekta vadītājs, un rakstiski paziņojot Uzņēmējam. Šādā Līguma Darbu 
izpildes apturēšanas gadījumā Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka tā Darbu izpildē iesaistītie 
darbinieki/apakšuzņēmēji atkārtoti iziet darba aizsardzības un drošības instruktāžu, ja tas noteikts 
sastādītajā aktā. 

7.8. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības 
partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas 
standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai 
krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 
365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas saskaņā ar Līguma 19. punktu, pieprasīt informāciju un/vai 
veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā 
Pasūtītājs. Audita / pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām 
personām. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī līguma noteikumus par 
konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas 



8 
 

slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai 
tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar 
rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu, bet, ja tas atkārtojas, tad Pasūtītājam ir tiesības 
Uzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi" kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt 
no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Uzņēmējam attiecīgu rakstisku paziņojumu. 

8. Uzņēmēja pienākumi un tiesības 

8.1. Uzņēmējam ir pienākums kvalitatīvi izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, Pasūtītāja uzņēmumā spēkā 
esošajiem, Darbus reglamentējošiem, noteikumiem un kārtībām (atrodami arī Pasūtītāja mājas lapā 
https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-darbuznemejiem). 

8.2. Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot 
darba atļaujas), saskaņojumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām 
vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja minētie dokumenti ir nepieciešami Darbu veikšanai, to 
nodošanai vai šī Līguma pienācīgai izpildei. 

Visām izmaksām, kas saistītas ar izmitināšanu, ceļa, viesnīcu izdevumiem un citām izmaksām, kuras 
attiecas uz Uzņēmēja darbiniekiem, jābūt iekļautām Līguma cenā. 

8.3. Apdrošināšana Līguma 2.1.1. punkta Darbiem. 

Uzņēmējam ir pienākums veikt šādu apdrošināšanu pret Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā 
pirms  Līguma 2.1.1.punkta Darbu uzsākšanas un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līgumu kopijas: 

8.3.1. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu Pasūtītājam/Pasūtītāja 
personālam; 

8.3.2. būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apjomā; 

8.3.3. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. Uzņēmēja civiltiesiskās 
apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma 4.1.1. 
punktā norādītā Līguma cena. 

Apdrošināšanas līgumā noteiktais pašrisks ne lielāks kā 10 000 EUR; 

8.3.1 Apdrošināšana Līguma 2.1.2. punkta Darbiem: 

Uzņēmējam ir pienākums veikt Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju ne 
vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms  Līguma 2.1.2.punktā norādīto Darbu  sākuma datuma (Līguma 
2.1.2.punkts) un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līgumu kopijas. 

Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne 
mazāks kā Līguma 4.1.2. punktā norādītā Līguma cena. 

Apdrošināšanas līgumā noteiktais pašrisks ne lielāks kā 2000 EUR; 

8.4. Uzņēmējam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc 
Līguma noslēgšanas ir jābūt reģistrētiem   būvkomersantu reģistrā, lai tie būtu tiesīgi veikt Līgumā 
minētos Darbus. 

Jābūt reģistrētiem Būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā saskaņā ar Būvniecības likuma  22.panta 
un 2014.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas 
noteikumi" prasībām (prasība neattiecas uz apakšuzņēmējiem, kas veiks darbus, kuru veikšanai nav 
nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā).  

8.5. Uzņēmēja Projekta vadītājs ir […]. 

Uzņēmēja būvdarbu vadītājs ir […]. 

Uzņēmēja Darba aizsardzības koordinators ir […]. 

Būvprojekta vadītājs ir […]. 
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Gadījumā, ja būvdarbu vadītāji uz Līguma noslēgšanas brīdi nav sertificēti atbilstoši 2018.gada 
20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un 
patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", tad Uzņēmējs nodrošina būvdarbu vadītāja sertifikāciju 
un reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. 
 
Projekta vadītāju, Būvdarbu vadītāju, Būvprojekta vadītāju,  Darba aizsardzības koordinatoru 
Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt (iesniedzot Uzņēmēja paraksttiesīgās personas parakstītu vēstuli par 
šādu maiņu) vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu (HES Tehniskā direktora rakstveida 
saskaņojums), nozīmējot jaunu Projekta vadītāju, Būvdarbu vadītāju, Būvprojekta vadītāju,  Darba 
aizsardzības koordinatoru ar iepirkuma procedūras prasībām atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju. 

Šīs izmaiņas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.6. Uzņēmējs Darbu izpildē ievēro visus normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos aktus, 
nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz Darbiem. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tiešos 
zaudējumus, kas pēdējam radušies Līguma Darbu neizpildes rezultātā, ieskaitot trešo personu 
prasības, uzliktos naudas sodus un tml. 

8.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu, kā arī 
par visu ar to saistīto izdevumu (komandējumi, uzturs, izmitināšanas izmaksas, transports u.c.) 
segšanu. Uzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildei nepieciešamās Iekārtas, materiālus, ciktāl Līgumā 
nav noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu izmantošanu un materiālu piegādi, ir 
iekļautas Līguma cenā. 

8.8. Uzņēmējs 5 (piecas) dienas pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā caurlaižu noformēšanai 
un pielaišanai pie darba iesniedz Pasūtītājam darbinieku sarakstu, kuri strādās šī Līguma darbus. 
Darbinieku saraksts tiek iesniegts, ievērojot AS "Latvenergo" caurlaižu režīma noteikumos noteikto 
kārtību. 

8.9. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā uztur kārtībā Darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā 
nodrošina brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu, Darbu izpildes vietas 
apsardzi un atpazīstamības zīmju uzstādīšanu saskaņā ar kārtību K233 "Darbu, kurus veic 
darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība". Pēc Darbu pabeigšanas līdz Nodošanas-
pieņemšanas akta parakstīšanai no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses Uzņēmējs sakopj un saved 
kārtībā Darbu izpildes vietu, aizved Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas, materiālus un 
atkritumus, kā arī atgriež Pasūtītājam dokumentus, t.sk. caurlaides. 

8.10. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā veic jebkādus pagaidu darbus (ieskaitot ceļu, ietvju, sardzes 
posteņu un nožogojumu ierīkošanu), kas Darbu veikšanas laikā var būt nepieciešami sabiedrības un 
blakus esošo teritoriju īpašnieku un iedzīvotāju vajadzībām un aizsardzībai un veic visus praktiski 
iespējamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi (gan Darbu izpildes vietā, gan ārpus tās) un 
ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izraisīšanu cilvēkiem un īpašumam piesārņojuma, 
trokšņa un citu viņa darbības rezultātu ietekmē. 

8.11. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā nodrošina, lai viņa darbības rezultātā radušās emisijas, izplūdes 
un kaitīgie notekūdeņi nepārsniegtu normatīvajos aktos noteiktos limitus. 

8.12. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā bez vajadzības un nepiemērotā veidā netraucē sabiedrības mieru, 
piekļūšanu visiem ceļiem un ietvēm, kā arī to izmantošanu un aizņemšanu neatkarīgi no tā, vai tas ir 
sabiedriskais vai Pasūtītāja vai citas personas īpašums. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus 
un izdevumus (ieskaitot atlīdzību un izmaksas par juridiskajiem pakalpojumiem), kas radušies saistībā 
ar šādu nevajadzīgu vai nepiemērotu traucējumu izraisīšanu. 

8.13. Uzņēmējam ir pienākums veikt būvgrūžu, atkritumu un iepakojuma materiālu šķirošanu un 
utilizāciju. Atkritumu un iepakojuma materiālu, tajā skaitā arī bīstamo atkritumu, šķirošanas un 
utilizācijas izmaksas ir iekļautas Līguma cenā un atsevišķa samaksa par atkritumu utilizāciju nevar 
tikt prasīta. Turpmākai izmantošanai nederīgos, būvniecības un citus atkritumus Uzņēmējs 
apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu t.sk. bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu, kā arī ir atbildīgs par to nodošanu apsaimniekošanai atkritumu pārstrādes vai 
apglabāšanas komersantam. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc bīstamo un/vai būvniecības 
atkritumu nodošanas utilizācijā, vai iesniedzot izpilddokumentāciju par Darbiem, Uzņēmējs iesniedz 
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Pasūtītājam atkritumu pārvadājuma reģistrācijas karti – pavadzīmi, kas apliecina bīstamo atkritumu 
nodošanu komersantam, kuram ir reģionālās vides pārvaldes apstiprināta attiecīga atļauja, un/vai 
būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas karti – pavadzīmi. Gadījumā, ja Līguma izpildes 
laikā bīstamo atkritumu un būvniecības atkritumu nav bijis, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izziņu (1 
eksemplārā) par bīstamo atkritumu neesamību. 

8.14. Katru mēnesi Uzņēmējs sastāda aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un 
materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā. Aktu paraksta Uzņēmēja Darbu vadītājs un 
Pasūtītāja Tehniskie uzraugi. Abpusēji parakstīto aktu par demontētām iekārtām un materiāliem, kas 
netiek atkārtoti izmantoti montāžā, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam. Ja demontētās iekārtas un 
materiāli tiek klasificēti kā metāllūžņi, Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt to šķirošanu un 
novietošanu Pasūtītāja norādītās vietās, ievērojot kārtību (K248) "Kārtība melno un krāsaino metāla 
atgriezumu un lūžņu iegūšanai un realizācijai AS "Latvenergo"". 

8.15. Uzņēmējs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka ir pārliecinājies par pievedceļu Darbu izpildes 
vietai piemērotību un pieejamību. Uzņēmējs nodrošina, ka Uzņēmēja transporta līdzekļi vai personāls 
nesabojā nevienu ceļu vai tiltu. Šie pasākumi ietver atbilstošu transporta līdzekļu un ceļu pareizu 
izmantošanu, ceļu un pievedceļu uzturēšanu, kā arī ceļu sakārtošanu to iepriekšējā stāvoklī pēc Darbu 
pabeigšanas. 

8.16. Uzņēmējs ir atbildīgs par elektroenerģijas, ūdens un citu viņam nepieciešamo resursu 
nodrošināšanu Darbu izpildes vietā no Pasūtītāja norādītajiem pieslēguma punktiem, ja tādi minēti 
Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3), kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina 
elektroenerģijas un ūdens patēriņa uzskaites līdzekļu uzstādīšanu. Apmaksu par patērēto 
elektroenerģiju un ūdeni Darbu veikšanas vajadzībām, ja pieslēgums ir pie Pasūtītāja pieslēguma 
punktiem, veic Pasūtītājs. 

8.17. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām 
brīvu pieeju Darbu izpildes vietai vai citām teritorijām, kurās tiek veikti Darbi, lai Pasūtītājs varētu 
pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti. Uzņēmējam ir pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītāja 
Projekta vadītājam nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanai. 

8.18. Ja, pārbaudot Darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu 
prasībām, Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja Projekta vadītāja norādītajā laika periodā uz sava 
rēķina veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām prasībām, 
vai novērst pieļauto pārkāpumu. 

8.19. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas, 
dažādiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Darbu izpildes vietu 
un Darbu izpildi. Pēc Pasūtītāja Projekta vadītāja pieprasījuma Uzņēmējs sniedz skaidrojumus 
attiecībā uz Uzņēmēja izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto informāciju. 

8.20. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Pielikums 
Nr.3) noteiktajiem termiņiem un apjomu. 

8.21. Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkuru sava personāla darbību/bezdarbību Darbu izpildes vietā. Par 
nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem, Darbu veikšanas laikā atbild Uzņēmējs, ja vien 
tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ. 

8.22. Uzņēmējs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu 
(vienlaicīgu) nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par 
noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura 
līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir 
saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja ir notikusi paralēla (vienlaicīga) Pasūtītāja 
darbinieka nodarbināšana bez Pasūtītāja piekrišanas un Uzņēmējs nespēj pierādīt, ka ir veiktas 
nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā Uzņēmējam noteiktā darbinieka paralēlas 
(vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi (piemēram, saņemts darbinieka apliecinājums, ka 
starp darbinieku un  Pasūtītāju nepastāv darba tiesiskās attiecības), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt 
Uzņēmējam līgumsodu 5 (piecu) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā 
par katru pārkāpuma gadījumu. 
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Puses vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums attiecināms tikai uz paralēlu 
(vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie Uzņēmēja, un tas neietekmē 
parastu secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības 
ar Pasūtītāju un nodibina darba tiesiskās attiecības ar Uzņēmēju. 

Šajā punktā minētie nosacījumi un atbildība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ievērojot Līguma  
9.punktā noteikto apakšuzņēmēju iesaistīšanas kārtību un Uzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēju 
darbību/bezdarbību kā par paša Uzņēmēja darbību/bezdarbību. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt 
šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu līgumā ar apakšuzņēmējiem un Uzņēmējs ir atbildīgs par 
to, ja apakšuzņēmēji neievēro šajā punktā minētos noteikumus. 

8.23. Uzņēmējam pastāvīgi ir jāveic visu darbu izpildes un to kvalitātes kontroli. 

8.24. Ja Uzņēmējam Darbu izpildē ir nepieciešams iesaistīt Pasūtītāju, Uzņēmējam jāņem vērā 
Pasūtītāja darba laiks, kas ir noteikts Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumos un paziņots Uzņēmējam. 

8.25. Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās 
drošības normatīvo aktu prasībām Uzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau 
izsniegtā atļauja/pieeja AS "Latvenergo" ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī 
atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Uzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā 
termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši 
kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa 
atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot 
darbinieka aizvietošanu, Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par 
tādu periodu, kurā Uzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka 
aizvietošanu, vai arī Puses vienojas par Līguma izbeigšanu. 

9. Uzņēmēja kvalificētais personāls un apakšuzņēmēji  

9.1. Iepirkuma procedūrā vērtētā kvalificētā personāla saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek 
norādīts Pielikumā Nr.6. Uzņēmējs nodrošina Pielikumā Nr.6 iekļautā personāla kvalifikācijas 
atbilstību visā Līguma darbības laikā, izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā  iespējamas tikai ar 
iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. 
Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija 
un pieredze kā personālam, kas norādīts Pielikumā Nr.6. 

9.2. Piesaistot apakšuzņēmējus Līguma izpildē, Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par 
apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu darbiem, kurus veic apakšuzņēmēji, un 
nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu. 

9.3. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem 
un trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai saistībā ar Līgumu. 

9.4. Uzņēmēja noslēgto apakšlīgumu noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem, kā arī 
normatīvo aktu un iepirkuma procedūras prasībām. 

9.5. Uzņēmējs apakšlīgumā ar apakšuzņēmēju iekļauj noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, 
kas atbilst šā Līguma un normatīvo aktu prasībām  (izņemot prasību veikt būves ekspertīzi un 
būvuzrauga pienākumu noteikt defektu novēršanas termiņu), kā arī  iekļauj nosacījumus par samaksas 
veikšanu apakšuzņēmējam par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem. 
Uzņēmēja samaksai apakšuzņēmējam  jābūt veiktai 10 darbdienu laikā no brīža, kad par šiem darbiem 
Uzņēmējs ir saņēmis apmaksu no Pasūtītāja un saņēmis apakšuzņēmēja sagatavotu rēķinu (kas atbilst 
līguma noteikumiem) par attiecīgo darbu veikšanu, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc 
veikto darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo darbu veikšanu. 

9.6. Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts, ja to Darbu apjoms pārsniedz EUR 10 000 
(desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tiek noteikts Līguma pielikumā (Pielikums Nr.5).  

9.7. Apakšuzņēmēju sarakstā (Pielikums Nr.5) jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un uz 
tiem attiecas 9.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 
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9.8. Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus, bet, ja to 
Darbu apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tad tikai ar 
iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju.  

9.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju vai kvalificētā personāla nomaiņu vai 
jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 
dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami apakšuzņēmēja 
vai kvalificētā personāla izvērtēšanai. 

9.9.1 Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju vai kvalificētā personāla nomaiņu 
vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē saskaņā ar šā 9.punkta nosacījumiem (skat. 
9.11.-9.13. punktus). 

9.10. Piesaistot apakšuzņēmēju, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegumu par 
apakšuzņēmēju maiņu vai papildu apakšuzņēmēja piesaisti, vai apakšuzņēmējiem uzticēto darbu 
sarakstu grozījumiem, iesniegumam pievienojot vienošanās protokolu ar apakšuzņēmēju, kā arī 
apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus tādā apmērā, kā tas tika prasīts SPSIL un iepirkuma 
procedūras dokumentos. 

9.11. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem 
noteikumiem: 

9.11.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

9.11.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 
apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu 
atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst SPSIL un iepirkuma procedūras 
dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem; 

9.11.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi iepirkuma piedāvājumā, kas, ja 
sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.12. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 
9.11.punktā minētie noteikumi, šādos gadījumos: 

9.12.1. Līguma pielikumā (Pielikums Nr.5) norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par 
atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 

9.12.2. Līguma pielikumā (Pielikums Nr.5) norādītais apakšuzņēmējs atbilst SPSIL un iepirkuma 
dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem; 

9.12.3. piesaistāmā apakšuzņēmēja Darbu apjoms nepārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no 
Līguma Darbu apjoma. 

9.13. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 
izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.14. Ja Pasūtītājs piekrīt Uzņēmēja pieteiktajām izmaiņām un piesaistāmā apakšuzņēmēja (vai to 
apakšuzņēmēju) Darbu apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu 
apjoma vai Līguma 9.1.punktā noteiktajā gadījumā, Puses attiecīgi groza/papildina Līguma pielikumu 
(attiecīgi, Pielikumu Nr.5 vai Nr.6) atbilstoši Līguma 16.1. punktam. 

10. Avansa maksājuma nodrošinājums, Līguma izpildes nodrošinājums, Garantijas laika 
nodrošinājums 

I. Avansa maksājuma nodrošinājums: 

10.1. Uzņēmējam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas ir jāiesniedz avansa 
maksājuma nodrošinājums 25 % apmērā no 4.1.1. punktā minētās Līguma cenas.  
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Avansa maksājuma nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija, kas paredz 
nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma 
samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. Avansa maksājuma 
nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju.  

Avansa maksājuma nodrošinājumā ir jābūt norādītam, ka tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības 
palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties", ICC Publication, No.758) un visus strīdus saistībā ar šo nodrošinājumu izskata Latvijas 
Republikas tiesa.  

10.2. Avansa maksājuma nodrošinājumu ir izdevusi Eiropas Savienībā reģistrēta kredītiestāde 
(banka), kurai  (vai tās mātes uzņēmumam) ir vismaz viens kredītreitings, ko piešķīrusi Standard and 
Poor's, Moody's Investors Services vai Fitch kredītreitingu aģentūra, un kas nav zemāks par: "BBB-
", ja reitingu ir piešķīrusi Standard and Poor's; "Baa3", ja reitingu ir piešķīris Moody's Investors 
Services; un "BBB-", ja reitingu ir piešķīris Fitch; vai līdzvērtīgi. Lai nebūtu šaubu, visu iepriekš 
minēto kredītreitingu aģentūru piešķirtajiem kredītreitingiem ir jābūt šajā punktā norādītajā līmenī, ja 
bankai ir vairāk nekā vienas iepriekš minētās kredītreitingu aģentūras piešķirtais kredītreitings. Ja 
kādā brīdī, kamēr garantija ir spēkā, kredītiestāde (banka), kas izdevusi garantiju, vairs neatbilst šī 
punkta prasībām, Uzņēmējs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam attiecīgo garantiju, ko izdevusi 
kredītiestāde (banka), kas atbilst šī punkta prasībām. Kredītiestādes (bankas) garantija vai jebkādi 
garantijas grozījumi vai pagarinājumi, ko Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, jānosūta  izmantojot 
SWIFT MT 760 un jāinformē Pasūtītājs ar tā bankas starpniecību. 

10.3. Avansa maksājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā Līguma 2.1.1.punktā noteiktajā Darbu 
izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti Līguma 2.1.1. 
punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, Uzņēmējam ne vēlāk kā līdz 10. (desmitajai) darba dienai 
pirms Avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām Avansa maksājuma nodrošinājums ir 
jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.  

10.4. Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu, lai kompensētu Uzņēmēja neizpildīto 
saistību apjomu, par kuru ticis saņemts avansa maksājums. Gadījumā, ja Avansa maksājuma 
nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs Līguma 10.3.punktā noteiktajā termiņā to nav izdarījis, 
Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu Uzņēmēja neizpildīto saistību apmērā, par kuru 
ticis saņemts avansa maksājums. 

10.5. Avansa maksājuma nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma 2.1.1. punktā 
norādīto Darbu izpildes un pieņemšanas no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs dzēš  un nosūta vai atdod 
Uzņēmējam, ja ir saņemts Uzņēmēja pieprasījums. 

Pasūtītājs nosūta kredītiestādei rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām.  

10.6. Uzņēmējs ir tiesīgs samazināt avansa maksājuma nodrošinājumu 1 reizi trijos mēnešos Līguma 
2.1.1.punktā noteikto Darbu izpildes laikā par izpildīto darbu un/vai veikto piegāžu vērtību., t.i., par 
dzēsto avansa summu. Pasūtītājs saskaņo šādu Avansa maksājuma nodrošinājuma samazinājumu. 

II. Līguma izpildes nodrošinājumi: 

a) Līguma izpildes nodrošinājums Līguma 2.1.1.punkta Darbiem: 

10.7. Uzņēmējam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas ir jāiesniedz 
Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma 4.1.1. punktā 
norādītās Līguma cenas. 

10.7.1 Līguma izpildes nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija vai 
apdrošināšanas polise, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un 
pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma 
apmērā. Līguma izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. 

Līguma izpildes nodrošinājumā (gan kredītiestādes garantijā, gan apdrošināšanas polisē) ir jābūt 
norādītam, ka tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 
pieprasījuma garantijām ("The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication, 
No.758) un visus strīdus saistībā ar šo apdrošināšanu izskata Latvijas Republikas tiesa.  
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Ja kā Līguma izpildes nodrošinājums tiek izsniegta kredītiestādes garantija, tad kredītiestādei ir 
jāatbilst Līguma 10.2.punktā minētajām prasībām. 

Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Pasūtītāja  kontā kredītiestādē 
šajā punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā.  

10.8. Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegts kā apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt 
norādītam, ka apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma 
beznosacījuma kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pieprasījuma iesniegšanas tiks izmaksāta 
pieprasītā nodrošinājuma summa, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, un ka pievienotie 
apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo noteikto nodrošinājuma 
summas izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas samaksai ir jābūt veiktai pilnā apmērā un 
apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam 
vienlaikus ar apdrošināšanas polisi. 

10.9. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā Līguma 2.1.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes 
termiņā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti Līguma 2.1.1. punktā 
noteiktajā Darbu izpildes termiņā, Uzņēmējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma 
izpildes nodrošinājuma termiņa beigām Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, 
kurš ir vienāds ar Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.  

10.9.1 Uzņēmējam ir tiesības samazināt Līguma izpildes nodrošinājumu pēc Darbu 1.kārtas 
pabeigšanas uz 2 % no Līguma 4.1.1.punktā norādītās Līguma cenas. 

10.9.2 Pasūtītājam ir pienākums kompensēt ar Līguma izpildes nodrošinājumu saistītās izmaksas, ja 
Līgumā noteiktais Būvprojektēšanas termiņš tiek pagarināts Pasūtītāja rīcības dēļ, par laika periodu, 
par kuru tiek pagarināts Būvprojektēšanas termiņš. 

10.10. Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas apmērā, 
lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu, bet gadījumā, ja Līguma 
izpildes nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs Līguma 10.9. punktā noteiktajā termiņā to nav 
izdarījis, Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā. 

10.10.1 Pasūtītājs ietur šo Līguma izpildes nodrošinājumu arī gadījumā, ja Uzņēmējs neiesniedz 
Līguma 10.13. punktā norādīto Līguma izpildes nodrošinājumu Līguma 2.1.2. punkta Darbiem.  

10.11. Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma 2.1.1.punktā norādīto 
Darbu izpildes un pieņemšanas no Pasūtītāja puses, Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas 
Līguma 2.1.2. punkta Darbiem un Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas Līguma 2.1.1.punkta 
Darbiem (skat. Līguma 10.16. punktu), Pasūtītājs dzēš un nosūta vai atdod Uzņēmējam, ja ir saņemts 
Uzņēmēja pieprasījums.  

Par kredītiestādes izsniegta Līguma izpildes nodrošinājuma  dzēšanu Pasūtītājs nosūta kredītiestādei 
rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām. 

10.12. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā, tad 
Pasūtītājs to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu pārskaita uz Līgumā norādīto Uzņēmēja 
kontu kredītiestādē 10 (desmit)  dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un pieņemšanas no 
Pasūtītāja puses, Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas Līguma 2.1.2. punkta Darbiem un 
Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas Līguma 2.1.1. punkta Darbiem (skat. Līguma 10.16. 
punktu). 

b) Līguma izpildes nodrošinājums Līguma 2.1.2. punkta Darbiem (Bateriju enerģijas 
uzkrāšanas sistēmas uzturēšanas pakalpojumiem): 

10.13. Uzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pirms Līguma 2.1.1 punktā norādīto Darbu nodošanas- 
pieņemšanas akta parakstīšanas par 1.kārtu ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums 
par Līguma 2.1.2.punkta Darbiem 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma 4.1.2.punktā norādītās 
Līguma cenas. 

10.14. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā Līguma 2.1.2. punktā noteiktajā Darbu izpildes 
termiņā, līdz brīdim, kad Puses paraksta Līguma 13.1.3.punktā norādīto aktu par  Līguma 2.1.2. 
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punkta Darbu "Bateriju enerģijas uzkrāšanas sistēmas uzturēšanas pakalpojumi" pabeigšanu un 30 
(trīsdesmit) dienas pēc tā. 

10.14.1 Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma 2.1.2.punktā norādīto 
Darbu izpildes un darbu pabeigšanas akta parakstīšanas atbilstoši Līguma punktam 13.1.3,. Pasūtītājs 
dzēš un nosūta vai atdod Uzņēmējam, ja ir saņemts Uzņēmēja pieprasījums.  

Par kredītiestādes izsniegta Līguma izpildes nodrošinājuma dzēšanu Pasūtītājs nosūta kredītiestādei 
rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām. 

10.14.2 Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā 
kredītiestādē Līguma 10.13.punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. 

Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā, tad Pasūtītājs 
to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu pārskaita uz Līgumā norādīto Uzņēmēja kontu 
kredītiestādē 10 (desmit)  dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un pieņemšanas no Pasūtītāja 
puses. 

10.15.  Šim Līguma izpildes nodrošinājumam piemēro arī Līguma 10.71., 10.8., 10.10. punktā 
norādītās prasības. 

III. Garantijas laika nodrošinājums Līguma 2.1.1.punkta Darbiem 

10.16. 10 (desmit) dienas pirms Līguma 2.1.1.punkta 1. kārtas Darbu nodošanas Uzņēmējam ir 
jāiesniedz Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājums 3% (trīs procenti) apmērā no Līguma 
4.1.1.punktā norādītās Līguma cenas. 

10.17. Garantijas laika nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija vai 
apdrošināšanas polise, kas atbilst Līguma 10.7.1 un 10.8. punkta prasībām par nodrošinājumiem. 

Attiecībā par kredītiestādi, kas izdod nodrošinājumu kā bankas garantiju, piemēro Līguma 
10.2.punkta nosacījumus. 

10.18. Garantijas laika nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā Līguma 
10.16.  punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā vai Līguma 10.24. punktā paredzētais Atliktais 
maksājums. 

10.19. Uzņēmējs nodrošina, ka Garantijas laika nodrošinājums ir spēkā Līguma 14.2.1.punktā 
noteiktajā garantijas defektu pieteikšanas periodā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad ir novērsti 
visi Defekti, kas pieteikti garantijas defektu pieteikšanas periodā, un Pasūtītājs ir parakstījis Līguma 
13.1.2. punktā minēto Līguma saistību izpildes aktu.  

10.20. Garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamības termiņā Pusēm ir tiesības rakstveidā vienoties 
par tā samazināšanu, izvērtējot novērsto Defektu skaitu un vērtību, un atlikušo garantijas laiku, bet 
citkārt Garantijas laika nodrošinājumu samazina garantijas defektu pieteikšanas perioda trešā gada 
pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 0.5 (nulle komats pieci) % no Līguma cenas, ja 
garantijas defektu pieteikšanas perioda pirmajos divos gados nav konstatēti Defekti vai Uzņēmējs un 
Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Defektu novēršanas termiņu un/vai tie ir novērsti.  

10.21. Pasūtītājs ietur Garantijas laika nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas un/vai 
Defektu novēršanas summas apmērā, lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu 
aprēķināto līgumsodu un/vai lai novērstu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteiktos, bet 
Uzņēmēja nenovērstos Defektus. Gadījumā, ja Garantijas laika nodrošinājums ir jāpagarina, bet 
Uzņēmējs to nav izdarījis līdz 10. (desmitajai) dienai pirms Garantijas laika nodrošinājuma beigu 
termiņa, Pasūtītājs ietur Garantijas laika nodrošinājumu pilnā apmērā.  

10.22. Garantijas laika nodrošinājumu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 13.1.2. punktā 
minētā Līguma saistību izpildes akta izdošanas, Pasūtītājs dzēš un nosūta vai atdod Uzņēmējam, ja ir 
saņemts Uzņēmēja pieprasījums.  

Par kredītiestādes izsniegta Garantijas laika nodrošinājuma dzēšanu Pasūtītājs nosūta kredītiestādei 
rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām. 
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10.23. Ja Uzņēmēja Līguma pārkāpuma dēļ Līgumu izbeidz pirms termiņa, Garantijas laika 
nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto darbu garantijas nodrošināšanai. 

11. Riska pāreja un zaudējumu atlīdzība 

11.1.  Atbildību par Darbu izpildes vietas uzturēšanu un Darbu saglabāšanu, kā arī risku par Darbu, 
materiālu un iekārtu (tai skaitā Pasūtītāja iekārtas, kuras nodotas Uzņēmējam Darbu izpildei) bojāšanu 
un iznīcināšanu līdz Līguma 2.1.1. punkta Darbu 2.kārtas Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas 
no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses brīdim nes Uzņēmējs. 

11.2. Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma 
bojāšanas vai iznīcināšanas risku nes Uzņēmējs, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās 
sekas, izņemot gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums īpašumam ir radies Pasūtītāja vai viņa 
pārstāvju vainas dēļ. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā 
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11.3. Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem 
tiešajiem zaudējumiem. Šajā punktā Pusei noteiktās atbildības limits nepārsniedz Līguma cenu.  

Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, piemēram, bet ne 
tikai, atrautā pelņa, ražošanas zaudējumi,  kapitāla izmaksas, kas saistītas ar darba pārtraukšanu. 

Šajā punktā noteiktā atbildības limita ierobežojums tiešajiem zaudējumiem un atbrīvojums no 
atbildības par netiešiem zaudējumiem neattiecas uz gadījumiem, kad Puse ir rīkojusies prettiesiski, 
apzināti ar savu darbību vai bezdarbību nodarījusi zaudējumus otrai Pusei. 

12. Rīcība kritisku epidemioloģisku situāciju gadījumos 

12.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot  visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  noteiktos 
pasākumus kritisku epidemioloģisku situāciju (turpmāk – epidemioloģisku situāciju) gadījumā, ja 
tādas iestājas un šādi pasākumi tiek noteikti. Tādā gadījumā Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina 
Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar epidemioloģisko 
situāciju. 

12.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem epidemioloģiskās situācijas 
ierobežojošajiem pasākumiem un to ievērošanu. 

12.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi 
vispār, ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību 
izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār  epidemioloģiskās situācijas  izplatības vai ar tā 
ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas 
vai šī Līguma noslēgšanas dienas,  tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei kavējuma procentus, 
līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu. 

12.4.  Epidemioloģiskās situācijas ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi 
par saistību izpildes nokavējuma termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem un/vai saistību 
neizpildes apstākļiem.  

12.5.  Epidemioloģiskās situācijas ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma 
pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai 
saistību neizpildei vispār ir epidemioloģiskā situācija, un ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo 
rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi. 

12.6. Gadījumā, ja epidemioloģiskās situācijas  izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu 
dēļ Pusēm nav iespējams turpināt saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei 
ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji gadījumā, ja epidemioloģiskās situācijas  izplatības vai ar tā 
ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt Līguma saistību izpildi ilgāk 
kā 90 (deviņdesmit) dienas. 

13. Līguma 2.1.1. punktā norādīto Darbu  nodošanas-pieņemšanas kārtība 

13.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) un normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, bet jebkurā gadījumā noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņā ar Pasūtītāja 
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uzņēmumā spēkā esošajiem noteikumiem un kārtībām un Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu 
saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 419 (Pielikums Nr.6) (abi akti kopā 
saukti arī – "Nodošanas-pieņemšanas akts").  

Minētie Darbu Nodošanas - pieņemšanas akti tiek parakstīti: 

a) Par 1. kārtas Darbu   pieņemšanu – kad ir pabeigti ar pamatiekārtas uzstādīšanu saistītie darbi 
un tieši pakārtotie būvdarbi, lai šo būves kārtu varētu nodot ekspluatācijā un Iekārtu droši 
ekspluatēt tam paredzētajam mērķim, neatkarīgi no 2. kārtas darbiem, un ir izpildīti 
nosacījumi, kas ir minēti Līguma Pielikumā Nr. 3 (Tehniskā specifikācija) sadaļā 13 
(Employer's Taking over of the Works); 

b) Par 2. kārtas Darbu  pieņemšanu – kad ir pabeigti visi pārējie Darbi, kas nav tieši nepieciešami 
iekārtas tehnoloģiski pareizai ekspluatācijai (piemēram, teritorijas labiekārtojums, 
nožogojums, apgaismojums, inženiertīkli u.c.) 

Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu: 

13.1.1. Etapa vai Piegādes izpildes sertifikāts (turpmāk arī - EPIS), atbilstoši Pielikuma nr. 1 lapā 
"Payment table" definētajiem etapiem; 

13.1.2. Līguma saistību izpildes akts pēc visu Līguma 2.1.1. punkta Darbu garantijas saistību izpildes; 

13.1.3. Akts par Līguma 2.1.2. Darbu pabeigšanu. 

13.2. Pasūtītājs paraksta Etapa vai Piegādes  izpildes sertifikātu no savas puses 3 (trīs) darba dienu 
laikā no dienas, kad Uzņēmējs ir parakstījis un iesniedzis Etapa vai Piegādes izpildes sertifikātu un 
rēķinu. 

13.3. Ja Pasūtītājs neparaksta EPIS, kā arī neiesniedz Uzņēmējam Līguma 13.4.punktā minēto 
pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildīto 
etapu ir akceptējis šajā punktā minētā termiņa pēdējā dienā un EPIS stājās spēkā bez Pasūtītāja 
paraksta. 

13.4. Ja Pasūtītājs neparaksta EPIS  , tas iesniedz Uzņēmējam rakstveida pretenziju, norādot ar 
Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt EPIS – ja šīs nepilnības 
nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai citkārt – ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu.  

Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto darbu 
apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz 
Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus pret Defektu 
aktā norādītajām nepilnībām. 

13.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā 
iekļautajiem izpildīto darbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt 
būves ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto darbu 
apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās 
iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Ja Līgums paredz arī būvprojektēšanu, ekspertīzes uzdevums ir 
noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī 
faktiski izpildīto darbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo 
būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 

13.6. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto darbu (būvdarbu) 
neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos etapus ir 
akceptējis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā. 

13.7. Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina 
Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un 
Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu 
novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku, meteoroloģiskos 
apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu Defektu 
novēršanai nosaka būvuzraugs. 
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13.8. Ja Defekti ir konstatēti daļā  darbu, tad Pasūtītājs akceptē tikai tos etapa darbus, kuru izpildē 
Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos darbus ietver nākamajā EPIS. 

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs iesniedz precizētu EPIS, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti 
nav konstatēti. 

13.8.1 Ja Darbos (būvdarbos) ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt tos un 
veikt par tiem samaksu, ja Puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem 
defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu 
prasībām un būvprojektam, netraucē turpmāko būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī 
neietekmē citu būvdarbu kvalitāti. 

13.9. EPIS  izsniegšana  neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma darbības laikā izteikt pretenzijas par 
izpildīto darbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu 
aktā norādītos vai garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteiktos Defektus, trūkumus un 
neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

13.10.  Pēc katras kārtas pabeigšanas Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai, 
pēc tam, kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību 
ekspluatācijai. 

13.11. Pēc katras kārtas pabeigšanas Uzņēmējs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz 
Pasūtītājam Nodošanas-pieņemšanas aktus: 

13.11.1. Pielikumā Nr.8 noteiktajā aktā norāda būves pieņemšanu ekspluatācijā akta datumu un 
numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu; 

13.11.2. Nodošanas-pieņemšanas aktam par 1.kārtas Darbu pieņemšanu pievieno  Darbu sarakstu, kas 
Uzņēmējam ir jāpabeidz līdz 2.kārtas Darbu pieņemšanai un būves nodošanai ekspluatācijā; 

13.11.3. Pabeidzot 2.kārtu, visiem Līguma 2.1.1. punkta Darbiem ir jābūt izpildītiem un nepabeigtie 
darbi nav pieļaujami; 

13.11.4. Pasūtītājam ir tiesības darbināt Iekārtas komerciālajos nolūkos pēc šajā punktā norādīto 
Nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas par 1.kārtas Darbiem. 

13.12. Pasūtītājs būvdarbu veicēja iesniegto Nodošanas-pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darba 
dienu laikā no tā saņemšanas dienas. 

13.13. Attiecīgās kārtas Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem, kad Nodošanas-pieņemšanas akts ir 
parakstīts no Pasūtītāja puses. Uzņēmējam ne mazāk kā 5 (piecas) dienas pirms Darbu nodošanas 
rakstiski ir jāinformē Pasūtītājs par gatavību nodot  Darbu izpildi.  

Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē šo termiņu un Pasūtītājs līdz Līguma 2.1.1.punkta attiecīgās Darbu 
kārtas pabeigšanas termiņam, kas norādīts Līguma pielikumā Nr. 2 "Darbu izpildes laika grafiks," nav 
pieņēmis Darbus, Pasūtītājam nav pienākums pagarināt attiecīgās kārtas Darbu izpildes termiņu un 
tam ir tiesības uz Līgumsoda piedzīšanu. Nosūtot paziņojumu par Darbu gatavību nodošanai, Darbu 
izpildes vietai ir jābūt sakoptai un sakārtotai. 

13.14. Darba gaitā un pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēta un iesniegta Pasūtītājam 
izpilddokumentācija, kura norādīta Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3). 

13.15. Nodošanas-pieņemšanas aktu abpusēja parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par 
slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Defektiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no 
pienākuma veikt līgumsoda un/vai zaudējumu apmaksu. 

13.16. Pēc visu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteikto Defektu novēršanas Puses sagatavo 
un paraksta Līguma saistību izpildes aktu (Līguma 13.1.2.punkts). 

13.17. Montāžas darbi un hidroelektrostacijas Bloku atvienošana nevar notikt vienlaicīgi (vispirms 
jāpabeidz darbi pie viena bloka un tikai pēc tam var turpināt darbus pie otra bloka). Ar vārdu “Bloks” 
ir jāsaprot esošais HV/MV paaugstinošais transformators, 13,8 kV IPB sistēma un 3 ģeneratori ar 
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palīgtransformatoru. Tas nozīmē, ka vismaz vienam Blokam ir jāatrodas darbā. Bloku atslēgšanas 
darbi ir jāplāno pēc iespējas agrākajā projekta posmā un ir jāveic pēc iespējas īsākā termiņā.   

Viena Bloka atvienošanas darbi ir iespējami ārpus palu perioda. Uzņēmēja laika grafikā tas ir jāņem 
vērā, un šo darbu plānošana ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

14. Garantijas saistības 

14.1. Uzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību vispārpieņemtajai profesionālajai praksei, Līguma 
noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.2. Garantijas periods tiek noteiks sekojoši: 

14.2.1. Līguma 2.1.1. punktā noteiktajiem Darbiem garantija (Defektu paziņošanas periods) ir 
sekojoša: 

a) 1. Kārtai: 

– Iekārtām - 2 gadi no dienas, kad ir parakstīts būvvaldes akts par būves 1. kārtas pieņemšanu 
ekspluatācijā.   

- Būvdarbu defektiem - 5 gadi laikā no dienas, kad ir parakstīts būvvaldes akts par būves 1. kārtas 
pieņemšanu ekspluatācijā. 

b) 2.Kārtai: 

Gadījumā, ja 2. kārtas ietvaros tiks uzstādītas iekārtas, tad garantija šīm iekārtām būs 2 gadi no dienas, 
kad ir parakstīts  būvvaldes akts par būves 2. kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.  

- Būvdarbu defektiem: 5 gadi laikā no dienas, kad ir parakstīts  būvvaldes akts par būves 2. kārtas 
pieņemšanu ekspluatācijā.  

14.2.2. Līguma 2.1.2. punktā noteiktajiem Darbiem garantija ir sekojoša: 

1.gads pēc  darbu pabeigšanas vai rezerves daļu nomaiņas. 

14.3. Ja garantijas defektu pieteikšanas periodā Darbos tiek atklāti kādi Defekti, Pasūtītājs par to 
rakstiski paziņo Uzņēmējam. 

14.4. Puses 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 14.3.punktā minētās Defektu paziņošanas dienas 
sagatavo un paraksta Defektu aktu, kurā norādīta konstatētā neatbilstība, atkāpe vai pārkāpums 
konkrētam Līguma vai tā pielikuma punktam vai normatīvajam aktam, funkcionālajam kritērijam vai 
standartam, Defekta novēršanai nepieciešamās galvenās darbības, ja tās iespējams noteikt, vai citādi 
– Defekta cēloņa noskaidrošanai nepieciešamās aktivitātes, un minēto darbību īsākie iespējamie 
izpildes termiņi. Avāriju vai citos ārkārtējos gadījumos Uzņēmējam Defektu novēršanai jāierodas 
nekavējoties, t.i., ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas. 

14.5. Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos Defektus, tai skaitā to varbūtējo 
ietekmi uz visu objektu. Minētās darbības ir jāizdara Defektu aktā norādītajā termiņā vai citā termiņā, 
par kuru Puses vienojušās. Pasūtītājs nosaka saprātīgu termiņu Defektu novēršanai. 

14.6. Ja Uzņēmējs nav izlabojis Defektus Defektu aktā norādītajā termiņā, vai citā termiņā, par kuru 
Puses vienojušās, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem, vai ar citu kvalificētu speciālistu 
palīdzību Defektus novērst. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam radušos izdevumus. 

14.7. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanu objektam, lai Uzņēmējs varētu izpildīt garantijas 
saistības. 

14.8. Uzņēmējam ir pienākums novērst visus Defektus, kuri ir piekritīgi garantijai un kuri ir pieteikti 
Līguma 14.2.punktā norādītajā garantijas Defektu pieteikšanas periodā, neprasot nekādu samaksu no 
Pasūtītāja. Gadījumā, ja iekārta, būve vai kāda to daļa nevar tikt izmantota sakarā ar Defektiem, uz 
kuriem attiecas šī garantija, garantijas defektu pieteikšanas periods uz Darbiem tiek pagarināts par 
laika periodu līdz Defektu novēršanai. 
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14.9. Gadījumā, ja Uzņēmējs nosaka nesamērīgi garu Defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir 
tiesības, iepriekš informējot Uzņēmēju, novērst Defektu ar saviem vai trešās puses spēkiem ātrākā 
termiņā un Uzņēmējam ir pienākums segt Defekta novēršanas izmaksas. 

14.10. Gadījumā, ja Uzņēmējs neatzīst Defektu, kā rezultātā Puses 10 (desmit) darba dienu laikā no 
Līguma 14.3.punktā minētās Defektu paziņošanas dienas nav abpusēji parakstījušas Defektu aktu, 
Puses strīdu sākotnēji risina Līguma 13.4.-13.9. punktā noteiktajā kārtībā, bet ja Puses tādējādi nespēj 
strīdu atrisināt, tad rīkojas saskaņā ar Līguma 16.1.punktu.     

15. Norēķinu kārtība  

15.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļauti Līguma summā un to maksājumus izdara Uzņēmējs, izņemot 
pievienotās vērtības nodokli un Dabas resursu nodokli, ja to maksā Pasūtītājs atbilstoši Līguma 6.1.1 
punktam. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts, norādīts rēķinos un apmaksāts saskaņā ar 
attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.  

15.2. Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, Cenu tabulu 
(Pielikums Nr.1) un normatīvo aktu prasībām, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs pienācīgi izpilda Līguma 
saistības. Uzņēmējs nodrošina savu atbilstību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu prasībām Līgumā 
paredzēto norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju (Pasūtītāja kredītiestāde ir norādīta Līguma rekvizītu daļā).  

15.3. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu/Līguma summu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski 
vienojoties.  

15.4 Uzņēmējs rēķinus ir tiesīgs izrakstīt:  

15.4.1. par Līguma 2.1.1.Darbiem – līdz katra mēneša 10. datumam par iepriekšējā mēnesī veiktajiem 
darbiem (tai, skaitā,  piegādēm) un Etapa vai Piegādes izpildes sertifikāta parakstīšanas un 
iesniegšanas.  

15.4.2. par Līguma 2.1.2. Darbiem – vienu reizi ceturksnī. 

15.5. Uzņēmējs, izrakstot ikmēneša rēķinu par  Līguma 2.1.1. Darbiem, rēķinā no  izpildīto darbu 
vērtības atskaita: 

a) avansa maksājumu  25 % (divdesmit pieci  procenti) (ja avanss ir izsniegts, kā to nosaka Līguma 
15.9.punkts). 

b) atlikto maksājumu 3 % (trīs procenti), saskaņā ar Līguma 15.10.punktu. 

15.6. Uzņēmējam rēķini ir jāizraksta saskaņā ar normatīvajos aktos un Līgumā noteikto kārtību. 

15.7. Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem veic: 

15.7.1.  Līguma 2.1.1.punktā norādītajiem Darbiem -  –  atbilstoši Cenu tabulai (Pielikums Nr.1) pēc 
Etapa vai Piegādes izpildes sertifikāta parakstīšanas no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, bet ne agrāk kā pēc Līguma noteikumiem 
atbilstoša Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas. 

15.7.2. Līguma 2.1.2. punktā norādītajiem Darbiem – samaksa tiek veikta reizi ceturksnī, pēc katra 
ceturkšņa perioda beigām, atbilstoši Pielikuma Nr. 1 lapā "Service proposals costs" minētajām cenām, 
sadalot gada maksu uz 4 (četriem) ceturkšņa periodiem, neatkarīgi no sniegtajiem pakalpojumiem, 
pēc Uzņēmēja attiecīga rēķina iesniegšanas (bet ne agrāk kā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša 
Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas). 

 Rēķins par katru periodu ir apmaksājams 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

15.7.3. Samaksa par indeksāciju tiek veikta: 

a) Līguma 2.1.1.punkta Darbiem – saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteikto. 

b) Līguma 2.1.2.punkta Darbiem – vienu reizi gadā ar atsevišķu rēķinu pēc tam, kad indeksi par 
attiecīgo periodu ir pieejami un indeksācijas aprēķins ir saskaņots. 
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15.8. Līgumā norādītās samaksas Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz  rēķinā norādīto Uzņēmēja kontu 
kredītiestādē, kurš atbilst Līgumā norādītajam Uzņēmēja kredītiestādes kontam vai ir nomainīts 
saskaņā ar Līguma 24.3. punktā noteikto kārtību. 

15.9. Par Līguma 2.1.1.punkta Darbiem Pasūtītājs veic avansa maksājumu Uzņēmējam 25 % 
(divdesmit pieci procenti) apmērā no Līguma 4.1.1.punktā norādītās Līguma cenas 20 (divdesmit) 
dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma un Avansa 
maksājuma nodrošinājuma saņemšanas. Avansa maksājums tiek dzēsts, atskaitot avansa maksājuma 
daļu 25% apmērā no katra maksājuma Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem (skat. Līguma 15.5.a) 
punktu). 

Uzņēmējam 30 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ir tiesības noteikt Avansa maksājuma lielumu 
līdz 25% vai atteikties no tā, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. 

15.10. Atliktais maksājums uz Līguma 2.1.1.punkta Darbu  veikšanas laiku: 

Atliktais maksājums ir 3% no 4.1.1.punktā noteiktās Līguma cenas. 

Atlikto maksājumu Pasūtītājs ietur 3% apmērā no katra Uzņēmējam izmaksājamā rēķina par 
paveiktajiem Darbiem.  

Pasūtītājs šajā punktā noteikto atlikto maksājumu atmaksā šādā kārtībā:  

3% (trīs procenti) – 20 (divdesmit) dienu laikā pēc  Būvobjekta 1.kārtas Darbu pabeigšanas un 
Nodošanas - pieņemšanas akta (Līguma 8.pielikums) parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina iesniegšanas. 

15.11. Savlaicīgi nepiegādāts rēķins un/vai rēķins, kas neatbilst šī Līguma noteikumiem un/vai 
normatīvo aktu prasībām, attiecīgi pagarina rēķina samaksas termiņu par termiņu, kāds Uzņēmējam 
nepieciešams, lai novērstu trūkumus. 

15.12. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

16. Izmaiņas Līgumā 

16.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek 
noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta, izņemot Līguma 7.1.punktā, 8.5.punktā, 24.1.11.punktā 
un 24.3.punktā noteiktajos gadījumos, kad izmaiņas tiek paziņotas otrai Pusei, nosūtot rakstveida 
paziņojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī Līguma 5.16.punktā noteiktajā gadījumā, kad izmaiņas 
tiek noformētas ar Tehnisko aktu.  

Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

17. Pušu atbildība, īpašuma tiesības, konfidencialitāte un kiberdrošība 

17.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, 
veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas 
iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs ir ieguvis lietošanas tiesības uz licences vai 
patenta līguma pamata. 

17.2. Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad ir veikti visi uz tā izstrādi attiecināmie 
maksājumi. Ar Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam, Uzņēmējs bez papildus atlīdzības nodod 
Pasūtītājam arī autora mantiskās tiesības uz jebkādiem Būvprojekta izstrādes rezultātā radītiem 
autortiesību objektiem, kā arī nodrošina Pasūtītājam autora neatsaucamu piekrišanu bez papildus 
atlīdzības turpmāk  veikt iegūtā/radītā darba pārveidojumus, grozījumus, papildinājumus bez jebkāda 
papildus saskaņojuma saņemšanas no autora,  kā arī nodrošina autora atteikumu no tiesībām 
turpmākajā pieprasīt, lai izstrādātā darba izmantošana tiek pārtraukta. 

17.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot , tai skaitā, publiskot (izņemot informāciju, ko Uzņēmējs 
norādījis kā nepubliskojamu), Būvprojektu un tajā norādīto fizisko personu datus Pasūtītāja 
saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tiesisko interešu ievērošanai. Uzņēmējam ir pienākums 
informēt Būvprojektā norādītās fiziskās personas par Līgumā un šajā punktā noteikto personas datu 
apstrādi, kas notiek saskaņā ar Līguma 15.punktu.  
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17.4. Uzņēmējs uz sava rēķina apņemas aizstāvēt Pasūtītāju pret jebkādām pret Pasūtītāju vai ar to 
saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka Būvprojekta izmantošana pārkāpj kādu patentu 
vai autortiesības. Uzņēmējs apņemas segt visas izmaksas un maksāt zaudējumu atlīdzību, kas 
piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam 
pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to. 

17.5. Uzņēmējs pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina nodrošina Pasūtītājam tiesības turpināt 
izmantot Būvprojektu tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja šādi līdzekļi nav reāli iespējami, tad 
Uzņēmējs sedz Pasūtītājam tādējādi radītos zaudējumus. 

17.6. Līguma  17.1.-17.2.punktos minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs nodot un/vai pārdot citām 
personām. 

17.7. Visa Pasūtītāja informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst 
Darbu izpildes procesā, ja nav publiski pieejama, ir konfidenciāla un izmantojama vienīgi Darbu 
izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu 
katrā atsevišķā gadījumā. Puses vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir rupjš Līguma 
noteikumu pārkāpums, kas Pasūtītājam dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. Šajā punktā norādītā 
konfidencialitātes atruna ir beztermiņa. 

17.8. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās vai nacionālās 
sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla dalībnieka vai tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 
Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas (turpmāk – 
Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Pušu sadarbība ar to 
apakšuzņēmējiem neradītu otrai Pusei nekādus papildu Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, 
nodrošinot Pušu sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir 
skaidra un pārbaudāma.  

17.9. Pusei ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Pusi, ja tā ir konstatējusi 
Sankciju pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda no 
valdes vai padomes locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju saistību 
ar Sankcijām vai pašas Puses vai iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu vai sodīšanu 
Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā finansēšanu, 
stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem. 

17.10. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par 
Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Puses nav vienojušās par citu 
termiņu, sniegt Pasūtītājam: 

17.10.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, 
dzimšanas gads, pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, 
reģistrācijas numurs) par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem 
dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē 
Uzņēmēju; 

17.10.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu 
izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas 
Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma 
noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi. 

17.11. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiks izmantotas preces un/vai materiāli, kuru 
izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. 

17.12. Uzņēmējs apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to 
komponenšu piegādes ķēdes izsekojamību. Uzņēmējam ir pienākums 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 
Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei 
nepieciešamo preču un/vai materiālu, vai to komponenšu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes 
maršrutiem. 

17.13. Ja Līguma ietvaros Uzņēmējs piegādā preci vai sniedz pakalpojumus, kas ietver nozīmīgu ar 
informācijas tehnoloģijām saistītu pakalpojumu, programmatūru vai iekārtu piegādi, Uzņēmējs 
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Līguma darbības laikā nodrošina (izņemot gadījumu, ja Līguma noslēgšanai saņemts kompetentās 
valsts drošības iestādes atzinums), ka: 

17.13.1. ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī; 

17.13.2. Izpildītāja patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas 
zonas dalībvalsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis; 

17.13.3. pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru vai iekārtu ražotājs ir juridiska 
persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, vai 
fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas valstspiederīgais, NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas 
Ekonomikas zonas valsts pilsonis. 

17.14. Uzņēmējs nekavējoties ziņo Pasūtītājam, ja Uzņēmējam ir mainījies patiesā labuma guvējs.  

17.15. Līgums tiek nekavējoties izbeigts, ja uz Uzņēmēju attiecināms kāds no Līguma 17.13. punktā 
noteiktajiem ierobežojumiem un kompetentā valsts drošības iestāde nav saskaņojusi Līguma 
turpināšanu. 

17.16. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek veiktas izmaiņas tiesību aktos, kas skar informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju drošību vai nosaka stingrākas kiberdrošības prasības, Uzņēmējs 
apņemas nodrošināt atbilstību minētajām prasībām, Pusēm izdarot nepieciešamos grozījumus 
Līgumā. 

18. Līgumsods  

18.1. Līgumsodi: 

18.1.1. Ja Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.1.1.punkta 1.kārtas Darbus Pušu saskaņotajā Darbu 
izpildes termiņā, kas atspoguļots Līguma pielikumā Nr. 2 "Darbu izpildes laika grafiks", tad Uzņēmējs 
maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no Līguma 2.1.1.punkta Darbu 
1.kārtas Līguma cenas, kas norādīta Līguma pielikumā nr.1. "Cenu tabula", taču ne vairāk kā 10% no 
šīs Līguma cenas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto 
līgumsodu.  

18.1.2. Ja Uzņēmējs nav izpildījis 2.1.1.punkta 2.kārtas Darbus Pušu saskaņotajā Darbu izpildes 
termiņā, kas atspoguļots Līguma pielikumā Nr.2. "Darbu izpildes laika grafiks", bet ne vēlāk kā līdz 
Līguma 2.1.1.punktā noteiktajam Darbu izpildes gala termiņam, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par 
katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no Līguma 2.1.1.punkta 2.kārtas Darbu Līguma 
cenas, taču ne vairāk kā 10% no šīs Līguma cenas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs 
ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu.  

Izņēmums no šī 18.1.2.punkta ir norādīts 18.1.3.punktā. 

18.1.3. Ja Līguma 2.1.1. Darbu 1.kārta ir pabeigta un Pasūtītājs ir varējis un jau uzsācis pilnvērtīgu 
Bateriju enerģijas uzkrāšanas sistēmas ekspluatāciju un izmantošanu komercdarbībā, tad Līguma 
18.1.2.punktā norādītais līgumsods 2.kārtas Darbiem netiek piemērots. Tomēr Pasūtītāja rīcībā līdz 
2.kārtas Darbu pabeigšanai un Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai paliek 2% Atliktais 
maksājums, kā norādīts 15.10.2.punktā un ko Pasūtītājs ir tiesīgs neatdot Uzņēmējam, bet ieturēt pēc 
saviem ieskatiem daļēji vai pilnībā, ja Darbu 2 kārtas izpilde tiek kavēta bez objektīvi attaisnojoša 
iemesla. 

18.1.4. Līgumsods par Līguma 2.1.2. punkta Darbu neizpildi ir noteikts Līguma Pielikumā Nr. 9. 

18.2. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes un zaudējumu 
atlīdzināšanas. 

18.3.  Līgumsods ir jāsamaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no cietušās Puses.  

18.4. Ja Uzņēmējs, veicot Darbus, neievēro spēkā esošās darba aizsardzības, vides aizsardzības un/vai 
ugunsdrošības normas, Pasūtītājs saskaņā ar kārtībā K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji 
Ražošanas objektos, izpildes kārtība" noteikto procedūru izsaka Uzņēmējam brīdinājumu ar noteiktu 
termiņu pārkāpuma novēršanai. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro brīdinājumā noteikto termiņu vai ja 
Uzņēmējs ir pieļāvis atkārtotu tāda paša veida pārkāpumu, kas ir fiksēts ar pārkāpuma protokolu, 
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Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu EUR 200.00 (divi simti euro, 00 centi) apmērā par katru 
pārkāpuma gadījumu. Pasūtītājs soda naudu ir tiesīgs ieturēt no Uzņēmējam izmaksājamās summas. 

18.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Līguma 19.2. un/vai 19.3.punktos minētajos gadījumos, 
Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas (kas minēta 
Līguma 4.1.punktā).  

18.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts no Uzņēmēja puses Līguma 19.4. punktā minētajā gadījumā, 
Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas (kas minēta Līguma 
4.1.punktā).  

18.7. Ja Pasūtītājs aizkavē šajā Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 
par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no aizkavēto maksājumu summas bez PVN, taču 
ne vairāk kā 10% no aizkavēto maksājumu summas bez PVN.  

18.8. Līguma 18.6. un 18.7. punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, kad Uzņēmējam 
un/vai Līguma 19.3.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ maksājumus 
Uzņēmējam veikt nav bijis iespējams.  

19. Līguma izbeigšana 

19.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to vienojoties vai šajā punktā noteiktajā kārtībā. 

19.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja: 

19.2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu Līguma 
izpildes nodrošinājumu vai tā pagarinājumu un/vai apdrošināšanas līguma kopiju; 

19.2.2. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi (t.sk. Darbu veikšanas projekta 
izstrādi saskaņā ar Līguma laika grafiku), vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos un/vai 
ir sasniegts maksimālais Līgumsoda apmērs. 

19.2.3. Uzņēmējs ir pārkāpis Līgumā noteikto apakšuzņēmēju un/vai kvalificētā personāla iesaistes 
kārtību un šādu pārkāpumu nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja 
paziņojuma saņemšanas;  

19.2.4. Uzņēmējs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Uzņēmējs šādu 
neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma 
saņemšanas; 

19.2.5. ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība vai 
Uzņēmējs tiek likvidēts, Uzņēmējs ir izslēgts no Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra 
(būvdarbu līgumā); 

19.2.6. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu 
informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

19.2.7. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai 
apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, 
dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par 
jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai 
neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 

19.2.8. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā 
noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 

19.2.9. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts 
darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi; 

19.2.10. Uzņēmējs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā 
godīgumu, vai nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai 
koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai 
prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams; 
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19.2.11. audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no 
Uzņēmēja puses saistībā ar Līguma izpildi.  

19.3. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai 
tā daļu, un šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā 
atbildība, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

19.3.1. Uzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai 
personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas 
ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, 
pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Uzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam 
ir piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams; 

19.3.2. Pasūtītājam, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka Uzņēmēja 
kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Uzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, 
vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju 
apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā 
gadījumos, kad šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai 
dokumenti attiecīgā maksājuma izpildei; 

19.3.3. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem 
faktiem balstītu informāciju par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem 
dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma 
izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja 
šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti 
vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta 
ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma izpildē; 

19.3.4. Pasūtītājs SPSIL 48.pantā minētajā kārtībā ir konstatējis, ka Uzņēmējs vai kāda šajā pantā 
norādītā persona atbilst vismaz vienam tur minētajam izslēgšanas iemeslam, un Uzņēmējs nav spējis 
nodrošināt uzticamības atjaunošanu SPSIL noteiktajā kārtībā. 

19.3.5. Uzņēmējs nenodrošina Līguma 17.11. un/vai 17.12. punktā noteikto prasību izpildi. 

19.4. Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja 
Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un Līgumā noteiktajā 
kārtībā pieņemtajiem Darbiem un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas. 
Šajā punktā noteiktais netiek piemērots gadījumos, kad Uzņēmējam un/vai Līguma 19.3.1.punktā 
norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams. 

19.5. Uzņēmējs 19.2. līdz 19.4. punktā minētā Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 
19.2. līdz 19.4. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas nodod visu dokumentāciju, kura ir 
attiecināma uz Darbiem. Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir 
izpildīti, atbilst Līguma noteikumiem, ir kvalitatīvi, un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, kā arī 
samaksā par pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Nodošanas- pieņemšanas aktu un Cenu tabulu 
(Pielikums Nr.1), atskaitot no šīs summas Pasūtītājam pienākošos līgumsoda un zaudējumu atlīdzības 
apmēru. Darbu pieņemšana tiek noformēta ar Pušu parakstītu Nodošanas – pieņemšanas aktu. 
Savstarpējie norēķini tiek veikti 10 (desmit) dienu laikā no iepriekšminētā akta parakstīšanas dienas, 
ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja 
Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem darbiem (tai skaitā 
to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos darbus, par kuru izpildi 
Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu sākotnēji risina Līguma 13.4.-13.9. punktā noteiktajā kārtībā, 
bet ja Puses tādējādi nespēj strīdu atrisināt, tad rīkojas saskaņā ar Līguma 21.2.punktu. 

19.6. Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un 
līgumsodu. 

20. Force Majeure (Nepārvarama vara) 

20.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību 
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 
darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 
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20.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, terorakti, epidēmija un 
pandēmija, dabas stihija, kā arī  citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes 
robežās. 

20.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta Uzņēmēju un citu iesaistīto personu saistību 
neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

20.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā 
par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

20.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 
(trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek 
izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 

21. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība 

21.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti 
savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

21.2. Ja Puses 60 (sešdesmit) dienu laikā nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses 
to risina tiesā Latvijas Republikas  normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

21.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums 
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Līguma noteikumiem un 
normatīvajiem aktiem, kuri regulē publisko būvdarbu līgumu, tad noteicošie ir normatīvajos aktos 
reglamentētie publisko būvdarbu līguma noteikumi.  

22. Fizisko personu datu aizsardzība 

22.1. Nolūkā nodrošināt normatīvo aktu un Līguma izpildi, tostarp nepieciešamās informācijas apriti, 
un ievērot Pušu leģitīmās intereses, Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu 
datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp, bet 
ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 

22.2. Pasūtītājs saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātiem un mājaslapā izvietotiem Klientu personas datu 
apstrādes principiem (pieejami mājaslapā www.latvenergo.lv/dati) apstrādā Uzņēmēja pārstāvju 
un/vai kontaktpersonu, darbinieku vai apakšuzņēmēju darbinieku personas datus šādiem mērķiem, 
bet ne tikai: Caurlaižu režīma nodrošināšana, Līguma Darbiem noteiktās zonas piekļuves 
nodrošināšana, Darba aizsardzības reģistrācijas un uzskaites žurnālu uzturēšana un Līguma izpildei 
nepieciešamās dokumentācijas (t.sk. Tehniskā projekta, Darbu veikšanas projekta, būvdarbu 
veikšanai nepieciešamās dokumentācijas) uzturēšana, izmantošana, t.sk. publiskošana, un 
saglabāšana, personāla kvalifikācijas pārbaude, AS "Latvenergo" objektu apsardzes nodrošināšana.  

22.3. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu 
personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, datu subjektu informēšanu un citu no 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas izrietošo prasību ievērošanu attiecībā uz personas datu izpaušanu 
otrai Pusei. Puse, kura Līguma izpildes ietvaros iegūst fizisko personu datus, uzskatāma par iegūto 
personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu 
prasībām. 

23. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 

23.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 
izpildei. 

23.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba 
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dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. Līguma parakstīšanas 
datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums..  

24. Pušu adreses un paziņojumi 

24.1. Informācijas apmaiņa starp Pusēm Līguma ietvaros notiek elektroniskā veidā, Projekta 
vadītājam nosūtot informāciju uz otras Puses Projekta vadītāja Līgumā norādīto e-pasta adresi, 

bet: 

24.1.1. paziņojumiem, kas saistīti ar izmaiņām Darbu apjomā, Līguma summā, Darbu izpildes 
termiņos un apakšuzņēmējos, vai par Līguma 7.1.punktā norādīto Pasūtītāja atbildīgo personu 
nomaiņu vai Līguma 8.5.punktā norādīto Uzņēmēja atbildīgo personu nomaiņu  vai aizvietošanu uz 
laiku, ir jābūt noformētiem rakstiski, nosūtītiem elektroniski uz otras Puses Projekta vadītāja e-pasta 
adresi, parakstītiem ar Latvijas Republikā atzītu drošu elektronisko parakstu vai citādi to oriģināliem 
jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē.  

24.1.1.1 Par Līguma 7.1. punktā norādīto Pasūtītāja atbildīgo personu aizvietošanu uz laiku ir tiesīgi 
rakstveidā paziņot Pasūtītāja HES tehniskais direktors vai Ražošanas projektu direktors. Šīs izmaiņas 
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

24.1.2. aktiem un citiem Līguma izpildes dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar Latvijas Republikā 
atzītu drošu elektronisko parakstu; 

24.2. Dokuments vai informācija tiek uzskatīta par paziņotu nākamajā darba dienā pēc e-pasta 
nosūtīšanas uz Projekta vadītāja e-pasta adresi, ja tā oriģināls ir elektronisks dokuments vai nodots 
personīgi, vai nosūtīts ierakstītas vēstules veidā, domstarpību gadījumā dokuments vai informācija 
tiks uzskatīta par paziņotu paziņošanas brīdī spēkā esošā Paziņošanas likumā noteiktajos termiņos.  

Pušu sarakstes ietvaros atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad 
Puse ir saņēmusi otras Puses paziņojumu.  

24.3. Gadījumā, ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses darbinieku pārstāvības 
tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tajā skaitā kredītiestādes norēķinu konti, telefona 
numuri, e-pasta adreses, juridiskās adreses u.c., tad tā Puse nekavējoties rakstveidā paziņo par to otrai 
Pusei. Ja tiek mainīti Uzņēmēja (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu rekvizīti un tie atrodas ārpus 
Latvijas Republikas, Uzņēmēja pienākums ir kopā ar šādu paziņojumu iesniegt Pasūtītājam 
apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID 
EDS), ka šādi norēķinu rekvizīti ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Puse neizpilda šī punkta 
noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo 
informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos 
minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

24.4. Visiem paziņojumiem, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt nosūtītai uz šādu adresi, ja vien 
saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi citādi: 

 
Pasūtītājs 
AS "Latvenergo"  
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12,  
Rīga, LV-1230 
PVN reģ. Nr.: LV40003032949  
Vienotais reģ. Nr.: 40003032949 
Banka: […] 
Bankas kods: […] 
Norēķinu konts: […] 

Uzņēmējs 
SIA "NORDES BŪVE" 
Juridiskā adrese: Skanstes iela 50,  
Rīga, LV-1013 
PVN reģ. Nr.: 40203014448 
Vienotais reģ. Nr.: LV 40203014448 
Banka: […] 
Bankas kods: […] 
Norēķinu konts: […] 
 

 
 


